



# Evaluarea

## STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA PENTRU PERIOADA 2014 - 2025

*Dezvoltarea comunitară durabilă nu poate fi rezultatul exclusiv al investițiilor financiare, ci al unei mobilizări integrate a tuturor resurselor – umane, economice, instituționale și culturale – existente în teritoriu. Experiența GAL SIRET-MOLDOVA arată că succesul unei strategii de dezvoltare locală depinde de implicarea activă a tuturor actorilor comunității, de consolidarea parteneriatelor și de cultivarea încrederii reciproce. Numai printr-o abordare participativă și prin valorificarea inteligentă a potențialului local, comunitățile rurale pot răspunde provocărilor actuale și își pot construi un viitor competitiv, atractiv și rezilient.*

## Cuprins

|                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Cuprins .....                                                                                                                          | 2   |
| 1. Rezumat .....                                                                                                                       | 4   |
| 1.1 Principalele constatări ale evaluării .....                                                                                        | 4   |
| 1.2 Concluzii și recomandări .....                                                                                                     | 5   |
| 1.2.1 Concluzii și recomandări privind aspecte specifice și orizontale .....                                                           | 6   |
| 1.2.1.1 Inovarea .....                                                                                                                 | 6   |
| 1.2.1.2 Protecția mediului.....                                                                                                        | 6   |
| 1.2.1.3 Egalitatea de gen și non-discriminarea .....                                                                                   | 7   |
| 1.2.1.4 Dezvoltarea durabilă .....                                                                                                     | 7   |
| 1.2.1.5 Valoarea adăugată LEADER .....                                                                                                 | 7   |
| 2 – Introducere-scopul și structura raportului de evaluare .....                                                                       | 8   |
| 2.1 – Scopul raportului de evaluare .....                                                                                              | 8   |
| 2.2 Structura raportului de evaluare.....                                                                                              | 8   |
| 3 Informații generale privind SDL.....                                                                                                 | 9   |
| 3.1 Informații despre GAL și activitatea GAL-ului .....                                                                                | 9   |
| 3.2 Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și bugetului, inclusiv modificările de SDL și evoluția alocării financiare .....               | 15  |
| 3.3 Descrierea măsurilor cu bugetul aferent , inclusiv modificări SDL și evoluția acestora ca urmare a realocărilor financiare .....   | 19  |
| 3.3.1- Descrierea bugetului SDL.....                                                                                                   | 19  |
| 3.3.2 Descrierea măsurilor cu bugetul aferent , inclusiv modificări SDL și evoluția acestora ca urmare a realocărilor financiare ..... | 37  |
| 3.4 Analiză a Apelurilor Lansate.....                                                                                                  | 58  |
| 4. Cadru de evaluare și metodologia (descriere generala) .....                                                                         | 74  |
| 4.1 Contextul si perioada în care a avut loc evaluarea SDL.....                                                                        | 74  |
| Scopul evaluării: de ce a fost făcută, cum va fi folosită.....                                                                         | 75  |
| 4.2 Metodologia de evaluare .....                                                                                                      | 76  |
| Metodologia aferentă analizei privind atingerea obiectivelor .....                                                                     | 77  |
| Cadrul de evaluare și metodologia respecta formatul următor:.....                                                                      | 77  |
| Intrebari de evaluare specifice SDL GAL SIRET-MOLDOVA.....                                                                             | 92  |
| Descrierea principalelor limitări și constrângeri întâmpinate și a măsurilor adoptate pentru a le compensa .....                       | 103 |
| 5. Analiza de ansamblu a eficacității SDL.....                                                                                         | 105 |
| 5.1 Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL .....                                                                          | 105 |
| Cap 5.1.2 Analiza pe măsuri .....                                                                                                      | 106 |
| 5.1.3- Eficacitatea SDL la nivelul domeniilor de intervenție .....                                                                     | 107 |
| Capitolul 6 Răspuns la temele de evaluare .....                                                                                        | 109 |
| 6.1 – Răspuns la temele de evaluare GENERALE .....                                                                                     | 109 |

|                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.2 – Răspuns la temele de evaluare SPECIFICE GAL .....                                                     | 116 |
| 7 Factori de succes si eșec în implemntarea SDL .....                                                       | 122 |
| 8. Concluzii, recomandări și lecții învățate.....                                                           | 125 |
| 8.1 Concluzii .....                                                                                         | 125 |
| 8.1.1 Gradul de utilizare a resurselor financiare .....                                                     | 125 |
| 8.1.2 Efectul și impactul SDL în relație cu obiectivele, țintele și obiectivele generale stabilite de SDL . | 125 |
| 8.2 Recomandări .....                                                                                       | 126 |
| 9. Prezentarea lecțiilor învățate, cu aplicabilitate în viitor.....                                         | 128 |
| 10 Concluzie generală privind evaluarea SDL GAL SIRET-MOLDOVA 2016–2020 .....                               | 129 |
| 11 Bibliografie .....                                                                                       | 130 |

## 1. Rezumat

### 1.1 Principalele constatări ale evaluării

Teritoriul Asociației GAL SIRET-MOLDOVA este delimitat de limitele administrativ-teritoriale ale unităților administrativ-teritoriale membre, situate în zona de sud-est a județului Iași, parte integrantă a regiunii de dezvoltare Nord-Est.

GAL-ul a acționat, în perioada de programare 2014–2020, ca o structură de parteneriat public-privat funcțională, cu rol esențial în facilitarea dezvoltării locale prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) finanțată prin PNDR – Măsura 19 LEADER, submăsura 19.2.

Scopul evaluării implementării SDL a fost acela de a furniza răspunsuri la întrebări esențiale privind performanța, eficiența, relevanța și impactul strategiei, respectiv:

- în ce măsură au fost obținute rezultatele planificate;
- cât de eficientă s-a dovedit abordarea LEADER comparativ cu alte instrumente;
- modul în care au fost utilizate resursele financiare disponibile;
- cum percep beneficiarii utilitatea și relevanța intervențiilor;
- ce a funcționat bine și ce poate fi îmbunătățit;
- în ce măsură implementarea SDL a contribuit la atingerea priorităților de dezvoltare rurală ale teritoriului GAL;
- care este valoarea adăugată generată de aplicarea principiilor LEADER în context local.

În ansamblu, elaborarea prezentului raport de evaluare și concluziile extrase sunt direct corelate cu datele provenite din monitorizarea implementării proiectelor, reflectând gradul de realizare al măsurilor și obiectivelor stabilite în SDL.

Gradul de eficacitate al implementării SDL GAL SIRET-MOLDOVA este ridicat, cu o absorbție de 99,48 % din fondurile disponibile și o atingere integrală sau depășire a indicatorilor propuși.

Au fost contractate și implementate toate măsurile prevăzute, fiind finanțate proiecte care au vizat dezvoltarea competențelor profesionale, modernizarea exploatațiilor agricole, sprijinirea tinerilor fermieri, înființarea și extinderea microîntreprinderilor, îmbunătățirea infrastructurii sociale și sprijinirea grupurilor vulnerabile.

Pe ansamblu, SDL GAL SIRET-MOLDOVA a demonstrat o eficacitate ridicată, contribuind direct la:

- creșterea performanței economice a exploatațiilor agricole;
- dezvoltarea capitalului uman și profesional din mediul rural;
- diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităților non-agricole;
- crearea de noi locuri de muncă;
- reducerea vulnerabilității sociale și creșterea calității vieții în teritoriu.

Sistemul de implementare și procedurile interne ale GAL SIRET-MOLDOVA au înregistrat îmbunătățiri semnificative comparativ cu perioada 2007–2013, fapt confirmat de beneficiari printr-un nivel ridicat de satisfacție privind transparența și sprijinul acordat.

În același timp, colaborarea cu AFIR și autoritățile publice locale s-a dovedit eficientă, facilitând procesul de verificare și plată a proiectelor.

## 1.2 Concluzii și recomandări

Prioritatea P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale

Domeniul de intervenție 1C – Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier

Concluzii:

Implementarea măsurilor din domeniul 1C a vizat creșterea competențelor profesionale ale fermierilor și actorilor locali. Prin sesiunile de instruire organizate, 20 de persoane au beneficiat de programe de formare, indicatorii fiind atinși integral.

Activitățile de animare și informare au avut un rol important în promovarea conceptului de învățare continuă și în dezvoltarea capacității de adaptare la noile cerințe ale pieței agricole. Acțiunile au contribuit la profesionalizarea resursei umane rurale și la crearea unei baze solide pentru transferul de cunoștințe.

Recomandări:

Pentru viitoarea perioadă de programare, se recomandă consolidarea activităților de formare profesională prin includerea tematicilor privind agricultura inteligentă, digitalizarea și tranziția verde. GAL-ul ar trebui să mențină parteneriate cu instituțiile de formare și să intensifice animarea teritoriului, pentru creșterea gradului de conștientizare asupra importanței educației continue.

Prioritatea P2(A): Creșterea viabilității fermelor și a competitivității agriculturii

Domeniul de intervenție 2A – Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole

Concluzii:

Măsurile aferente acestui domeniu (M02 și M03) au contribuit semnificativ la modernizarea fermelor și la creșterea performanței economice. Au fost sprijinite 9 exploatații agricole, iar indicatorii de realizare au fost îndepliniți.

Beneficiarii au introdus tehnologii moderne, au îmbunătățit eficiența producției și au diversificat activitățile agricole. Cu toate acestea, s-au înregistrat dificultăți legate de cofinanțare, de lipsa documentelor succesoriale și de limitările resurselor financiare disponibile.

Recomandări:

Se recomandă intensificarea activităților de informare privind eligibilitatea și cofinanțarea, precum și crearea unor mecanisme de sprijin pentru obținerea documentației de proprietate. Totodată, este necesară implicarea unor consultanți cu expertiză în proiecte agricole și dezvoltarea de parteneriate între fermieri pentru accesarea de proiecte integrate.

Prioritatea P2(B): Facilitarea intrării în sectorul agricol a tinerilor fermieri și reînnoirea generațiilor

Concluzii:

Sprijinirea tinerilor fermieri a fost un pilon strategic al SDL. Au fost sprijiniți 8 fermieri debutanți, asigurându-se reînnoirea generațională și creșterea atractivității sectorului agricol.

Măsurile au contribuit la stimularea antreprenoriatului agricol și la consolidarea fermelor mici, însă alocările financiare s-au dovedit insuficiente în raport cu cererea ridicată.

Recomandări:

Este necesară creșterea resurselor financiare destinate tinerilor fermieri, promovarea instruirii în management agricol și introducerea de instrumente de facilitare a creditării. De asemenea, se recomandă crearea de scheme care să stimuleze colaborarea intergenerațională între fermierii tineri și cei cu experiență.



Prioritatea P6(A): Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în mediul rural

Domeniul de intervenție 6A – Facilitarea diversificării și dezvoltării microîntreprinderilor

Concluzii:

Măsurile M04 și M05 au sprijinit activ crearea și dezvoltarea microîntreprinderilor non-agricole, generând 8 locuri de muncă noi și contribuind la diversificarea economiei rurale.

Proiectele finanțate au acoperit domenii precum servicii, producție și activități meșteșugărești, consolidând baza economică locală.

Recomandări:

Se recomandă extinderea sprijinului pentru antreprenoriat prin sesiuni de mentorat și consultanță continuă. Totodată, criteriile de selecție ar trebui adaptate pentru a încuraja proiecte inovative și sustenabile, cu potențial de multiplicare economică.

Prioritatea P6(B): Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Concluzii:

Măsurile M06, M07 și M08 au avut un impact semnificativ asupra coeziunii teritoriale, prin îmbunătățirea infrastructurii sociale și susținerea incluziunii minorităților.

Rezultatele obținute – 7 comune sprijinite, peste 33.790 de locuitori beneficiari – reflectă eficiența intervențiilor și contribuția lor la creșterea calității vieții.

Recomandări:

Se recomandă continuarea investițiilor în infrastructura socială și promovarea proiectelor cu impact comunitar. De asemenea, este importantă valorificarea bunelor practici și replicarea acestora în alte UAT-uri.

## **1.2.1 Concluzii și recomandări privind aspecte specifice și orizontale**

### **1.2.1.1 Inovarea**

Concluzii:

Proiectele implementate în cadrul domeniilor 2A, 2B și 6A au contribuit la introducerea unor tehnologii inovative și la diversificarea activităților economice. Inovația s-a manifestat în special prin modernizarea proceselor de producție și prin adaptarea la cerințele pieței.

Recomandări:

Promovarea în continuare a inovării prin formare, schimb de bune practici și facilitarea colaborării între fermieri, consultanți și mediul academic. GAL-ul ar trebui să introducă criterii de selecție suplimentare care să valorifice ideile inovatoare cu aplicabilitate locală.

### **1.2.1.2 Protecția mediului**

Concluzii:

Intervențiile SDL au avut efecte indirecte asupra protecției mediului, în special prin modernizarea echipamentelor agricole și prin creșterea eficienței energetice a microîntreprinderilor.

Recomandări:

Integrarea temei mediului în toate măsurile viitoare prin criterii ecologice, promovarea utilizării energiei regenerabile și instruirea beneficiarilor privind agricultura verde și economia circulară.

#### 1.2.1.3 Egalitatea de gen și non-discriminarea

##### Concluzii:

SDL GAL SIRET-MOLDOVA a asigurat un cadru de egalitate de șanse, fără discriminări. Procedurile de selecție au fost transparente, iar femeile și tinerii au avut acces egal la finanțare.

##### Recomandări:

Introducerea unor stimulente pentru proiectele implementate de femei și grupuri vulnerabile, precum și promovarea principiilor egalității de șanse în toate etapele implementării.

#### 1.2.1.4 Dezvoltarea durabilă

##### Concluzii:

Principiile dezvoltării durabile au fost integrate transversal în SDL, prin sprijinirea activităților economice cu impact redus asupra mediului și prin investițiile în infrastructura socială.

##### Recomandări:

Continuarea promovării practicilor durabile și implementarea unui sistem de monitorizare a impactului de mediu la nivelul fiecărui proiect.

#### 1.2.1.5 Valoarea adăugată LEADER

##### Concluzii:

Abordarea LEADER a generat o valoare adăugată semnificativă prin consolidarea capitalului social, creșterea cooperării locale și dezvoltarea competențelor administrative.

GAL-ul a reușit să mobilizeze comunitățile și să dezvolte parteneriate durabile între actorii publici și privați.

##### Recomandări:

În perioada 2023–2027, este recomandată intensificarea schimbului de experiență între GAL-uri, crearea de proiecte de cooperare interteritorială și consolidarea rolului GAL ca facilitator de dezvoltare locală.

##### Concluzie generală:

Evaluarea implementării SDL 2014–2020 GAL SIRET-MOLDOVA confirmă atingerea obiectivelor propuse, utilizarea eficientă a resurselor și consolidarea capacității locale de dezvoltare.

Strategia a avut un impact pozitiv, integrat și sustenabil, reprezentând o bază solidă pentru următoarea perioadă de programare.

## 2 – Introducere-scopul și structura raportului de evaluare

### 2.1 – Scopul raportului de evaluare

Prezentul raport de evaluare are ca scop analizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) derulată de Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA, cu sediul în comuna Lespezi, județul Iași, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020. Această evaluare este realizată în conformitate cu prevederile articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și are ca obiectiv furnizarea de informații relevante privind progresul și impactul SDL, necesare procesului de evaluare ongoing desfășurat la nivel național.

Raportul răspunde cerințelor stabilite de Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR, urmărind asigurarea concordanței între evaluarea realizată la nivel local (GAL) și cea la nivel de program. Conform calendarului de evaluare stabilit, această analiză acoperă perioada cuprinsă între semnarea contractului de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și finalul lunii august 2025.

Evaluarea se bazează pe un Plan de Evaluare elaborat de GAL SIRET-MOLDOVA, structurat conform cerințelor prevăzute în Ghidul Operațional privind evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală. Aceasta are rolul de a oferi o imagine obiectivă și detaliată asupra gradului de realizare a obiectivelor SDL, a eficienței intervențiilor, a rezultatelor obținute, precum și asupra principalelor provocări întâmpinate în procesul de implementare.

Prin urmare, raportul reprezintă atât un instrument de analiză și învățare, cât și o bază pentru luarea deciziilor strategice în următoarea perioadă de programare

### 2.2 Structura raportului de evaluare

Raportul este organizat într-un mod logic și secvențial, începând cu un rezumat care sintetizează principalele constatări și recomandări cu privire la implementarea SDL:

- Capitolul 1 – Rezumat
- Capitolul 2 – Introducere: definește scopul, obiectivele și structura raportului.
- Capitolul 3 – Informații despre SDL și activitatea GAL.
- Capitolul 4 – Cadrul de evaluare și metodologia: prezintă cadrul general al evaluării, principiile aplicate și metodele utilizate pentru colectarea și interpretarea datelor.
- Capitolul 5 – Analiza de ansamblu a eficacității SDL: examinează gradul de atingere a indicatorilor.
- Capitolul 6 – Răspunsuri la întrebările de evaluare ținând cont de criterii stabilite.
- Capitolul 7 – Factori de succes și eșec în implementarea SDL;
- Capitolul 8 – Concluzii și recomandări: oferă principalele constatări ale evaluării și direcții de îmbunătățire pentru viitoarele intervenții.
- Capitolul 9- Prezentarea lecțiilor învățate;
- Capitolul 10- Concluzia generală privind implementarea SDL;
- Capitolul 11- Bibliografie

Această structură asigură o parcurgere clară și coerentă a procesului evaluativ, facilitând înțelegerea rezultatelor și utilizarea lor practică.



### 3 Informații generale privind SDL

#### 3.1 Informații despre GAL și activitatea GAL-ului

Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, înființată în temeiul Ordonanței Guvernului României nr. 26/2000, în urma asocierii a 7 unități administrative, structura fiind următoarea:

| Tipul parteneri                          | Numar | Pondere din total parteneri |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Parteneri publici                        | 7     | 21,21 %                     |
| Parteneri privați                        | 21    | 63,63 %                     |
| Parteneri reprezentanți societate civilă | 5     | 15,16 %                     |
| TOTAL                                    | 33    | 100%                        |

Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA este o entitate constituită în baza principiului parteneriatului public-privat, având ca scop principal implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) în teritoriul acoperit, situat în zona de nord-est a județului Iași. Sediul GAL-ului este în comuna Lespezi, județul Iași, iar aria de acoperire include comunele: Ceplenița, Cotnari, Hărmănești, Lespezi, Todirești, Valea Seacă și Vânători, are o suprafață de 33 928 hectare și o populație de 33 790 locuitori, caracterizate printr-un potențial agricol ridicat, dar și prin provocări socio-economice specifice mediului rural.

Scopul asociației constă în dezvoltarea durabilă a comunităților din zona Asociației și adiacentă acesteia, implementarea Strategiei din Planul de Dezvoltare Locală aprobată de către Autoritatea de Management a P.N.D.R., precum și atragerea de fonduri nerambursabile prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Axa LEADER, dar și prin alte programe europene, guvernamentale sau de altă natură, pentru dezvoltarea economică și socială a comunităților situate pe teritoriul parteneriatului GAL.

Pentru realizarea scopului în teritoriul parteneriatului în acord cu obiectivele stabilite în Strategia de dezvoltare locală - SDL, se vor respecta principalele **linii de acțiune** ale dezvoltării durabile, și anume:

- creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, îmbunătățirea mediului și spațiului rural, creșterea calității vieții și diversificarea activităților economice din spațiul rural prin implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locală;
- îmbunătățirea strategiilor locale prin încurajarea actorilor de la nivel local de a întreprinde proiecte de extindere a experiențelor, de stimulare și sprijinire a inovației, de dobândire competențelor și îmbunătățirea lor atât inter-teritorial cât și transnațional;
- stimularea formării de parteneriate, pregătirea și asigurarea implementării strategiilor de dezvoltare locală;
- dezvoltarea economică a comunităților;
- protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunități;
- promovarea și conservarea valorilor tradiționale morale, culturale și de cult;
- promovarea principiilor democrației, ale statutului de drept și egalității de șanse;
- dezvoltarea fizică și intelectuală a tinerilor;
- promovarea parteneriatelor naționale și internaționale.

În vederea realizării scopului Asociația are următoarele **obiective**:

- a) elaborarea și implementarea proiectelor oferite de programul LEADER, axa 4 din Regulamentul CE nr.1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene;
- b) elaborarea și implementarea strategiilor integrate de dezvoltare rurală, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local și potențialul endogen;
- c) alegerea proiectelor care vor fi finanțate în cadrul strategiei, stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor în acord cu prioritățile specifice ale strategiilor de dezvoltare locală;
- d) pregătirea și acordarea de asistență de specialitate persoanelor juridice și fizice locale care vor să participe la proiecte în cadrul Planului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR);
- e) încurajarea inovării și modernizarea formelor tradiționale de know-how sau descoperirea de noi soluții la problemele rurale persistente;
- f) acțiuni de promovare a parteneriatelor publice-private;
- g) sprijin valorificarea echilibrată a resurselor locale;
- h) diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative în contextul elaborării strategiilor de dezvoltare locală pe baza nevoilor locale și a punctelor forte, sprijinirea combinării principalelor obiective – competitivitate, mediu și calitatea vieții/diversificare, pentru protejarea și îmbunătățirea patrimoniului local natural și cultural, creșterea conștientizării asupra mediului, stimularea investițiilor și promovarea serviciilor de specialitate, turism și resurse regenerabile pentru energie;
- i) realizarea de acțiuni și proiecte în baza Axei III din Regulamentul CE nr.1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene, cu privire la :
  - (i.1.) diversificarea a economiei rurale, în special:
    - orientarea spre activități neagricole;
    - sprijinul pentru înființarea și dezvoltarea micro-întreprinderilor, pentru promovarea spiritului întreprinzător și consolidarea țesutului economic;
    - promovarea activităților turistice;
  - (i.2.) îmbunătățirea a calității vieții în mediul rural, în special:
    - servicii de bază pentru economie și pentru populația rurală;
    - renovarea și dezvoltarea satelor;
    - conservarea și punerea în valoare a patrimoniului rural;
  - (i.3.) asigurarea formării și informării agenților economici din domeniile care intră sub incidența axei 3;
  - (i.4.) măsuri privind dobândirea de competențe și animarea în vederea elaborării și punerii în aplicare a unei strategii locale de dezvoltare.
- j) Intocmirea de studii, realizarea și implementarea de proiecte în domenii prioritare și de interes comun, pentru:
  - îmbunătățirea infrastructurii regionale de transport, mediu, utilități publice, socială, educațională, etc.;
  - îmbunătățirea sistemului integrat pentru situații de urgență prin achiziționarea în comun a echipamentelor pentru intervenții în situații de urgență și furnizarea în comun a serviciului public de intervenție în situații de urgență;
  - prevenirea dezastrelor;
  - sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri local;

- dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, culturii și sportului;
- sprijinirea cercetării, inovării tehnologice și crearea societății informaționale;
- creșterea ocupării și dezvoltării resurselor umane și a serviciilor sociale;
- obiective privind monumentele istorice cât și a celor care vizează patrimoniul imaterial.

**k)** Culegerea propunerilor de proiecte, precum și a posibilităților de finanțare a acestora din domeniile de interes comun, precum și sistematizarea lor în concepția dezvoltării locale.

**l)** Facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea și finanțarea unor proiecte comune de investiții.

**m)** Creșterea șanselor de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune, precum și a altor fonduri destinate dezvoltării durabile locale, zonale și regionale.

### **Caracteristici geografice și naturale**

- Suprafața totală: 339,28 km<sup>2</sup> și reprezintă 6,20% din suprafața județului Iași ( 33,928 ha);
- Relieful este reprezentat de *platouri structurale, interfluvii sculpturale, terase, lunci*, altitudinea maximă fiind de 525,60;
- Climat: temperat-continental;
- Hidrografia străbătut de râurile Bahlui și Siret cu afluenții lor. Rețeaua hidrografică a teritoriului este completată de pâraiele Gherghina, Bădilița, afluenți ai râului Siret din comuna Vânători și Buhălnița cu afluentul Buhălnicioara sau Carota din comuna Ceplenița, aceste cursuri de apă având debite variabile în funcție de nivelul precipitațiilor;
- Rezervații naturale: Rezervația forestieră Pădurea Cotnari Cătălina, situată deasupra satului Cotnari la o altitudine de 400 metri.

### **Demografie și resurse umane**

- Populație (2011): 33.790 locuitori și variază de la **2.183 locuitori, respectiv, 6,46% din totalul locuitorilor în comuna Hărmănești la 7.248 locuitori, 21,45% din totalul locuitorilor în comuna Cotnari**;
- Densitate: **99,59 loc/km<sup>2</sup>** ;
- Localități cu cea mai mare populație: Cotnari- 7.248 locuitori;
- Grupuri minoritare: rromi (0,66%) și ruși lipoveni(0,54%);
- Indicele Dezvoltării Umane: maxim în Cotnari (53,00), minim în Ceplenița (48,97).

### **Infrastructura de bază, socială, educațională**

Din punct de vedere al **căilor de comunicație**, accesul rutier se face prin **DE 583** care traversează comunele Ceplenița și Cotnari, **DN 28A** care traversează comunele **Hărmănești, Valea Seacă, Vânători și Lespezi** și **DN 28B** care își continuă traseul prin comunele **Ceplenița, Cotnari și Todirești**. În ceea ce privește **accesul feroviar** din zona GAL SIRET-MOLDOVA, există o magistrală de cale ferată pe ruta Iași – comuna Lețcani – orașul Podu Iloaiei – comuna Erbiceni – comuna Belcești – comuna **Ceplenița** – orașul Hârlău.

În ceea ce privește celelalte servicii: **de alimentare cu apă, energie electrică, de canalizare pentru ape uzate menajere, servicii de salubritate**, acestea există neacoperind însă în totalitate teritoriul. Serviciile de alimentare cu apă și cele de canalizare pentru ape uzate menajere, serviciile de furnizare a energiei electrice, salubritate sunt servicii externalizate.

Referitor la **serviciile medicale**, aproape în fiecare localitate din GAL SIRET-MOLDOVA există câte un dispensar medical, medic ori dentist cu dotări minime, cel mai apropiat spital fiind cel din Pașcani (în medie 40 de km), respectiv, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani,

### **Patrimoniu arhitectural și cultural**

Zona **GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA** dispune de mari posibilități de dezvoltare având în vedere cadrul natural pitoresc al satelor, precum și potențialul cultural și istoric oferind numeroase oportunități de recreere și de cunoaștere a tradițiilor.

**ASOCIAȚIA GAL SIRET-MOLDOVA** cuprinde numeroase vestigii istorice care atestă vechimea, stabilitatea și continuitatea poporului român pe aceste meleaguri.

Turismul oenologic (vini-viticol) poate constitui o formă de turism în zona GAL SIRET-MOLDOVA datorită existenței unei tradiții viticole recunoscute, respectiv, Podgoria Cotnari, una dintre cele cinci regiuni viticole pericarpatiche. Zona Cotnari se distinge de celelalte podgorii prin personalitatea viței de vie, finețea vinurilor și dragostea tradițională a locuitorilor pentru această zonă.

O sursă importantă de dezvoltare locală o constituie *patrimoniul cultural* fiind caracterizat prin identitatea culturală conturată prin **valori, obiceiuri, îndeletniciri, credințe și simboluri**. În fiecare an se organizează *Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă* Hârlău, prin intermediul căruia sunt promovate datinile și obiceiurile, folclorul local, eveniment la care participă și comunele Ceplenița și Cotnari.

Rețea educațională: 19 unități școlare, predominante în Pipirig, Bicz și Dămuc; • Populația școlară: cea mai ridicată în Bicz (17,1%), urmată de Borca (16,6%) și Pipirig (14,3%).

#### Activitatea GAL

GAL SIRET-MOLDOVA este o structură de tip parteneriat public–privat creată conform cadrului legal OG nr. 26/2000 și reglementărilor programului LEADER 2014–2020. Activitatea GAL SIRET-MOLDOVA se axează pe atragerea și gestionarea fondurilor europene prin PNDR 2014–2020, promovarea dezvoltării locale prin implicarea directă a comunității, precum și pe sprijinirea inițiativelor antreprenoriale, sociale și de infrastructură la scară locală. GAL-ul îndeplinește rolul de intermediar între administrațiile publice locale, mediul de afaceri, ONG-uri și populație, în vederea susținerii unui model de dezvoltare integrat și durabil.

#### Mecanisme de guvernare

Structura de guvernare a GAL SIRET-MOLDOVA este echilibrată, fiind construită pe următoarele niveluri:

##### a. Adunarea Generală

Este organul suprem, stabilește direcțiile strategice și validează deciziile majore (strategie, buget, modificări statutare, admiterea membrilor); Reprezintă garanția participării tuturor categoriilor de actori în procesul decizional.

##### b. Consiliul Director

Format din 3 membri, cu pondere de peste 50% din sectorul privat — respectă principiul LEADER al implicării sectorului privat; Asigură coerența operațională între obiectivele strategice și implementarea efectivă; Decide asupra apelurilor de selecție și aprobă deciziile comitetului de selecție, ceea ce garantează un control suplimentar de calitate.

##### c. Comitetul de selecție a proiectelor

Selectează proiectele conform criteriilor prestabilite, evitând conflictele de interese prin mecanisme clare (înlocuirea membrilor în caz de incompatibilitate); Asigură un proces transparent și nediscriminatoriu.

##### d. Comisia de soluționare a contestațiilor


Oferă dreptul aplicanților la o reevaluare imparțială; Respectă aceleași principii de echilibru în luarea deciziilor ca și comitetul de selecție.

**e. Cenzorul / Comisia de cenzori – control financiar independent** Asigură buna gestiune a patrimoniului și transparența financiară.

**f. Aparatul administrativ – executivul strategiei**

Format dintr-un manager și 3 experți de implementare, acoperă toate funcțiile cheie: animare, evaluare, monitorizare, verificarea cererilor de plată, cooperare, management de proiect; Activitățile de contabilitate și audit sunt externalizate .

Organigrama asociației a fost completată cu funcții specifice, conform prevederilor art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, și cuprinde managerul de proiect, experți în monitorizare, evaluare și asistentul manager.



### 3. Procese operaționale și metodologii

GAL SIRET-MOLDOVA a elaborat proceduri clare pentru fiecare etapă a activității de implementare a SDL, după cum urmează:

- **Animare și informare:** Promovarea măsurilor și calendarului de apeluri precum și creșterea capacității actorilor locali prin instruire.
- **Lansarea apelurilor de selecție** Anunțuri și informări cu minim 30 de zile înainte. Astfel se asigură transparența, inclusiv prin mass-media și canale proprii.
- **Evaluarea și selecția proiectelor:** Conform metodologiei din SDL și criteriilor aprobate în baza unor Indicatori clari de performanță.
- **Verificarea cererilor de plată:** Separarea funcțiilor de evaluare a cererilor de finanțare și a cererilor de plată — element esențial pentru integritate.
- **Monitorizare și evaluare continua** Colectarea sistematică de date din mai multe surse (cereri, rapoarte, vizite în teren); Raportare periodică către AM/AFIR și către structurile interne.
- **Control și raportare** Tipuri diverse de rapoarte (inițiale, intermediare, finale); Rapoartele reflectă nu doar activitatea, ci și impactul asupra indicatorilor din strategie.

#### 4. Flux procedural pentru accesarea fondurilor nerambursabile conform GHID MADR

- Pasul 1: GAL realizează activități de animare și elaborează documentele de accesare. GAL lansează apel de selecție pentru măsurile din cadrul SDL folosind mijloacele de informare mass-media
- Pasul 2: Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL menționat în anunțul de lansare
- Pasul 3: Proiectul este evaluat din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate și selecție la nivel de GAL, utilizând criterii elaborate de GAL și precizate în SDL-ul selectat de MADR
- Pasul 4: Proiectele selectate (după soluționarea contestațiilor - dacă este cazul) sunt depuse la AFIR
- Pasul 5: AFIR verifică respectarea criteriilor de eligibilitate
- Pasul 6: AFIR notifică GAL-ul și beneficiarul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și

- semnarea contractului de finanțare
- Pasul 7: Beneficiarul semnează contractul de finanțare cu AFIR
- Pasul 8: Beneficiarul depune cererea de plată la GAL
- Pasul 9: GAL verifică conformitatea cererilor de plată și beneficiarul le depune la AFIR
- Pasul 10: AFIR verifică cererile de plată și efectuează plățile

## 5. Puncte tari identificate

- **Structură de guvernare echilibrată și participativă** – implicarea tuturor actorilor (public, privat, ONG, comunitate), cu respectarea principiului LEADER (peste 50% sector privat în Consiliul Director).
- **Transparență și corectitudine în procesul decizional** – existența unor mecanisme clare de selecție, contestații, audit și control financiar.
- **Experiență și expertiză acumulată** – prin derularea proiectelor s-au consolidat proceduri interne clare (animare, selecție, monitorizare, verificări).
- **Capacitate administrativă funcțională** – aparat executiv cu manager și experți pe domenii-cheie (animare, monitorizare, evaluare, management de proiect), plus externalizarea contabilității și auditului pentru profesionalizare.
- **Proceduri operaționale standardizate** – documentate și aplicate pentru animare, lansare apeluri, selecție, monitorizare și verificare, ceea ce reduce riscul de erori și crește predictibilitatea.
- **Mecanisme clare de prevenire a conflictelor de interese** – înlocuirea membrilor incompatibili, separarea evaluării de verificarea plăților.
- **Rol de intermediar credibil între comunitate și autorități** – GAL-ul este perceput ca o structură locală apropiată de nevoile comunității, care facilitează accesul la fonduri europene.
- **Abordare integrată și durabilă** – promovarea inițiativelor antreprenoriale, sociale și de infrastructură în mod corelat, nu izolat.
- **Transparență în comunicare** – apeluri de selecție și informări publice cu minim 30 de zile înainte, utilizarea mass-media și a canalelor proprii.
- **Experiență de raportare și relaționare cu autoritățile** – rapoarte periodice către AM/AFIR și către structurile interne, ceea ce asigură un flux constant de feedback și ajustare.
- **Externalizarea auditului** adaugă un strat suplimentar de obiectivitate.

## 6. Provocări și riscuri potențiale

- **Capacitate administrativă limitată** – aparatul executiv are doar 4 experți, ceea ce poate genera suprasolicitare și întârzieri în perioadele de vârf.
- **Dependenta de un număr restrâns de persoane-cheie** – fluctuația personalului sau lipsa de specialiști poate afecta continuitatea implementării.
- **Complexitatea procedurilor** poate îngreuna procesul de selecție și implementare;
- **Dependenta de personalul-cheie** (manager și experți) — fluctuația de personal ar putea afecta continuitatea;
- **Necesitatea de actualizare continuă a competențelor** echipei administrative și a membrilor structurilor decizionale.

## 7. Relevanța pentru implementarea SDL

Structura de guvernare și metodologiile operaționale ale GAL SIRET-MOLDOVA sunt esențiale pentru succesul implementării SDL, întrucât asigură transparență și participare reală a actorilor locali, corectitudine în procesul de selecție a proiectelor și predictibilitate în derularea etapelor. Prin proceduri clare, mecanisme de control și monitorizare continuă, GAL-ul oferă un cadru credibil și eficient de lucru, capabil să transforme obiectivele strategice în rezultate concrete pentru comunitate.



## 8. Concluzia analitică

Analiza structurii și funcționării GAL SIRET-MOLDOVA arată că organizația are o arhitectură instituțională solidă, fundamentată pe principii de guvernanță participativă și transparență, ceea ce îi conferă legitimitate și încredere la nivel comunitar. Experiența dobândită în implementarea măsurilor din PNDR 2014–2020 și existența unor proceduri standardizate pentru selecția și monitorizarea proiectelor reprezintă factori determinanți în menținerea unui grad ridicat de profesionalism și eficiență. Totuși, analiza identifică și anumite vulnerabilități, în special cele legate de resursele umane limitate și de dependența de un număr restrâns de persoane-cheie. În același timp, complexitatea procedurilor și necesitatea de adaptare permanentă la schimbările legislative și programatice pot constitui bariere pentru unii beneficiari și pot genera presiune suplimentară asupra aparatului executiv.

## Concluzie

GAL SIRET-MOLDOVA dispune de o structură de guvernanță solidă, echilibrată și participativă, care respectă principiile LEADER și asigură un cadru transparent, democratic și eficient de luare a deciziilor. Experiența acumulată în derularea programului PNDR 2014–2020, existența unor proceduri operaționale clare și rolul de intermediar credibil între comunitate și autorități reprezintă atuuri importante în consolidarea poziției GAL-ului la nivel local.

În același timp, anumite provocări interne precum capacitatea administrativă limitată, dependența de personalul-cheie și complexitatea procedurilor pot genera riscuri în perioadele de vârf de activitate. Totuși, aceste riscuri pot fi gestionate prin instruirea continuă a echipei, diversificarea resurselor umane și adaptarea constantă a mecanismelor interne la cerințele actuale ale finanțărilor europene.

Astfel, bilanțul evidențiază faptul că GAL SIRET-MOLDOVA are o bază solidă pentru a-și continua misiunea de a sprijini dezvoltarea locală integrată și durabilă, cu condiția consolidării permanente a capacității instituționale și a flexibilității organizaționale.

## 3.2 Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și bugetului, inclusiv modificările de SDL și evoluția alocării financiare

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL SIRET-MOLDOVA a fost elaborată în scopul sprijinirii unei dezvoltări echilibrate a teritoriului rural aferent, prin măsuri adaptate nevoilor și potențialului local. SDL-ul a fost aprobat în cadrul PNDR 2014–2020, sub măsura 19.2, și are la bază o analiză diagnostic a teritoriului, ce a evidențiat principalele provocări în domenii precum ocuparea forței de muncă, infrastructura locală, dezvoltarea IMM-urilor, valorificarea resurselor locale și incluziunea socială.

În perioada ianuarie 2015 – aprilie 2016, partenerii GAL, având în vedere:

- PNDR 2014-2020 - Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural,
- Prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, privitoare la dezvoltarea locală LEADER plasată sub responsabilitatea comunității beneficiara de sprijinul FEADR,
- Existența oportunității privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) ca o modalitate de implementare ce permite partenerilor locali să elaboreze Strategia de Dezvoltare Locală, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului, aceștia (partenerii GAL) au elaborat Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului delimitat de UAT Ceplenița, Cotnari, Hărmănești, Lespezi, Todirești, Valea Seacă și Vânători din județul Iași

## Obiectivele principale ale SDL

Strategia de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET MOLDOVA este construită pe concluziile analizelor socio-economice și SWOT, pe avantajele comunelor componente. Strategia, prin structură și conținut, urmărește dezvoltarea economică și echilibrată, concomitent cu dezvoltarea capacității acesteia de a se adapta și a putea răspunde schimbărilor economice cheie.

Strategia se adresează unei game largi de probleme economice, sociale și de mediu ale comunității, care sunt relevante pentru definirea obiectivelor necesare obținerii dezvoltării durabile și creșterii coeziunii economice și sociale în GAL SIRET-MOLDOVA.

Strategia de dezvoltare locală reprezintă un ansamblu de măsuri planificate și promovate de GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA, în parteneriat cu diverși actori (privați, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice și durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață.

Principalele domenii care pot fi vizate de măsurile cuprinse în strategie sunt: formare profesională, dezvoltarea întreprinderilor, piața forței de muncă, atragerea investițiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului IMM-urilor, îmbunătățirea infrastructurii, dezvoltarea rurală, sănătate, educație, învățământ, cultură etc.

Măsurile propuse se regăsesc în tabelul de mai jos, ce redă schematic logica intervenției în PROGRAMARE:

**Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție**

| Obiectivul de dezvoltare rurală 1<br>Obiective transversale                                                  | Priorități de dezvoltare rurală →                                                                                                                                                                   | Domenii de Intervenție →                                                                                                                                                                 | Măsuri →                                    | Indicatori de rezultat                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| i) Favorizarea competitivității agriculturii (P1, P2)<br><br>Obiective transversale: mediu și climă, inovare | P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale                                                                                              | 1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier                                                                          | M 01. Formare profesională și informare     | Numărul total al participanților instruiți – 20 de persoane |
|                                                                                                              | P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor | 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor                                                          | M 02 Investiții pentru debutanți-fermieri   | Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 4    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe | M 03 Investiții pentru exploatații agricole | Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți-1    |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole                                        |                                                                              |                                                                                                               |
| <b>Obiectivul de dezvoltare rurală 2</b><br><b>Obiective transversale</b>                                                                                                                                       | <b>Priorități de dezvoltare rurală →</b>                                                             | <b>Domenii de intervenție →</b>                                                                                            | <b>Măsuri →</b>                                                              | <b>Indicatori de rezultat</b>                                                                                 |
| iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă (P1, P6)<br><br>Obiective transversale: mediu și climă, inovare | P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale | 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă | M 04 Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi                 | Număr de micro-întreprinderi sprijinite - 2;<br>Locuri de muncă create – 2.                                   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                            | M 05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural                | Număr total de întreprinderi sprijinite -1<br><u>Numărul de locuri de muncă create;-1</u>                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale                                                                        | M 06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice | Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățite-300<br>Numărul de comune sprijinite-5 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                            | M 07 Sprijin pentru minorități                                               | Populație etnică din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri îmbunătățite-10                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                            | M 08 Infrastructură socială                                                  | Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri sociale îmbunătățite-20          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                               |

Având în vedere faptul că în strategie va fi prinsă măsura de infrastructură, aceasta va fi lansată cu prioritate. În situația în care, în urma lansării unui apel de selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL SIRET-MOLDOVA va putea fi beneficiarul acestei măsuri, cu respectarea legislației specifice în vigoare.

#### INDICATORI

Din măsurile prezentate mai sus reiese logica intervenției care va fi monitorizată prin intermediul indicatorilor. Aceștia se împart în două categorii, astfel: **indicatorii locali** care sunt stabiliți în conformitate cu specificul local și **indicatori de monitorizare** specifici domeniilor de intervenție. Indicatorii locali se regăsesc în Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție, iar indicatorii de monitorizare se regăsesc în tabelul Tabelului 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție.

**Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție**

| Domenii de intervenție | Indicator de monitorizare                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1C                     | Numărul total al participanților instruiți                              |
| 2A, 2B                 | Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți                  |
| 6A                     | Locuri de muncă create                                                  |
| 6B                     | Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite |

Analiza SWOT a teritoriului GAL SIRET-MOLDOVA evidențiază o serie de aspecte problematice: practicarea unei agriculturi cu productivitate scăzută, predominanța gospodăriilor de semisubzistență, nivel redus de pregătire în domeniul agricol și antreprenorial, dotări materiale insuficiente în exploatații, pondere ridicată a populației vârstnice ca urmare a migrației tinerilor determinată de lipsa atractivității economice, acces limitat la servicii de bază și la infrastructură comparativ cu mediul urban, dezvoltare insuficientă a economiei non-agricole (în special în producție și servicii pentru populație), deficit major de locuri de muncă și existența unor grupuri vulnerabile expuse riscului de sărăcie și excluziune socială.

În urma corelării nevoilor de dezvoltare identificate cu punctele tari ale teritoriului, au fost prioritizate direcțiile de acțiune ale Strategiei de Dezvoltare Locală, astfel încât să se atenueze punctele slabe și să se valorifice oportunitățile existente prin stabilirea următoarelor obiective:

- Obiectiv specific 1- **Favorizarea competitivității agriculturii(P1, P2)iar pentru atingerea** acestui obiective au fost definite doua priorități:
  - **Prioritatea 1 - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale** Conform analizei SWOT, se identifică în rândul populației un nivel scăzut de informare, instruire și inovare, mai ales în rândul fermierilor mici și mijlocii. Ca rezultat, majoritatea fermierilor sau managerilor fermelor mici și mijlocii nu au competențe suficiente în contextul nevoii de performanță în agricultură. Prin intermediul priorității 1, realizată prin domeniul de intervenție 1A, se dorește creșterea performanțelor în sectorul agricol precum și informare cu privire la avantajele oferite de realizarea de noi forme asociative și/sau rețele inter-profesionale, respectiv obținerea de produse de calitate certificate în perspectiva creării unui brand local în teritoriul GAL. Transferul de cunoștințe și informarea au un rol foarte important în sprijinirea și dezvoltarea exploatațiilor agricole, stimulând transferul de idei inovative, produse și tehnologii noi la nivelul teritoriului GAL.
  - **Prioritatea 2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor** Prioritatea 2 urmărește stimularea agriculturii în vederea alinierii

fermelor la standardele europene de creștere a bunăstării animalelor deoarece există o slabă orientare către piață a fermelor mici și mijlocii, un nivel inadecvat de dotare și adaptare a producției la piață. Conform analizei de diagnostic și a celei SWOT, se încurajează activitățile sau operațiunile agricole deficitare, dar cu potențial de dezvoltare și obținerea de produse agricole de calitate superioară.

- **Obiective specific nr. 2-** Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă (P1, P6). Conform analizei SWOT, în teritoriul GAL se constată dificultăți privind riscul de excluziune socială, numărul redus de locuri de muncă dar și calitatea redusă a serviciilor. Astfel, se pune accent pe facilitarea accesului la infrastructura rutieră, infrastructura educațională, medicală deficitară și aflate într-un grad ridicat de degradare, dotarea serviciilor publice (situații de urgență, întreținere drumuri, spații verzi, etc) cu utilaje și echipamente. De asemenea sunt vizate investiții în înființarea centrelor comunitare multifuncționale de asistență medicală comunitară și socială și se urmărește integrarea copiilor rromi în centrele educaționale pentru combaterea absenteismului și abandonului școlar. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin **promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale** cu accent pe două domenii:
  - Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă
  - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale și financiare dobândite la nivelul microregiunii, pentru a implementa măsurile și proiectele propuse, astfel încât cele prezentate anterior să poată deveni realitate.

Pentru reușita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare, consultare publică, planificare rațională, capacitate de organizare și efort susținut. Acest proces, dacă urmează pașii implementării corecte, trebuie să ducă la dezvoltarea teritoriului SIRET-MOLDOVA ca microregiune modernă, europeană, dinamică și prosperă. Este impetuos necesar să se atingă indicatorii prevăzuți mai sus pentru a putea spune ca strategia de dezvoltare locală SIRET-MOLDOVA a adus un plus de valoare teritoriului.

### 3.3 Descrierea măsurilor cu bugetul aferent , inclusiv modificări SDL și evoluția acestora ca urmare a realocărilor financiare

#### 3.3.1- Descrierea bugetului SDL

##### Buget inițial al SDL

Bugetul inițial al SDL este în conformitate cu CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei, respectiv:

Planul de finanțare a Strategiei de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA va avea două componente: Componenta A și Componenta B.

**Componenta A** reprezintă valoarea aferentă teritoriului și populației vizată de strategia de dezvoltare locală, exprimată în euro, respectiv **19,84 Euro/locuitor** și **985,37 Euro/km<sup>2</sup>**.

- **Populația** GAL SIRET-MOLDOVA este de **33.790 locuitori**. Valoarea aferentă populației acoperite de parteneriat, conform algoritmului de mai sus este de **670.393,60 euro** (19,84 Euro x 33.790 = 670.393,60 Euro);

- **Suprafața** teritoriului GAL SIRET-MOLDOVA este de **339,28 km<sup>2</sup>**, valoarea aferentă teritoriului fiind de **334.316,33 euro** (985,37 Euro x 339,28 = 334.316,33 Euro);
- Valoarea aferentă componentei A este de : **1.004.709,93 euro** (670.393,60 Euro+ 334.316,33 Euro= 1.004.709,93 euro)

**Componenta B** reprezintă valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție. Aceasta va fi stabilită ulterior publicării Raportului de Selecție.

Valorile aferente fiecărei priorități au fost alocate în funcție de ierarhizarea acestora în strategia de dezvoltare locală a asociației. Aceste valori sunt corelate cu analiza SWOT, analiza diagnostic și indicatori de rezultat stabiliți.

- **P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale**  
Valoarea procentuală: 56,285%  
Contribuția publică nerambursabilă: 565.500 Euro  
Măsurile: M04 Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi, M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural, M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice, M07 Sprijin pentru minorități, M08 Infrastructură socială.
- **P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor**  
Valoarea procentuală: 22,892 %  
Contribuția publică nerambursabilă: 230.000 Euro  
Măsurile: M02 Investiții pentru debutanți-fermieri, M03 Investiții pentru exploatații agricole.
- **P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale**  
Valoarea procentuală: 0,827 %  
Contribuția publică nerambursabilă: 8.309,93 Euro  
Măsura: M01 Formare profesională și informare

Pentru cheltuielile de funcționare și animare se va aloca un procent de **19,996%** reprezentând 200.900 Euro

Prin măsurile și alocarea financiară propusă, strategia de dezvoltare locală a ASOCIAȚIEI GAL SIRET-MOLDOVA, va aduce plus valoare teritoriului și va conduce la o dezvoltare a acestuia.

Planul de finanțare

|                             | Suprafață<br>TERITORIUL<br>DAL | Populație<br>TERITORIUL DAL | VALOARE<br>TOTALĂ<br>COMPONENTA A<br>(EURO) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| VALOARE SDL<br>COMPONENTA A | 339,28                         | 33.790,00                   | 1.004.709,93                                |

|                           | PRIORITATE | MĂSURA                                                                      | INTENSITATEA<br>SPRIJINULUI | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ<br>NERAMBURSABILĂ/<br>MĂSURĂ <sup>1</sup> (FEADR +<br>BUGET NAȚIONAL)<br>EURO | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ<br>NERAMBURSABILĂ/PRIORI<br>TATE (FEADR + BUGET<br>NAȚIONAL)<br>EURO | VALOARE<br>PROCENTUALĂ <sup>1</sup> (%) |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| COMPONENTA A <sup>1</sup> | 1          | M01 Formare profesională și informare                                       | 100%                        | 8.309,93                                                                                          | 8.309,93                                                                                 | 0,827%                                  |
|                           | 2          | M02 Investiții pentru debutanți-fermieri                                    | 100%                        | 200.000                                                                                           | 230.000                                                                                  | 22,892%                                 |
|                           |            | M03 Investiții pentru exploatați agricole                                   | 50%-70%                     | 30.000                                                                                            |                                                                                          |                                         |
|                           | 3          |                                                                             |                             |                                                                                                   | 0                                                                                        | 0,00%                                   |
|                           | 4          |                                                                             |                             |                                                                                                   | 0                                                                                        | 0,00%                                   |
|                           | 5          | M04 Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi                 | 100%                        | 100.000                                                                                           | 565.500                                                                                  | 56,185%                                 |
|                           |            | M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural                | 70%, 90%                    | 100.000                                                                                           |                                                                                          |                                         |
|                           |            | M06 Dezvoltarea microregiunii DAL Siret Moldova prin mici investiții fizice | 100%                        | 350.000                                                                                           |                                                                                          |                                         |
|                           |            | M07 Sprijin pentru întreprinderi                                            | 100%                        | 5.500                                                                                             |                                                                                          |                                         |
|                           |            | M08 Infrastructură socială                                                  | 100%                        | 10.000                                                                                            |                                                                                          |                                         |
|                           |            | Cheltuieli de funcționare și anulare <sup>2</sup>                           | 20%                         | 300.900,00                                                                                        |                                                                                          | 19,994%                                 |
|                           |            | TOTAL COMPONENTA A                                                          |                             |                                                                                                   |                                                                                          | 1.004.709,93                            |

### Buget intermediar V2- 2018

Planul de finanțare a Strategiei de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA va avea doua componente: Componenta A și Componenta B.

Componenta A reprezintă valoarea aferentă teritoriului și populației vizată de strategia de dezvoltare locală, exprimată în euro, respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km<sup>2</sup>.



- Populația GAL SIRET-MOLDOVA este de 33.790 locuitori. Valoarea aferentă populației acoperite de parteneriat, conform algoritmului de mai sus este de 670.393,60 euro (19,84 Euro x 33.790 = 670.393,60 Euro);
- Suprafața teritoriului GAL SIRET-MOLDOVA este de 339,28 km<sup>2</sup>, valoarea aferentă teritoriului fiind de 334.316,33 euro (985,37 Euro x 339,28 = 334.316,33 Euro);
- Valoarea aferentă componentei A este de : 1.004.709,93 euro (670.393,60 Euro+ 334.316,33 Euro= 1.004.709,93 euro)

Componenta B reprezintă valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție și este de 679.550,31 euro

Valoarea totală: Componenta A + Componenta B

1.004.709,93+679550,31= 1.684.260,24 euro

| COMPONENTA<br>A+B                          | PRIORITATE | MĂSURA                                                                      | INTENSITATEA<br>SPRIJINULUI | CONTRIBUȚIA<br>PUBLICĂ<br>NERAMBURSABILĂ/<br>MĂSURĂ <sup>2</sup> (FEADR +<br>BUGET NAȚIONAL)<br>EURO | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ<br>NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET<br>NAȚIONAL)<br>EURO | VALOARE<br>PROCENTUALĂ <sup>3</sup><br>(%) |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                            | 1          | M01 Formare profesională și informare                                       | 100%                        | 13929,81                                                                                             | 13929,81                                                                             | 0,827%                                     |
|                                            | 2          | M02 Investiții pentru debutanți-fermieri                                    | 100%                        | 335277,29                                                                                            | 385562,29                                                                            | 22,892%                                    |
|                                            |            | pentru exploatații agricole                                                 | 50%-70%                     | 50285,00                                                                                             |                                                                                      |                                            |
|                                            | 6          | M04 Sprijin pentru debutanți in activitati non-agricole noi                 | 100%                        | 150000,00                                                                                            | 947985,26                                                                            | 56,285%                                    |
|                                            |            | M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural                | 70%, 90%                    | 167636,72                                                                                            |                                                                                      |                                            |
|                                            |            | M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investitii fizice | 100%                        | 604366,21                                                                                            |                                                                                      |                                            |
|                                            |            | M07 Sprijin pentru minorități                                               | 100%                        | 9220,00                                                                                              |                                                                                      |                                            |
|                                            |            | M08 Infrastructură socială                                                  | 100%                        | 16762,33                                                                                             |                                                                                      |                                            |
|                                            |            | Cheltuieli de funcționare și animare <sup>4</sup>                           |                             | 20%                                                                                                  |                                                                                      |                                            |
| TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) |            |                                                                             |                             | 1.684.260,24                                                                                         |                                                                                      |                                            |

**Buget intermediar V3- 2018 urmare următoarelor solicitări:**

- Diminuarea alocării financiare pe Măsura M03- "Investiții pentru exploatații agricole" de la 50.285,37 euro la 50.285 euro, prin realocarea sumei de 0,37 euro către măsura M06- "Dezvoltarea Microregiunii GAL SIRET-MOLDOVA prin mici investiții fizice";
- Diminuarea alocării financiare pe Măsura 04 "Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi" de la 167.636,72 euro la 150.000 euro prin realocarea sumei de 17.636,72 euro către Măsura M6 "Dezvoltarea Microregiunii GAL SIRET-MOLDOVA prin mici investiții fizice";
- Diminuarea alocării financiare pe Măsura 07" Sprijin pentru minorități" de la 9.221,58 euro la 9.220 euro, prin realocarea sumei de 1,58 euro către Măsura M06- "Dezvoltarea Microregiunii GAL SIRET-MOLDOVA prin mici investiții fizice"
- Măsura M06 M06- "Dezvoltarea Microregiunii GAL SIRET-MOLDOVA prin mici investiții fizice" va avea o alocare totală de 604.366,21 euro.

Planul de finanțare

| VALOARE SDL<br>COMPONENTA A | Suprafață<br>TERITORIUL<br>GAL | Populație<br>TERITORIUL GAL | VALOARE<br>TOTALĂ<br>COMPONENTA A<br>(EURO) |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|                             | 339.28                         | 33,790.00                   | 1,004,709.93                                |

| COMPONENTA A <sup>1</sup>                         | PRIORITATE | MĂSURA                                                                      | INTENSITATEA<br>SPRIJINULUI | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ<br>NERAMBURSABILĂ/<br>MĂSURĂ <sup>2</sup> (FEADR +<br>BUGET NAȚIONAL)<br>EURO | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ<br>NERAMBURSABILĂ/PRIORI<br>TATE (FEADR + BUGET<br>NAȚIONAL)<br>EURO | VALOARE<br>PROCENTUALĂ <sup>3</sup> (%) |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                   | 1          | M01 Formare profesională și informare                                       | 100%                        | 13,929.81                                                                                         | 13,929.81                                                                                | 0.827%                                  |
|                                                   | 2          | M02 Investiții pentru debutanți-fermieri                                    | 100%                        | 335,277.29                                                                                        | 385,562.29                                                                               | 22.892%                                 |
|                                                   |            | M03 Investiții pentru exploatații agricole                                  | 50%-70%                     | 50,285.00                                                                                         |                                                                                          |                                         |
|                                                   |            |                                                                             |                             |                                                                                                   |                                                                                          |                                         |
|                                                   | 3          |                                                                             |                             |                                                                                                   | 0.00                                                                                     | 0.00%                                   |
|                                                   | 4          |                                                                             |                             |                                                                                                   | 0.00                                                                                     | 0.00%                                   |
|                                                   | 6          | M04 Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi                 | 100%                        | 150,000.00                                                                                        | 947,985.26                                                                               | 56.285%                                 |
|                                                   |            | M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural                | 70%, 90%                    | 167,636.72                                                                                        |                                                                                          |                                         |
|                                                   |            | M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice | 100%                        | 604,366.21                                                                                        |                                                                                          |                                         |
|                                                   |            | M07 Sprijin pentru minorități                                               | 100%                        | 9,220.00                                                                                          |                                                                                          |                                         |
|                                                   |            | M08 Infrastructură socială                                                  | 100%                        | 16,762.33                                                                                         |                                                                                          |                                         |
| Cheltuieli de funcționare și animare <sup>4</sup> |            | 20%                                                                         | 336,782.88                  |                                                                                                   | 19.996%                                                                                  |                                         |
| TOTAL COMPONENTA A+B                              |            |                                                                             |                             |                                                                                                   |                                                                                          | 1.684.260.24                            |

<sup>1)</sup> Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimată în Euro.

<sup>2)</sup> Alocarea financiară pe măsuri va fi stabilită în funcție de nevoile identificate.

<sup>3)</sup> Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru componenta A/ componenta B.

<sup>4)</sup> Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.

<sup>5)</sup> Nu va fi completată la momentul depunerii SDL. Valoarea aferentă componentei B va fi comunicată ulterior publicării raportului final de selecție, în vederea definitivării planului de finanțare.

**Buget intermediar V4- urmare următoarelor modificări:**

Realocări financiare între măsuri care contribuie la aceeași prioritate- 10.750,05 euro

astfel:

- Diminuarea alocării financiare pe măsura M05- „Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural” de la 167.636,72 euro la 156.973,00 euro prin realocarea sumei de 10.663,72 euro către măsura M06- „Dezvoltarea microregiunii GAL Siret- Moldova prin mici investiții fizice”. Măsura M05- *Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural* a avut alocată suma de 167.636,72 euro. La primul apel de selecție a fost depus un singur proiect, valoarea publică a acestuia fiind de 85.00,00 euro. În urma evaluării, proiectul a fost selectat pentru finanțare, așa cum se poate constata din Raportul de selecție nr. 41/27.11.2017. În cadrul apelului 2 de selecție nu a fost depus nici un proiect. În cadrul apelului 3 de selecție a fost depus un proiect în valoare de 71.973,00 euro, proiect selectat pentru finanțare, conform Raportului de selecție nr. 476/04.03.2019. Valoarea publică totală a proiectelor selectate pentru Măsura M05- *Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural* este de 156.973,00 euro. Diferența de 10.663,72 euro, sumă neutilizată în cadrul M05, propunem a fi transferată pe Măsura M06- *Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice*.
- Diminuarea alocării financiare pe măsura M08- „Infrastructură socială” de la 16.762,33 euro la 16.676,00 euro prin realocarea sumei de 86,33 euro către măsura M06- „Dezvoltarea microregiunii GAL Siret- Moldova prin mici investiții fizice”. La primul apel de selecție lansat de GAL pentru Măsura M08- *Infrastructură socială* nu a fost depus nici un proiect. La al doilea apel de selecție a fost depus un proiect în valoare de 16.676,00 euro. Proiectul a fost evaluat și selectat pentru finanțare, conform Raportului de selecție nr. 419/17.12.2018. Diferența de 86,33 euro, sumă neutilizată pe această măsură, propunem a fi transferată pe Măsura M06- *Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice*.
- Suplimentarea alocării financiare pe măsura M06 „Dezvoltarea microregiunii GAL Siret- Moldova prin mici investiții fizice” de la 604.366,21 euro la 630.394,16 euro prin transferul sumei de 26.027,95 euro transferați de la M01-0,61 euro, M02-15.277,29 euro, M05- 10.663,72 euro, M08-86,33 euro. Solicitarea este motivată de faptul că, în teritoriul GAL, există interes pentru finanțări specifice acestei măsuri.

|                           |                                                   |                                                                             |                                    |                                                                                       |                                                                             |                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Planul de finanțare       |                                                   |                                                                             |                                    |                                                                                       |                                                                             |                                      |
|                           |                                                   |                                                                             |                                    |                                                                                       |                                                                             |                                      |
| VALOARE SDL COMPONENTA A  | Suprafață TERITORIUL GAL                          | Populație TERITORIUL GAL                                                    | VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A (EURO) |                                                                                       |                                                                             |                                      |
|                           | 339,28                                            | 33.790,00                                                                   | 1.004.709,93                       |                                                                                       |                                                                             |                                      |
| COMPONENTA A <sup>1</sup> | PRIORITATE                                        | MĂSURA                                                                      | INTENSITATEA SPRIJINULUI           | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ HERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ <sup>2</sup> (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ HERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO | VALOARE PROCENTUALĂ <sup>3</sup> (%) |
|                           | 1                                                 | M01 Formare profesională și informare                                       | 100%                               | 13.929,20                                                                             | 13.929,20                                                                   | 0,83%                                |
|                           | 2                                                 | M02 Investiții pentru debutanți-                                            | 100%                               | 320.000,00                                                                            | 370.285,00                                                                  | 24,98%                               |
|                           |                                                   | M03 Investiții pentru exploatații                                           | 50%-70%                            | 50.285,00                                                                             |                                                                             |                                      |
|                           | 3                                                 |                                                                             |                                    |                                                                                       | 0,00                                                                        | 0,00%                                |
|                           | 4                                                 |                                                                             |                                    |                                                                                       | 0,00                                                                        | 0,00%                                |
|                           | 6                                                 | M04 Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi                 | 100%                               | 150.000,00                                                                            | 963.263,16                                                                  | 57,19%                               |
|                           |                                                   | M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural                | 70%, 90%                           | 156.973,00                                                                            |                                                                             |                                      |
|                           |                                                   | M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice | 100%                               | 630.394,16                                                                            |                                                                             |                                      |
|                           |                                                   | M07 Sprijin pentru minorități                                               | 100%                               | 9.220,00                                                                              |                                                                             |                                      |
|                           |                                                   | M08 Infrastructură socială                                                  | 100%                               | 16.676,00                                                                             |                                                                             |                                      |
|                           | Cheltuieli de funcționare și animare <sup>4</sup> |                                                                             | 20%                                | 336.782,88                                                                            |                                                                             | 20,00%                               |
|                           | TOTAL COMPONENTA A+B                              |                                                                             |                                    | 1.684.260,24                                                                          |                                                                             |                                      |

### Buget intermediar V3 urmare bonusării- 2019

Planul de finanțare a Strategiei de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA va avea doua componente: Componenta A și Componenta B.

**Componenta A** reprezintă valoarea aferentă teritoriului și populației vizată de strategia de dezvoltare locală, exprimată în euro, respectiv **19,84 Euro/locuitor** și **985,37 Euro/km<sup>2</sup>**.

- **Populația** GAL SIRET-MOLDOVA este de **33.790 locuitori**. Valoarea aferentă populației acoperite de parteneriat, conform algoritmului de mai sus este de **670.393,60 euro** (19,84 Euro x 33.790 = 670.393,60 Euro);

- **Suprafața** teritoriului GAL SIRET-MOLDOVA este de **339,28 km<sup>2</sup>**, valoarea aferentă teritoriului fiind de **334.316,33 euro** (985,37 Euro x 339,28 = 334.316,33 Euro);
- Valoarea aferentă componentei A este de : **1.004.709,93 euro** (670.393,60 Euro+ 334.316,33 Euro= 1.004.709,93 euro)

**Componenta B** reprezintă valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție și este de 679.550,331 euro

Conform Notificării nr. 221456/12.07.2021, GAL SIRET-MOLDOVA a primit o bonusare în valoare de 145.947,00 euro.

Costurile de funcționare și animare aferente SM19.4 reprezintă 20% din valoarea de 145.947,00 euro, respectiv 29.189,40 euro.

Suma aferentă finanțării proiectelor de dezvoltare rurală aferente SM 19.2 reprezintă 80% din valoarea de 145.947,00 euro, respectiv 116.757,60 euro. Întreaga sumă de 116.757,60 euro va fi alocată Priorității P6- *Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale*, Măsurii M06- *Dezvoltarea microregiunii GAL SIRET-MOLDOVA prin mici investiții fizice*.

VALOAREA TOTALĂ PE SDL: COMPONENTA A Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat + COMPONENTA B Valoarea aferentă nivelului de calitate + BONUSAREA SUPLIMENTARĂ A GAL-urilor conform notificării nr. 221456/12.07.2021= **1.830.207,24 euro**

Valorile aferente fiecărei priorități au fost alocate în funcție de ierarhizarea acestora în strategia de dezvoltare locală a asociației. Aceste valori sunt corelate cu analiza SWOT, analiza diagnostic și indicatori de rezultat stabiliți.

- **P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale**

Valoarea procentuală: 59,01%

Contribuția publică nerambursabilă: 1.080.020,76 Euro

Măsurile: M04 Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi, M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural, M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice, M07 Sprijin pentru minorități, M08 Infrastructură socială.

- **P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor**

Valoarea procentuală: 20,23 %

Contribuția publică nerambursabilă: 370.285,00 Euro

Măsurile: M02 Investiții pentru debutanți-fermieri, M03 Investiții pentru exploatații agricole.

- **P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale**

Valoarea procentuală: 0,76 %

Contribuția publică nerambursabilă: 13.929,20 Euro

Măsura: M01 Formare profesională și informare

Pentru cheltuielile de funcționare și animare se va aloca un procent de **20,00%** reprezentând 365.972,28Euro

| Planul de finanțare- versiunea IV- iulie 2021 |                                                   |                                                                             |                                                      |                                                                                        |                                                                             |                                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| VALOARE SDL COMPONENTA A+B                    | Suprafață TERITORIU GAL<br>339,28                 | Populație TERITORIU GAL<br>33.790,00                                        | VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A+B (EURO)<br>1.830.207,24 |                                                                                        |                                                                             |                                      |
| COMPONENTA A+B                                | PRIORITATE                                        | MĂSURA                                                                      | INTENSITATEA SPRIJINULUI                             | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ / MĂSURĂ <sup>1</sup> (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO | VALOARE PROCENTUALĂ <sup>2</sup> (%) |
|                                               | 1                                                 | M01 Formare profesională și informare                                       | 100%                                                 | 13.929,20                                                                              | 13.929,20                                                                   | 0,76%                                |
|                                               | 2                                                 | M02 Investiții pentru debutanți-fermieri                                    | 100%                                                 | 320.000,00                                                                             | 370.285,00                                                                  | 20,23%                               |
|                                               |                                                   | M03 Investiții pentru exploatații agricole                                  | 50%-70%                                              | 50.285,00                                                                              |                                                                             |                                      |
|                                               | 3                                                 |                                                                             |                                                      |                                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00%                                |
|                                               | 4                                                 |                                                                             |                                                      |                                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00%                                |
|                                               | 6                                                 | M04 Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi                 | 100%                                                 | 150.000,00                                                                             | 1.080.020,76                                                                | 59,01%                               |
|                                               |                                                   | M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural                | 70%, 90%                                             | 156.973,00                                                                             |                                                                             |                                      |
|                                               |                                                   | M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice | 100%                                                 | 747.151,76                                                                             |                                                                             |                                      |
|                                               |                                                   | M07 Sprijin pentru minorități                                               | 100%                                                 | 9.220,00                                                                               |                                                                             |                                      |
|                                               |                                                   | M08 Infrastructură socială                                                  | 100%                                                 | 16.676,00                                                                              |                                                                             |                                      |
|                                               | Cheltuieli de funcționare și animare <sup>3</sup> |                                                                             | 20%                                                  | 365.972,28                                                                             |                                                                             | 20,00%                               |
|                                               | TOTAL COMPONENTA A+B                              |                                                                             |                                                      |                                                                                        |                                                                             | 1.830.207,24                         |

#### Buget intermediar V4-

Planul de finanțare a Strategiei de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA va avea doua componente: Componenta A și Componenta B.

**Componenta A** reprezintă valoarea aferentă teritoriului și populației vizată de strategia de dezvoltare locală, exprimată în euro, respectiv **19,84 Euro/locuitor** și **985,37 Euro/km²**.

- **Populația GAL SIRET-MOLDOVA** este de **33.790 locuitori**. Valoarea aferentă populației acoperite de parteneriat, conform algoritmului de mai sus este de **670.393,60 euro** (19,84 Euro x 33.790 = 670.393,60 Euro);

- **Suprafața** teritoriului GAL SIRET-MOLDOVA este de **339,28 km<sup>2</sup>**, valoarea aferentă teritoriului fiind de **334.316,33 euro** (985,37 Euro x 339,28 = 334.316,33 Euro);
- Valoarea aferentă componentei A este de : **1.004.709,93 euro** (670.393,60 Euro+ 334.316,33 Euro= 1.004.709,93 euro)

**Componenta B** reprezintă valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție și este de 679.550,331 euro

Conform Notificării nr. 221456/12.07.2021, GAL SIRET-MOLDOVA a primit o bonusare în valoare de 145.947,00 euro.

Costurile de funcționare și animare aferente sM19.4 reprezintă 20% din valoarea de 145.947,00 euro, respectiv 29.189,40 euro.

Suma aferentă finanțării proiectelor de dezvoltare rurală aferente sM 19.2 reprezintă 80% din valoarea de 145.947,00 euro, respectiv 116.757,60 euro. Întreaga sumă de 116.757,60 euro va fi alocată Priorității P6- *Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale*, Măsurii M06- *Dezvoltarea microregiunii GAL SIRET-MOLDOVA prin mici investiții fizice*.

ALOCAREA TOTALĂ PE SDL: COMPONENTA A Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat + COMPONENTA B Valoarea aferentă nivelului de calitate + BONUSAREA SUPLIMENTARĂ A GAL-urilor conform notificării nr. 221456/12.07.2021= 1.830.207,24 euro

În urma aprobării Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEARR și EURI) nr. 201179/08.06.2022, notificată prin adresa 201325/07.06.2022, alocarea financiară suplimentară a SDL pentru GAL SIRET-MOLDOVA a fost de:

- 246.857,11 euro valoare FEADR;
- 72.005,32 euro valoare EURI.

adică suma de 318.862,43 euro.

Astfel, valoarea totală a SDL este de **2.149.069,67 euro**, sumele provenind din:

- fondurilor alocate din **FEADR: 2.077.064,35 euro** (1.830.207,24+246.857,11=2.077.064,35 euro)
- fonduri provenite din **EURI: 72.00532 euro**.

Costurile de funcționare și animare aferente sM19.4, conform contractului de finanțare, reprezintă 20% din valoarea 2,149.069,67 (FEADR și EURI), **adică 429.813,93 euro** (2.149.369,67 x 20%=429.813,93 euro. Deci, sM 19.4 va fi suplimentată cu suma **de 63.841,65 euro**.

Valoarea alocată sM19.2 va fi de 1.647.250,42 euro, rezultată din: alocarea inițială 1.464.234,96 euro+ alocarea din tranziție FEADR 183.015,46 euro ( 1.464.234,96+183.015,46=1.647.250,42).

Valoarea alocată sM 19.2 din EURI: 72.005,32 euro.

Valorile finale sunt următoarele:

- Alocare FEADR pentru sM 19.2: 1.647.250,42 euro;
- Alocare pentru sM 19.4: 429.813,93 euro;
- TOTAL SDL FEADR 2.077.064,35 euro;
- Alocare EURI pentru sM 19.2: 72.005,32 euro;
- TOTAL GENERAL SDL (FEADR+EURI) 2.149.069,67 EURO



Valorile aferente fiecărei priorități au fost alocate în funcție de ierarhizarea acestora în strategia de dezvoltare locală a asociației. Aceste valori sunt corelate cu analiza SWOT, analiza diagnostic și indicatori de rezultat stabiliți.

- **P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale**

Valoarea procentuală: 60,81%

Contribuția publică nerambursabilă: 1.263.036,22 Euro

Măsurile: M04 Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi, M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural, M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice, M07 Sprijin pentru minorități, M08 Infrastructură socială.

- **P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor**

Valoarea procentuală: 17,83 %

Contribuția publică nerambursabilă: 370.285,00 Euro

Măsurile: M02 Investiții pentru debutanți-fermieri, M03 Investiții pentru exploatații agricole.

- **P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale**

Valoarea procentuală: 0,67 %

Contribuția publică nerambursabilă: 13.929,20 Euro

Măsura: M01 Formare profesională și informare

Pentru cheltuielile de funcționare și animare se va aloca un procent de **20,00%** reprezentând 429.813,93 Euro

| ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR |                                                   |                                                                          |                             |                                                                                |                                                 |                           |                                                                                       |                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Suprafață<br>TERITORIU<br>GAL (km²)              | Populație<br>TERITORIU GAL<br>(nr. locuitori)     | VALOARE<br>TOTALĂ SDL<br>(19.2 + 19.4)<br>(EURO)                         |                             |                                                                                |                                                 |                           |                                                                                       |                                            |
| 339,28                                           | 33.790,00                                         | 2.077.064,35                                                             |                             |                                                                                |                                                 |                           |                                                                                       |                                            |
|                                                  |                                                   |                                                                          |                             |                                                                                |                                                 |                           |                                                                                       |                                            |
|                                                  |                                                   |                                                                          |                             |                                                                                |                                                 |                           |                                                                                       |                                            |
| Submăsura                                        | PRIORITATE                                        | MĂSURA                                                                   | INTENSITATEA<br>SPRIJINULUI | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ HERAMBURSABILĂ/<br>MĂSURA (FEADR + BUGET NAȚIONAL)<br>EURO |                                                 |                           | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ<br>HERAMBURSABILĂ/PRIOR<br>ITATE (FEADR + BUGET<br>NAȚIONAL) EURO | VALOARE<br>PROCENTUALĂ <sup>2</sup><br>(%) |
|                                                  |                                                   |                                                                          |                             | Alocarea<br>publică<br>ACTUALĂ <sup>1</sup>                                    | Alocarea<br>publică<br>TRANZIȚIE -<br>2021-2023 | TOTAL<br>ALOCARE<br>FEADR |                                                                                       |                                            |
| 19.2                                             | 1                                                 | M01 Formare profesională și informare                                    | 100%                        | 13.929,20                                                                      |                                                 | 13.929,20                 | 13.929,20                                                                             | 0,67%                                      |
|                                                  |                                                   |                                                                          |                             |                                                                                |                                                 | 0,00                      |                                                                                       |                                            |
|                                                  | 2                                                 | M02 Investiții pentru debutanți                                          | 100%                        | 320.000,00                                                                     |                                                 | 320.000,00                | 370.285,00                                                                            | 17,83%                                     |
|                                                  |                                                   | M03 Investiții pentru exploatații agricole                               | 50%-70%                     | 50.285,00                                                                      |                                                 | 50.285,00                 |                                                                                       |                                            |
|                                                  | 3                                                 |                                                                          |                             |                                                                                |                                                 | 0,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00%                                      |
|                                                  |                                                   |                                                                          |                             |                                                                                |                                                 | 0,00                      |                                                                                       |                                            |
|                                                  | 4                                                 |                                                                          |                             |                                                                                |                                                 | 0,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00%                                      |
|                                                  |                                                   |                                                                          |                             |                                                                                |                                                 | 0,00                      |                                                                                       |                                            |
|                                                  | 5                                                 |                                                                          |                             |                                                                                |                                                 | 0,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00%                                      |
|                                                  |                                                   |                                                                          |                             |                                                                                |                                                 | 0,00                      |                                                                                       |                                            |
|                                                  | 6                                                 | M04 sprijin pentru debutanți în activități non-agricole                  | 100%                        | 150.000,00                                                                     |                                                 | 150.000,00                | 1.263.036,22                                                                          | 60,81%                                     |
|                                                  |                                                   | M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural             | 70%, 90%                    | 156.973,00                                                                     |                                                 | 156.973,00                |                                                                                       |                                            |
|                                                  |                                                   | M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin proiecte de sprijin | 100%                        | 747.151,76                                                                     | 183.015,46                                      | 930.167,22                |                                                                                       |                                            |
|                                                  |                                                   | M07 sprijin pentru debutanți                                             | 100%                        | 9.220,00                                                                       |                                                 | 9.220,00                  |                                                                                       |                                            |
|                                                  |                                                   | M08 Infrastructură socială                                               | 100%                        | 16.676,00                                                                      |                                                 | 16.676,00                 |                                                                                       |                                            |
| TOTAL 19.2                                       |                                                   |                                                                          |                             | 1.464.234,96                                                                   | 183.015,46                                      | 1.647.250,42              | 1.647.250,42                                                                          |                                            |
| 19.4                                             | Cheltuieli de funcționare și animare <sup>3</sup> |                                                                          |                             | 365.972,28                                                                     | 63.841,65                                       | 429.813,93                |                                                                                       | 20,00%                                     |
| TOTAL GENERAL - FEADR                            |                                                   |                                                                          |                             | 2.077.064,35                                                                   |                                                 |                           |                                                                                       |                                            |

| ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI |                                               |                                                                             |                             |                                                                   |                                                                          |           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Suprafață<br>TERITORIU GAL<br>(km²)  | Populație<br>TERITORIU GAL<br>(nr. locuitori) | ALOCARE EURI<br>(euro)                                                      |                             |                                                                   |                                                                          |           |
| 339,28                               | 33.790,00                                     | 72.005,32                                                                   |                             |                                                                   |                                                                          |           |
|                                      |                                               |                                                                             |                             |                                                                   |                                                                          |           |
| Submăsura                            | PRIORITATE                                    | MĂSURA                                                                      | INTENSITATEA<br>SPRIJINULUI | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ<br>NERAMBURSABILĂ/<br>MĂSURĂ - EURI<br>(euro) | CONTRIBUȚIA<br>PUBLICĂ<br>NERAMBURSABILĂ/<br>PRIORITATE - EURI<br>(euro) |           |
| 19.2                                 | 1                                             | M01 Formare profesională și informare                                       | 100%                        |                                                                   |                                                                          |           |
|                                      |                                               |                                                                             |                             |                                                                   |                                                                          |           |
|                                      | 2                                             | M02 Investiții pentru debutanți-fermieri                                    | 100%                        |                                                                   |                                                                          |           |
|                                      |                                               | M03 Investiții pentru exploatații agricole                                  | 50%-70%                     |                                                                   |                                                                          |           |
|                                      | 3                                             |                                                                             |                             |                                                                   |                                                                          |           |
|                                      | 4                                             |                                                                             |                             |                                                                   |                                                                          |           |
|                                      | 5                                             |                                                                             |                             |                                                                   |                                                                          |           |
|                                      | 6                                             | M04 Sprijin pentru debutanți in activitati non-agricole noi                 | 100%                        |                                                                   | 72.005,32                                                                | 72.005,32 |
|                                      |                                               | M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural                | 70%, 90%                    |                                                                   |                                                                          |           |
|                                      |                                               | M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investitii fizice | 100%                        |                                                                   |                                                                          |           |
|                                      |                                               | M07 Sprijin pentru minorități                                               | 100%                        |                                                                   |                                                                          |           |
|                                      | M08                                           | 100%                                                                        |                             |                                                                   |                                                                          |           |
| TOTAL GENERAL - EURI                 |                                               |                                                                             |                             | 72.005,32                                                         |                                                                          |           |

#### Buget final V5- redistribuire sume în cadrul Planului de finanțare - 2024

În conformitate cu Notificarea MADR nr. 201296/ 17.06.2022, suma publică totală alocată pentru implementarea SDL este alcătuită din:

- ✓ Fonduri FEADR 2014-2020 provenite din Cadrul financiar multianual - pentru sM 19.2- Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală și pentru sM 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare;
- ✓ Fonduri FEADR 2021-2022 provenite din Cadrul financiar multianual - pentru sM 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală și pentru sM 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare;
- ✓ Fonduri EURI - Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 - REGULAMENTUL (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 – destinate sM 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare

Locală.

Pentru o mai bună utilizare a sumelor din strategie, în luna octombrie 2024 am inițiat actualizarea Capitolului X și al Planului de finanțare în sensul transferului sumelor neutilizate rezultate din economii în urma implementării proiectelor pe M01 Formare profesională și informare și M08 Infrastructură socială către M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice.

Planul de finanțare a Strategiei de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA va avea două componente: Componenta A și Componenta B.

**Componenta A** reprezintă valoarea aferentă teritoriului și populației vizată de strategia de dezvoltare locală, exprimată în euro, respectiv **19,84 Euro/locuitor** și **985,37 Euro/km<sup>2</sup>**.

- **Populația** GAL SIRET-MOLDOVA este de **33.790 locuitori**. Valoarea aferentă populației acoperite de parteneriat, conform algoritmului de mai sus este de **670.393,60 euro** (19,84 Euro x 33.790 = 670.393,60 Euro);
- **Suprafața** teritoriului GAL SIRET-MOLDOVA este de **339,28 km<sup>2</sup>**, valoarea aferentă teritoriului fiind de **334.316,33 euro** (985,37 Euro x 339,28 = 334.316,33 Euro);
- Valoarea aferentă componentei A este de : **1.004.709,93 euro** (670.393,60 Euro+ 334.316,33 Euro= 1.004.709,93 euro)

**Componenta B** reprezintă valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție și este de 679.550,331 euro

Conform Notificării nr. 221456/12.07.2021, GAL SIRET-MOLDOVA a primit o bonusare în valoare de 145.947,00 euro.

Costurile de funcționare și animare aferente sM19.4 reprezintă 20% din valoarea de 145.947,00 euro, respectiv 29.189,40 euro.

Suma aferentă finanțării proiectelor de dezvoltare rurală aferente sM 19.2 reprezintă 80% din valoarea de 145.947,00 euro, respectiv 116.757,60 euro. Întreaga sumă de 116.757,60 euro va fi alocată Priorității P6- *Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale*, Măsurii M06- *Dezvoltarea microregiunii GAL SIRET-MOLDOVA prin mici investiții fizice*.

VALOAREA TOTALĂ PE SDL: COMPONENTA A Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat + COMPONENTA B Valoarea aferentă nivelului de calitate + BONUSAREA SUPPLEMENTARĂ A GAL-urilor conform notificării nr. 221456/12.07.2021= 1.830.207,24 euro

În urma aprobării Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEARR și EURI) nr. 201179/08.06.2022, notificată prin adresa 201325/07.06.2022, alocarea financiară suplimentară a SDL pentru GAL SIRET-MOLDOVA a fost de:

- 246.857,11 euro valoare FEADR;
- 72.005,32 euro valoare EURI.

adică suma de 318.862,43 euro.

Astfel, valoarea totală a SDL este de **2.149.069,67 euro**, sumele provenind din:

- fondurilor alocate din **FEADR: 2.077.064,35 euro** (1.830.207,24+246.857,11=2.077.064,35 euro)
- fonduri provenite din **EURI: 72.00532 euro**.

Costurile de funcționare și animare aferente sM19.4, conform contractului de finanțare, reprezintă 20% din valoarea 2,149.069,67 (FEADR și EURI), **adică 429.813,93 euro** ( $2.149.369,67 \times 20\% = 429.813,93$  euro. Deci, sM 19.4 va fi suplimentată cu suma **de 63.841,65 euro**.

Valoarea alocată sM19.2 va fi de 1.647.250,42 euro, rezultată din: alocarea inițială 1.464.234,96 euro+ alocarea din tranziție FEADR 183.015,46 euro ( $1.464.234,96 + 183.015,46 = 1.647.250,42$ ).

Valoarea alocată sM 19.2 din EURI: 72.005,32 euro.

Valorile finale sunt următoarele:

- Alocare FEADR pentru sM 19.2: 1.647.250,42 euro;
- Alocare pentru sM 19.4: 429.813,93 euro;
- TOTAL SDL FEADR 2.077.064,35 euro;
  
- Alocare EURI pentru sM 19.2: 72.005,32 euro;
- TOTAL GENERAL SDL (FEADR+EURI) 2.149.069,67 EURO

Valorile aferente fiecărei priorități au fost alocate în funcție de ierarhizarea acestora în strategia de dezvoltare locală a asociației. Aceste valori sunt corelate cu analiza SWOT, analiza diagnostic și indicatori de rezultat stabiliți.

- **P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale**  
Valoarea procentuală: 60,82%  
Contribuția publică nerambursabilă: 1.263.358,71 Euro  
Măsurile: M04 Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi, M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural, M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice, M07 Sprijin pentru minorități, M08 Infrastructură socială.
- **P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor**  
Valoarea procentuală: 17,83 %  
Contribuția publică nerambursabilă: 370.285,00 Euro  
Măsurile: M02 Investiții pentru debutanți-fermieri, M03 Investiții pentru exploatații agricole.
- **P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale**  
Valoarea procentuală: 0,66%  
Contribuția publică nerambursabilă: 13.606,71 Euro  
Măsura: M01 Formare profesională și informare

Pentru cheltuielile de funcționare și animare se va aloca un procent de **20,00%** reprezentând 429.813,93 Euro

Prin măsurile și alocarea financiară propusă, strategia de dezvoltare locală a ASOCIAȚIEI GAL SIRET-MOLDOVA, va aduce plus valoare teritoriului și va conduce la o dezvoltare

Planul de finanțare final este următorul:

| ANEXA 4 - Planul de finanțare - FEADR- Revizuit în dat ade 03.10.2024 |                                                |                                                              |                             |                                                                          |                                                                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Suprafață<br>TERITORIUL<br>GAL (km²)                                  | Populație<br>TERITORIUL GAL<br>(nr. locuitori) | VALOARE<br>TOTALĂ SDL<br>(19.2 + 19.4)<br>(EURO)             |                             |                                                                          |                                                                               |                                 |
| 339,28                                                                | 33.790,00                                      | 2.077.064,35                                                 |                             |                                                                          |                                                                               |                                 |
|                                                                       |                                                |                                                              |                             |                                                                          |                                                                               |                                 |
| Submăsura                                                             | PRIORITATE                                     | MĂSURA                                                       | INTENSITATEA<br>SPRIJINULUI | CONTRIBUȚIA<br>PUBLICĂ<br>NERAMBURSAB<br>ILĂ/ MĂSURĂ<br>(FEADR +<br>EURO | CONTRIBUȚIA<br>PUBLICĂ<br>NERAMBURSAB<br>ILĂ/PRIORITAT<br>E (FEADR +<br>BUGET | VALOARE<br>PROCENTUALĂ<br>² (%) |
| 19.2                                                                  | 1                                              | M01 Formare profesională și informare                        | 100%                        | 13.606,71                                                                | 13.606,71                                                                     | 0,66%                           |
|                                                                       |                                                |                                                              |                             | 0,00                                                                     |                                                                               |                                 |
|                                                                       | 2                                              | M02 Investiții pentru debutanți-                             | 100%                        | 320.000,00                                                               | 370.285,00                                                                    | 17,83%                          |
|                                                                       |                                                | M03 Investiții pentru exploatații agricole                   | 50%-70%                     | 50.285,00                                                                |                                                                               |                                 |
|                                                                       | 3                                              |                                                              |                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00%                           |
|                                                                       |                                                |                                                              |                             | 0,00                                                                     |                                                                               |                                 |
|                                                                       | 4                                              |                                                              |                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00%                           |
|                                                                       |                                                |                                                              |                             | 0,00                                                                     |                                                                               |                                 |
|                                                                       | 5                                              |                                                              |                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00%                           |
|                                                                       |                                                |                                                              |                             | 0,00                                                                     |                                                                               |                                 |
|                                                                       | 6                                              | M04 sprijin pentru debutanți in activitati non-agricole      | 100%                        | 150.000,00                                                               | 1.263.358,71                                                                  | 60,82%                          |
|                                                                       |                                                | M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural | 70%, 90%                    | 156.973,00                                                               |                                                                               |                                 |
|                                                                       |                                                | M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin         | 100%                        | 933.570,08                                                               |                                                                               |                                 |
|                                                                       |                                                | M07 sprijin pentru debutanți                                 | 100%                        | 9.220,00                                                                 |                                                                               |                                 |
|                                                                       |                                                | M08 Infrastructură socială                                   | 100%                        | 13.595,63                                                                |                                                                               |                                 |
| TOTAL 19.2                                                            |                                                |                                                              |                             | 1.647.250,42                                                             | 1.647.250,42                                                                  |                                 |
| 19.4                                                                  | Cheltuieli de funcționare și animare²          |                                                              |                             | 429.813,93                                                               |                                                                               | 20,00%                          |
| TOTAL GENERAL - FEADR                                                 |                                                |                                                              |                             | 2.077.064,35                                                             |                                                                               |                                 |

| ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI |                                                |                                                                             |                             |                                                                   |                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Suprafață<br>TERITORIUL GAL<br>(km²) | Populație<br>TERITORIUL GAL<br>(nr. locuitori) | ALOCARE EURI<br>(euro)                                                      |                             |                                                                   |                                                                          |
| 339,28                               | 33.790,00                                      | 72.005,32                                                                   |                             |                                                                   |                                                                          |
|                                      |                                                |                                                                             |                             |                                                                   |                                                                          |
| Submăsura                            | PRIORITATE                                     | MĂSURA                                                                      | INTENSITATEA<br>SPRIJINULUI | CONTRIBUȚIA PUBLICĂ<br>NERAMBURSABILĂ/<br>MĂSURĂ - EURI<br>(euro) | CONTRIBUȚIA<br>PUBLICĂ<br>NERAMBURSABILĂ/<br>PRIORITATE - EURI<br>(euro) |
| 19.2                                 | 1                                              | M01 Formare profesională și informare                                       | 100%                        |                                                                   |                                                                          |
|                                      |                                                |                                                                             |                             |                                                                   |                                                                          |
|                                      | 2                                              | M02 Investiții pentru debutanți-fermieri                                    | 100%                        |                                                                   |                                                                          |
|                                      |                                                | M03 Investiții pentru exploatații agricole                                  | 50%-70%                     |                                                                   |                                                                          |
|                                      | 3                                              |                                                                             |                             |                                                                   |                                                                          |
|                                      | 4                                              |                                                                             |                             |                                                                   |                                                                          |
|                                      | 5                                              |                                                                             |                             |                                                                   |                                                                          |
|                                      | 6                                              | M04 Sprijin pentru debutanți în activitati non-agricole noi                 | 100%                        | 72.005,32                                                         | 72.005,32                                                                |
|                                      |                                                | M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural                | 70%, 90%                    |                                                                   |                                                                          |
|                                      |                                                | M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice | 100%                        |                                                                   |                                                                          |
|                                      |                                                | M07 Sprijin pentru minorități                                               | 100%                        |                                                                   |                                                                          |
| M08                                  |                                                | 100%                                                                        |                             |                                                                   |                                                                          |
| TOTAL GENERAL - EURI                 |                                                |                                                                             |                             | 72.005,32                                                         |                                                                          |
|                                      |                                                |                                                                             |                             |                                                                   |                                                                          |

### 3.3.2 Descrierea măsurilor cu bugetul aferent , inclusiv modificări SDL și evoluția acestora ca urmare a realocărilor financiare

#### M01 Formare profesională și informare

Conform nevoilor identificate în SWOT este necesară o măsură dedicată formării profesionale ce va sprijini măsurile de restructurare și modernizare a exploatațiilor în vederea creșterii competitivității, productivității. Măsura 01 –Formare profesională și informare- va sprijini încurajarea inovării și consolidării cunoștințelor fermierilor în teme de interes, metode și practici inovative adaptate teritoriului GAL Siret Moldova. Prin intermediul acesteia fermierii vor avea acces la cunoștințe și informații pentru un management mai bun.

**Obiectiv de dezvoltare rurală i):** favorizarea competitivității agriculturii

**Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:** stimularea inovării, consolidarea identității locale și a profilului local, creșterea competitivității la nivel local.

**Măsura contribuie la prioritatea P1:** Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale

**Măsura corespunde obiectivelor** art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

**Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1C** - Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectorul agricol și forestier.

**Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:** mediu, clima și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).

**Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:** M2/2A, M3/2A.

**Suma alocată pe măsură:** 8.309,93 euro

#### Modificări:


- Modificarea nr. 1: În urma alocării fondurilor pentru Componenta B din Planul de finanțare, valoarea măsurii a fost suplimentată cu suma de 5.619,27, valoarea totală a M01 fiind de **13.929,20 euro**.
- Modificare nr. 2: Diminuarea alocării financiare pe M01 la 13.929,20 € și realocarea sumei de 0,61 € către M06, în urma avizării modificării SDL nr. 257305/05.04.2019 și notei de aprobare privind modificarea Acordului-Cadru de finanțare nr. 361/16.04.2019.
- Modificarea nr. 3: Proiect finalizat și autorizat la plată: 13.606,71 €. Diminuarea alocării financiare pe M01 la 13.606,71 € și realocarea sumei de 322,49 € către M06, în urma: avizării modificării SDL nr. 151764/21.10.2024

În urma implementării proiectului, s-a înregistrat o economie de 322.49 euro, suma fiind apoi distribuită către M06- Dezvoltarea microregiunii GAL SIRET-MOLDOVA prin mici investiții fizice.

**Suma finală alocată pe măsură:** 13.606,71 euro



## Evolutia alocarii financiare M01- Formare profesională și informare



**Indicatori de monitorizare:** Numărul total al participanților instruiți – 20 de persoane  
Situția finală

|                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situație finală (2025)</b>    | Total proiecte contractate: 1<br>Total valoare contractată: 13.929,81 <b>euro</b><br>Total contracte reziliate: 0<br>Total valoare contracte reziliate: 0,00 euro<br>Grad de absorbție: 99,48 % |
| <b>Indicatori propuși măsura</b> | Numărul total al participanților instruiți – 20 de persoane                                                                                                                                     |
| <b>Indicatori și impact</b>      | Numărul total al participanților instruiți – 20 de persoane                                                                                                                                     |

### Rezultatele indicatorilor :

| Indicator                                  | Indicatori inițiali | Rezultat final | Diferențe față de inițial |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| Numărul total al participanților instruiți | 20                  | 20             | 0                         |

### Interpretare

Implementarea măsurii M01 s-a derulat în condiții optime, respectând integral obiectivele stabilite prin proiect și indicatorii prevăzuți inițial. La nivel financiar, a fost contractat un singur proiect, cu o valoare totală de 13.929,81 euro, fonduri care au fost utilizate integral conform destinației aprobate, fără a fi înregistrate rezilieri sau pierderi financiare. În urma implementării s-a înregistrat o economie de 322,49 euro, care au fost transferată către o altă măsură din SDL. Aceasta confirmă un grad de absorbție de 99,48 %, ceea ce demonstrează eficiența în gestionarea resurselor și respectarea cadrului contractual.

Pe partea de rezultate, indicatorul propus privind numărul participanților instruiți a fost atins în proporție de 100%, fiind implicate și instruite un număr de 20 de persoane, exact cât s-a prevăzut inițial. Acest lucru evidențiază o planificare realistă și o implementare riguroasă, fără abateri sau diferențe între valorile inițiale și cele finale. Impactul măsurii este unul pozitiv și vizibil, contribuind la creșterea nivelului de informare și

educare a grupului-țintă și generând un efect direct asupra comunității locale, prin îmbunătățirea competențelor participanților.

**Concluzie:** în ansamblu, măsura a produs rezultatele scontate, confirmând atât relevanța intervenției, cât și capacitatea beneficiarului și a GAL de a gestiona eficient proiectele finanțate. Rezultatele obținute certifică faptul că resursele financiare și umane au fost utilizate optim, într-un mod transparent și eficient, aducând valoare adăugată în teritoriu și contribuind la atingerea obiectivelor strategiei de dezvoltare locală.

## **M02 Denumirea măsurii: Investiții pentru debutanți-fermieri**

### **– CODUL Măsurii: M2- Măsura / DI: M2 / 2B**

În baza analizei diagnostic a teritoriului s-a constatat faptul că numărul tinerilor fermieri din GAL SIRET MOLDOVA este redus. Sprijinirea sectorului agricol, și mai ales a tinerilor fermieri reprezintă un obiectiv prioritar din strategia de dezvoltare, și în acest sens, pentru ameliorarea culturii antreprenorială, este necesară introducerea acestei măsuri.

Reînnoirea generației șefilor de exploatații agricole devine o necesitate a sectorului agricol, având ca efect atât îmbunătățirea competitivității acestuia, cât și îmbunătățirea vieții sociale a comunităților rurale. Generația tânără de fermieri poate să îndeplinească mai ușor cerințele pe care societatea le solicită profesiei de agricultor și totodată și pe cele cerute prin regulamentele Politicii Agricole Comune: securitate alimentară, igienă și bunăstare a animalelor, diversificare, obținere de produse locale de calitate superioară, conștientizare a rolului pe care îl joacă agricultura în combaterea schimbărilor de climă (utilizarea energiei regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), creare de locuri de muncă și creșterea economică în mediul rural, conștientizare a efectelor negative determinate de abandonul terenurilor agricole.

**Obiectiv de dezvoltare rurală i):** Favorizarea competitivității agriculturii

#### **Obiectiv specific al măsurii 02:**

- Creșterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca șefi de exploatații,
- Încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiții,
- Creșterea veniturilor exploatațiilor conduse de tinerii fermieri.

**Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile** P2: „Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor”, conform Regulamentului nr. (CE) 1305/2013, art. 5

**Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013**

**Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2B** „Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor”.

**Măsura contribuie la obiectivele transversale** ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima, inovare

**Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:** M01 (DI : 1C)

**Suma alocată pe măsură:** 200.000,00 euro

Modificări:

**Modificarea nr. 1:** În urma alocării fondurilor pentru Componenta B din Planul de finanțare, valoarea măsurii a fost suplimentată de la 200.000,00 euro la 335.277,29 euro.

**Modificare nr. 2:** Diminuarea alocării financiare pe M02 la 320.000,00 € și realocarea sumei de 15.277,29 € către M06, în urma avizării modificării SDL nr. 257305/05.04.2019 și a notei de aprobare privind modificarea Acordului-Cadru de finanțare nr. 361/16.04.2019

**Suma finală alocată pe măsură: 320.000,00 euro**

Pe această măsură inițial au fost contractate la AFIR 8 proiecte. Unul a fost reziliat iar suma dezangajată. În aceste condiții, GAL a lansat o nou apel în urma căruia a fost contractat un proiect.



**Indicatori de monitorizare:** Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți  
Situția finală

|                                  |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situație finală (2025)</b>    | Total proiecte contractate: 9<br>Total valoare contractată: 360.000,00 euro<br>Total contracte reziliate: 1<br>Total valoare contracte reziliate: 40.000,00 euro<br>Grad de absorbție: 99,48 % |
| <b>Indicatori propuși măsura</b> | Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 4                                                                                                                                       |
| <b>Indicatori și impact</b>      | Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 8                                                                                                                                       |

**Rezultatele indicatorilor :**

| Indicator                                            | Indicatori inițiali | Rezultat final | Diferențe față de inițial |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți | 4                   | 8              | +4                        |

**Interpretare:**

Implementarea Măsurii M02 a vizat sprijinirea debutanților în agricultură, în special a tinerilor fermieri, prin facilitarea accesului la finanțare și stimularea investițiilor în exploatații agricole. Alocarea financiară inițială de 200.000 euro a fost majorată la 335.277,29 euro, iar ulterior ajustată la 320.000 euro, prin realocarea unei părți din buget către alte măsuri. În prima etapă au fost contractate 8 proiecte, dintre care unul a fost reziliat, ceea ce a determinat dezangajarea fondurilor. Pentru valorificarea completă a resurselor, GAL a relansat un nou apel de selecție, în urma căruia a fost contractat un proiect suplimentar. Astfel, la finalul perioadei de

implementare, numărul total al proiectelor contractate a ajuns la 9, cu o valoare totală de 360.000 euro, depășind alocarea finală disponibilă prin redistribuirea fondurilor.

## **Concluzie**

Măsura M02 a fost implementată cu un grad de absorbție de 100%, demonstrând o capacitate ridicată de gestionare a fondurilor și de sprijinire efectivă a tinerilor fermieri din teritoriu. Deși au existat dificultăți punctuale generate de rezilierea unui proiect, acestea au fost compensate prin lansarea unui nou apel, ceea ce a permis atingerea și depășirea indicatorilor planificați inițial (8 beneficiari față de 4 propuși). Astfel, măsura a contribuit direct la reînnoirea generațională în agricultură, la creșterea competitivității exploatațiilor și la consolidarea profilului agricol al teritoriului GAL SIRET-MOLDOVA.

## **Măsura M03- Investiții pentru exploatații agricole ( M3 / 2A)**

Diversificarea sectorului agricol este esențială pentru furnizarea de oportunități de angajare pentru populație și pentru sprijinirea comunităților rurale.

Fermierii din teritoriul acoperit de GAL SIRET MOLDOVA vor trebui să se adapteze cerințelor și oportunităților unei piețe noi și mai extinse care se caracterizează printr-o gamă de activități mai largă, astfel încât să fie valorificate la maxim toate posibilitățile economice.

Managementul spațiului rural trebuie să fie privit ca un întreg și nu fragmentat, astfel încât să se creeze oportunități atât pentru activitățile non-agricole cât și pentru alte activități care să genereze venituri suplimentare.

În special în zona rurală este important să se încurajeze dezvoltarea de societăți orientate spre valorificarea resurselor locale, iar GAL SIRET MOLDOVA reprezintă un teritoriu în cadrul căruia această direcție este considerată prioritară.

Pentru creșterea eficientizării lucrărilor agricole, pomicole, echipamentele tehnice destinate agriculturii sunt: parcuri de tractoare și mașini agricole al căror nivel de modernitate și performanță este esențial pentru reducerea timpului necesar efectuării lucrărilor și a eficacității acestora.

**Obiective de dezvoltare rurală i):** Favorizarea competitivității agriculturii

### **Obiective specifice ale măsurii:**

- Adaptarea exploatațiilor din GAL SIRET MOLDOVA la standardele comunitare;
- Creșterea veniturilor exploatațiilor agricole din GAL Siret Moldova sprijinite;
- Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea producției, ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței.

**Măsura contribuie la prioritatea P2** - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

**Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.**

**Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A)** Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole

**Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă, inovare**

**Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1**

**Suma inițială alocată pe măsură: 30.000,00 euro**


Modificări:

**Modificarea nr. 1:** În urma alocării fondurilor pentru Componenta B din Planul de finanțare, valoarea măsurii a fost suplimentată de la 30.000,00 euro la 50.285,37 euro.

**Modificare nr. 2:** Diminuarea alocării financiare pe M03 la 50.285 € și realocarea sumei de 0,37 € către M06, în urma avizării modificării SDL nr. 216552/19.09.2018

**Suma finală alocată pe măsură:** 50.285,00 euro.

Pe această măsură inițial a fost contractate la AFIR un proiect. Proiectul a fost reziliat iar suma dezangajată. În aceste condiții, GAL a lansat o nou apel în urma căruia a fost contractat un proiect.



**Indicatori de monitorizare:** Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți

**Situația finală**

|                                  |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situație finală (2025)</b>    | Total proiecte contractate: 2<br>Total valoare contractată: 100.570,00 <b>euro</b><br>Total contracte reziliate: 1<br>Total valoare contracte reziliate: 50.285,00 euro<br>Grad de absorbție: 100% |
| <b>Indicatori propuși măsura</b> | Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 1                                                                                                                                           |
| <b>Indicatori și impact</b>      | Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 1                                                                                                                                           |

**Rezultatele indicatorilor :**

| Indicator                                            | Indicatori inițiali | Rezultat final | Diferențe față de inițial |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți | 1                   | 1              | 0                         |

**Interpretare**

**Măsura M03- Investiții pentru exploatații agricole** a vizat consolidarea competitivității exploatațiilor agricole și sprijinirea adaptării acestora la standardele comunitare prin investiții în tehnologii moderne, diversificarea producției și introducerea unor procedee noi adaptate cerințelor pieței. Necesitatea acestei intervenții a fost susținută de analiza diagnostic, care a evidențiat nivelul scăzut de modernizare al exploatațiilor agricole din

teritoriu, precum și importanța creării de oportunități economice suplimentare pentru comunitățile rurale. În acest sens, GAL SIRET MOLDOVA a considerat dezvoltarea sectorului agricol și orientarea acestuia către valorificarea resurselor locale drept o prioritate strategică.

La nivel financiar, măsura a beneficiat de o alocare inițială de 30.000 euro, suplimentată ulterior la 50.285,37 euro prin realocări în Planul de finanțare. Ulterior, bugetul a fost ajustat la 50.285 euro, suma finală destinată acestei intervenții. Procesul de implementare a fost marcat de un parcurs fluctuant: în prima etapă a fost contractat un proiect, care ulterior a fost reziliat, cu dezangajarea sumei aferente. Pentru a evita pierderea fondurilor, GAL a relansat apelul de proiecte, reușind contractarea unui nou proiect în valoare de 50.285 euro, ceea ce a permis atingerea unui grad de absorbție de 100%.

În ceea ce privește indicatorii, rezultatele au fost conforme cu țintele stabilite: s-a sprijinit o exploatație agricolă, conform indicatorului propus inițial. Deși numărul beneficiarilor nu a fost depășit, menținerea nivelului planificat și utilizarea integrală a fondurilor demonstrează relevanța măsurii și capacitatea GAL de a gestiona resursele în condiții de dificultate (rezilierea proiectului inițial).

## **Concluzie**

Implementarea Măsurii M03- Investiții pentru exploatații agricole a demonstrat importanța sprijinirii modernizării și diversificării exploatațiilor agricole în teritoriul GAL SIRET MOLDOVA, chiar și prin intervenții punctuale. Deși numărul beneficiarilor a rămas limitat, măsura a contribuit la atingerea obiectivului de creștere a performanței economice și la orientarea exploatațiilor către cerințele pieței. Gestionarea eficientă a situației generate de rezilierea proiectului inițial și absorbția integrală a fondurilor disponibile confirmă rolul acestei măsuri ca instrument necesar pentru stimularea investițiilor agricole și pentru menținerea viabilității sectorului agricol local.

## **M04- Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi ( DI: M4 / 6A)**

Această măsură se adresează unui grup țăintă slab reprezentat pe teritoriu și anume cei care doresc să înființeze afaceri de mici dimensiuni, înființând o societate în anul depunerii proiectului de finanțare. Întrucât micro-întreprinderile se afla la baza dezvoltării economice, iar în teritoriu activitățile non-agricole și serviciile sunt slab dezvoltate sau lipsesc, aceasta reprezintă o prioritate indispensabilă dezvoltării teritoriului.

După cum se cunoaște, creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier va atrage după sine importante evoluții asupra dinamicii sociale din mediul rural, ceea ce presupune un transfer substanțial de forță de muncă din activitatea agricolă către cea non-agricolă. Cu alte cuvinte, o activitate susținută în domeniul agricol naște necesar de activități și pe zona de investiții non-agricole.

Prin urmare se impune o absorbție ridicată a forței de muncă, în special din rândul tinerilor și femeilor, și al membrilor fermelor de subzistență, care se poate realiza prin încurajarea micro-întreprinderilor în a demara activități economice non economice în zonele rurale prin orientarea spre producții la scară mică și servicii.

Situația precară a veniturilor populației din mediul rural argumentează pe deplin necesitatea dezvoltării unei economii rurale diversificate, cu accent pe potențialul existent de dezvoltare în sectorul non-agricol, ca sursă durabilă pentru creșterea nivelului de trai al populației din mediul rural și pentru dezvoltarea economiei rurale.

Analiza microîntreprinderilor din mediul rural evidențiază capacitatea relativ redusă a acestora de a se dezvolta în conformitate cu necesitățile populației din mediul rural, fapt ce se datorează atât unui spirit

antreprenorial slab dezvoltat, dar mai ales ca rezultat al unei infrastructuri de bază neadecvate sau slab dezvoltate. Este necesară promovarea creării de noi micro-întreprinderi pentru stimularea producției nonagricole, modernizarea sectorului comercial și de artizanat, introducerea de noi tehnologii în întreprinderile locale, promovarea bunelor practici de mediu în întreprinderi.

**Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 6A:** Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

**Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii 04:**

- Crearea de noi locuri de muncă în spațiul rural;
- Creșterea valorii adăugate în activități non-agricole;
- Crearea și diversificarea serviciilor pentru populația rurală prestate de către micro-întreprinderi.

**Măsura contribuie la prioritatea P6:** „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”

**Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013** (pentru măsurile care pot fi asimilate unui articol din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013).

**Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:** 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă

**Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:** mediu clima și inovare

**Suma inițială alocată pe măsură FEADR:** 100.000,00 euro

Modificări:

**Modificarea nr. 1:** În urma alocării fondurilor pentru Componenta B din Planul de finanțare, valoarea măsurii a fost suplimentată de la 100.000,00 euro la 167.636,72 euro.



**Modificare nr. 2:** Diminuarea alocării financiare pe M04 la 150.000,00 € și realocarea sumei de 17.636,72 € către M06, în urma avizării modificării SDL nr. 216552/19.09.2018.

**Suma finală alocată pe măsură:** 150.000,00 euro.

Pe această măsură inițial a fost contractate la AFIR 3 proiecte. Un proiect a fost reziliat în februarie 2024 iar suma dezangajată. În aceste condiții, GAL a lansat o nouă apel în urma căruia a fost contractat un proiect.

**Suma inițială alocată pe măsură EURI:** 72.005,32 euro

Pe această măsură au fost contractate două proiecte, întreaga sumă fiind alocată.



**Indicatori de monitorizare:**

- Număr de micro-întreprinderi nou înființate sprijinite ;
- Locuri de munca create.

**Situația finală**

|                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situație finală (2025) FEADR</b> | Total proiecte contractate: 4<br>Total valoare contractată: 200.000,00 <b>euro</b><br>Total contracte reziliate: 1<br>Total valoare contracte reziliate: 50.000,00 euro<br>Grad de absorbție: 100% |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                    |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situație finală (2025) EURI</b> | Total proiecte contractate: 2<br>Total valoare contractată: 76005,32 euro<br>Total contracte reziliate: 0<br>Total valoare contracte reziliate: 0,00 euro<br>Grad de absorbție: 100% |
| <b>Indicatori propuși măsura</b>   | Număr de micro-întreprinderi nou înființate sprijinite : 2<br>Locuri de munca create: 2                                                                                              |
| <b>Indicatori și impact</b>        | Număr de micro-întreprinderi nou înființate sprijinite: 5 ;<br>Locuri de munca create: 5.                                                                                            |

**Rezultatele indicatorilor :**

| <b>Indicator</b>                                       | <b>Indicatori inițiali</b> | <b>Rezultat final</b> | <b>Diferențe față de inițial</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Număr de micro-întreprinderi nou înființate sprijinite | 2                          | 5                     | +3                               |
| Locuri de munca create                                 | 2                          | 5                     | +3                               |

**Interpretare:**

În cadrul Măsurii M04 – „Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi”, procesul de implementare a presupus o gestionare etapizată a fondurilor disponibile, atât din alocarea FEADR, cât și din componenta EURI. Alocarea inițială de 100.000 euro a fost suplimentată până la 167.636 euro, ulterior ajustată la 150.000 euro. În prima etapă au fost contractate 3 proiecte, însă unul dintre acestea a fost reziliat în februarie 2024, ceea ce a generat dezangajarea fondurilor corespunzătoare. Pentru a asigura utilizarea resurselor rămase, GAL a relansat un nou apel de selecție, în urma căruia a fost contractat încă un proiect. În paralel, pe componenta EURI au fost contractate 2 proiecte, absorbția fondurilor fiind integrală.

**Concluzie**

Implementarea M04 a demonstrat o capacitate bună de adaptare a GAL la situațiile apărute, prin relansarea apelurilor și reorientarea sumelor disponibile. Chiar dacă au existat dificultăți legate de rezilierea unui proiect, măsura și-a atins obiectivele financiare prin utilizarea completă a fondurilor și prin sprijinirea debutanților în inițierea de activități non-agricole. Aceasta contribuie la diversificarea economică a teritoriului și la crearea de oportunități antreprenoriale în mediul rural.

**M05- Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural (M05 / 6A)**

Majoritatea firmelor din teritoriu GAL SIRET-MOLDOVA au ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul, construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cu câteva excepții, unele societăți prestand și servicii în domeniul agricol, procesării băuturilor alcoolice, consultanță pentru afaceri și management și producției de mobilă. Astfel, comerțul ocupă primul loc cu un număr de 97 de entități (53,30%) din totalul de 182 de societăți existente, urmat de industria prelucrătoare cu un număr de 19 societăți, care desfășoară activități de fabricare produse de patiserie și de morărit, a produselor lactate și a brânzeturilor. Prin strategia teritoriului se urmărește încurajarea realizării de investiții și dezvoltarea economiei din sectorul non-agricol pentru a reduce dependența de activitățile agricole.

Microîntreprinderile și întreprinderile mici din teritoriul GAL, prin natura lor, funcționează doar la nivel local și își desfășoară activitățile la scară mică, fiind conectate îndeosebi la piețele locale și într-un grad mai mic la cele regionale.

Necesitatea finanțării segmentului microîntreprinderilor non-agricole și întreprinderilor mici din teritoriul GAL-ului are la bază considerentul general cunoscut că pe de o parte acestea sunt „motorul dezvoltării oricărei economii” iar pe de altă parte, în particular pe teritoriul nostru, investițiile sunt absolut necesare pentru a face față cu succes perioadei curente și de a beneficia de potențialul de dezvoltare pe termen lung. Acestea sunt o sursă importantă de locuri de muncă, contribuie la dezvoltarea spiritului antreprenorial și inovativ la nivelul întregii regiuni, având astfel un rol crucial în creșterea competitivității și a gradului de ocupare a forței de muncă.

Dezvoltarea micro-întreprinderilor și a întreprinderilor mici este recunoscută ca fiind sursa cea mai semnificativă de creare de locuri de muncă /obținere de venituri în spațiul rural, atât pentru economiile deja dezvoltate cât și pentru cele în curs de dezvoltare.

**Obiectiv de dezvoltare rurală iii):** Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

**Obiective specifice ale măsurii M05:**

- Crearea și menținerea locurilor de muncă în spațiul rural ;
- Creșterea numărului microîntreprinderilor care își diversifică activitatea.
- Diversificarea serviciilor către populație.

**Măsura contribuie la prioritatea P6:** „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”

**Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013**

**Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A)** Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă

**Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:** mediu, climă și inovare

**Suma inițială alocată pe măsură FEADR:** 100.000,00 euro


Modificări:

**Modificarea nr. 1:** În urma alocării fondurilor pentru Componenta B din Planul de finanțare, valoarea măsurii a fost suplimentată de la 100.000,00 euro la 167.636,72 euro.

**Modificare nr. 2:** Diminuarea alocării financiare pe M05 la 156.973,00 € și realocarea sumei de 10.663,72 € către M06, în urma avizării modificării SDL nr. 257305/05.04.2019 și a notei de aprobare privind modificarea Acordului-Cadru de finanțare nr. 361/16.04.2019.

**Suma finală alocată pe măsură:** 156.973,72 euro.

În anii 2017 și 2019 au fost contractate două proiecte în valoare de 156.973,00 euro. În anul 2023, a fost finalizată implementarea celor două proiecte cu o economie de 26.972,74 euro. GAL a lansat un nou apel de selecție, iar un nou proiect a fost contractat.



#### Indicatori de monitorizare:

- Număr de micro-întreprinderi nou înființate sprijinite ;
- Locuri de munca create.

#### Situația finală

|                                     |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situație finală (2025) FEADR</b> | Total proiecte contractate: 3<br>Total valoare contractată: 156.973,00 <b>euro</b><br>Total contracte reziliate: 0<br>Total valoare contracte reziliate: 0,00 euro<br>Grad de absorbție: 100% |
| <b>Indicatori propuși măsura</b>    | Număr de micro-întreprinderi nou înființate sprijinite : 2<br>Locuri de munca create: 2                                                                                                       |
| <b>Indicatori și impact</b>         | Număr de micro-întreprinderi nou înființate sprijinite: 3 ;<br>Locuri de munca create: 3.                                                                                                     |

#### Rezultatele indicatorilor :

| Indicator                                              | Indicatori inițiali | Rezultat final | Diferențe față de inițial |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| Număr de micro-întreprinderi nou înființate sprijinite | 2                   | 3              | +1                        |
| Locuri de munca create                                 | 2                   | 3              | +1                        |

#### Interpretare

Implementarea Măsurii M05 a vizat sprijinirea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din mediul rural pentru diversificarea activităților non-agricole și crearea de locuri de muncă. În prima etapă (2017–2019) au fost contractate două proiecte cu o valoare totală de 156.973,00 euro. Ulterior, după finalizarea implementării

acestora în anul 2023, s-a înregistrat o economie de 26.972,74 euro, ceea ce a permis GAL-ului să lanseze un nou apel de selecție, în urma căruia a fost contractat un al treilea proiect. Astfel, întreaga sumă alocată a fost utilizată integral, asigurând un grad de absorbție de 100%.

## **Concluzie**

Măsura M05 a avut o implementare eficientă, reușind să depășească indicatorii propuși inițial. Au fost sprijinite 3 microîntreprinderi nou-înființate, față de 2 planificate, și au fost create 3 locuri de muncă, comparativ cu 2 prevăzute. Aceste rezultate confirmă contribuția directă a măsurii la diversificarea economiei rurale, reducerea dependenței de activitățile agricole și consolidarea mediului antreprenorial local în teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA.

## **M06- Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice (M6 / 6B)**

Conform analizei SWOT, infrastructura fizică de bază este destul de slab dezvoltată, iar în majoritatea comunelor este una dintre cauzele care limitează dezvoltarea serviciilor de bază în spațiul rural (facilități culturale, recreative, de îngrijire a copiilor și bătrânilor, servicii de transport public, servicii de gospodărire comunală de întreținere drumuri, sedii publice – primării, piețe publice desfacere produse agricole/neagricole etc.). În majoritatea comunelor și satelor, acestea sunt slab dezvoltate.

Localitățile din teritoriul GAL sunt izolate și nu beneficiază de servicii de transport public care să le asigure legătura cu alte localități sau cu centrul administrativ al comunei. Serviciile regionale de transport persoane ce operează în aceste zone, de obicei evită deservirea acestor localități, din motive de eficiență economică sau din cauza infrastructurii precare etc. Această cauză creează dificultăți majore în teritoriul GAL Siret Moldova, din perspectiva accesării serviciilor administrative, medicale, educaționale, de acces dintre și înspre localități, de desfacere a producției producătorilor locali, limitând astfel și posibilitățile de ocupare a unui loc de muncă.

Teritoriul GAL prezintă o deosebită importanță din punct de vedere economic, social și din punctul de vedere al dimensiunii acestuia, a diversității, a resurselor naturale și umane pe care le deține.

**Obiectiv de dezvoltare rurală iii):** Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

### **Obiectivele specifice ale măsurii M6:**

Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în teritoriul GAL Siret Moldova”;

Creșterea numărului de comune sprijinite;

**Măsura contribuie la prioritatea P6:** Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

**Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.**

**Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B** - încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

**Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:** mediu, climă și inovare.

**Suma inițială alocată pe măsură FEADR:** 350.000,00 euro

Modificări:

**Modificarea nr. 1:** În urma alocării fondurilor pentru Componenta B din Planul de finanțare, valoarea măsurii a fost suplimentată de la 350.000,00 euro la 586.727,55 euro.

**Modificare nr. 2:** Creșterea alocării financiare pe M06 la 630.394,16 € prin realocarea sumei de 26.027,95 €, în urma avizării modificării SDL nr. 257305/05.04.2019 și a notei de aprobare nr. 361/16.04.2019 privind modificarea Acordului-Cadru de finanțare.


**Modificare nr 3:** Creșterea alocării financiare pe M06 la 747.151,76 € prin realocarea sumei de 116.757,60 € (bonusare), în urma avizării modificării SDL nr. 221559/18.08.2021.

**Modificare nr. 4:** Creșterea alocării financiare pe M06 la 930.167,22 € prin realocarea sumei de 183.015,46 € (tranziție), în urma avizării modificării SDL nr. 201594/21.09.2022.

**Modificare nr. 5:** Creșterea alocării financiare pe M06 la 933.570,08 € prin realocarea sumei de 3.402,86 €, în urma avizării modificării SDL nr. 151764/21.10.2024.

**Suma finală alocată pe măsură:** 933.570,08 euro.

În anii 2017 și 2024 au fost lansate 8 apeluri de selecție și au fost contractate un număr de 24 proiecte.



**Indicatori de monitorizare:**

- Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite.
- Numărul de comune sprijinite.

**Situația finală**

|                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situație finală (2025) FEADR</b> | Total proiecte contractate: 24<br>Total valoare contractată: 1,071.952,00 euro<br>Total contracte reziliate: 1<br>Total valoare contracte reziliate: 129.950,00 euro<br>Grad de absorbție: 100% |
| <b>Indicatori propuși măsura</b>    | Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 300 persoane<br>Numărul de comune sprijinite: 5 comune                                                                 |

|                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicatori și impact</b> | Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 33.790<br>Numărul de comune sprijinite: 7 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Rezultatele indicatorilor :**

| Indicator                                                                | Indicatori inițiali | Rezultat final | Diferențe față de inițial |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite. | 300                 | 33.790         | + 33.490                  |
| Numărul de comune sprijinite.                                            | 5                   | 7              | +2                        |

**Interpretare:**

Implementarea Măsurii M06 a avut ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în teritoriul GAL Siret Moldova, pentru a facilita accesul la servicii esențiale și pentru a sprijini dezvoltarea economică și socială locală. În perioada 2017–2024, GAL a lansat 8 apeluri de selecție, rezultând contractarea unui total de 24 de proiecte. Alocarea financiară inițială de 350.000 euro a fost majorată succesiv prin mai multe realocări și bonusuri, ajungând la suma finală de 933.570,08 euro. În implementare, un proiect a fost reziliat, cu o valoare de 129.950 euro, restul fondurilor fiind utilizat integral, asigurând un grad de absorbție de 99,65 %.

Rezultatele obținute depășesc semnificativ indicatorii propuși inițial. Populația netă care beneficiază de servicii și infrastructuri îmbunătățite a crescut de la 300 persoane planificate la 33.790 persoane, iar numărul de comune sprijinite a fost de 7, față de 5 estimate inițial. Aceasta reflectă capacitatea GAL de a gestiona eficient fondurile și de a maximiza impactul investițiilor în infrastructura fizică de bază.

**Concluzie**

Implementarea M06 a demonstrat eficiență și relevanță strategică, reușind să îmbunătățească semnificativ infrastructura în 7 comune și să aducă beneficii pentru aproape 34.000 de persoane. Prin utilizarea completă a fondurilor disponibile și adaptarea la circumstanțele apărute (rezilierea unui proiect), măsura a contribuit direct la creșterea accesului populației la servicii de bază, la dezvoltarea echilibrată a teritoriului și la consolidarea capacității administrative și economice a comunităților rurale din GAL Siret Moldova.

**M 07- Sprijin pentru minorități (M07 / 6B)**

Minoritățile au nevoie de sprijin pentru a se integra în societate, care datorită unor probleme legate de supraviețuire ajung să beneficieze de ajutor din partea statului devenind astfel dependenți de sistem. Pentru a putea rezolva situația în care familiile se află, avem nevoie de măsuri necesare soluționării problemelor.

Participarea minorităților la viața economică este caracterizată prin gradul de participare pe piața muncii, acesta depinde foarte mult de pregătirea profesională. În teritoriul GAL Siret Moldova puțin peste jumătate din persoanele etnice nu au nici o meserie sau practică activități care nu necesită o calificare prealabilă prin sistemul formalizat de pregătire profesională.

Amintim de turismul etnic, ca și componentă a turismului local în ansamblu, este un sub-sector cu potențial deosebit de dezvoltare, reprezentând astfel o alternativă ocupațională pentru forță de muncă rurală, o modalitate de diversificare a activităților economice din mediul rural și un factor de stabilizare a populației

rurale. Dezvoltarea acestuia poate contribui la atenuarea dezechilibrelor apărute între diverse zone, constituind și o sursă de creștere a veniturilor populației rurale.

**Obiectiv de dezvoltare rurală iii):** obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

**Obiective specifice ale măsurii M07:**

- Conservarea moștenirii culturale;
- Perpetuarea tradițiilor, obiceiurilor și îndeletnicirilor creative ale minorităților;
- Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite.

**Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile** prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:

P6: promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

**Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013**

**Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B** încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

**Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:** mediu, climă și inovare

**Suma inițială alocată pe măsură FEADR:** 5.500,00 euro


Modificări:

**Modificarea nr. 1:** În urma alocării fondurilor pentru Componenta B din Planul de finanțare, valoarea măsurii a fost suplimentată de la 5.500,00 euro la 9.221,58 euro.

**Modificare nr. 2:** Diminuarea alocării financiare pe M07 la 9.220.00 € și realocarea sumei de 1,58 € către M06, în urma avizării modificării SDL nr. 216552/19.09.2018.

**Suma finală alocată pe măsură:** 9.220,00 euro.

În anul 2018 a fost lansat un apel de selecție iar un proiect a fost contractat.



**Indicatori de monitorizare:**

Populație etnică din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri îmbunătățite

## Situația finală

|                                     |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situație finală (2025) FEADR</b> | Total proiecte contractate: 1<br>Total valoare contractată: 9.220,00 <b>euro</b><br>Total contracte reziliate: 0<br>Total valoare contracte reziliate: 0,00 euro<br>Grad de absorbție: 100% |
| <b>Indicatori propuși măsura</b>    | Populație etnică din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri îmbunătățite: 10                                                                                             |
| <b>Indicatori și impact</b>         | Populație etnică din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri îmbunătățite: 122                                                                                            |

### Rezultatele indicatorilor :

| <b>Indicator</b>                                                                             | <b>Indicatori inițiali</b> | <b>Rezultat final</b> | <b>Diferențe față de inițial</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Populație etnică din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri îmbunătățite. | 10                         | 122                   | +112                             |

### Interpretare:

Implementarea Măsurii M07 a vizat sprijinirea minorităților din teritoriul GAL Siret Moldova, prin îmbunătățirea accesului la servicii și infrastructuri și prin conservarea moștenirii culturale și a tradițiilor locale. Alocarea inițială de 5.500 euro a fost majorată la 9.221,58 euro, ulterior ajustată la 9.220 euro, prin realocări către alte măsuri. În cadrul măsurii, a fost lansat un apel de selecție în 2018, rezultând contractarea unui proiect. Implementarea proiectului s-a desfășurat fără rezilieri, iar toate fondurile alocate au fost utilizate integral, asigurând un grad de absorbție de 100%.

Rezultatele măsurii au depășit semnificativ indicatorii propuși inițial: populația etnică din mediul rural care a beneficiat de servicii și infrastructuri îmbunătățite a crescut de la 10 persoane planificate la 122 persoane, ceea ce reflectă o acoperire mult mai mare decât estimarea inițială.

### Concluzie

Măsura M07 a demonstrat eficiență și relevanță în integrarea minorităților și în stimularea participării acestora la viața comunității. Implementarea a permis accesul unui număr semnificativ mai mare de persoane la servicii și infrastructuri, depășind cu mult țintele stabilite. Prin această măsură, GAL Siret Moldova a contribuit direct la promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și consolidarea coeziunii comunitare în mediul rural.

### M08- Infrastructură socială

Din analiza SWOT reiese că starea infrastructurii sociale în teritoriul GAL Siret Moldova se prezintă astfel: nivel scăzut de dezvoltare, echiparea și facilitățile acestora nu pot susține adecvat structura rețelelor școlare și preșcolare, centrele medicale sunt limitate la vechile dispensare comunale, aflate într-o stare fizică precară iar dotările sunt de asemenea limitate. De asemenea nu există centre de consiliere psihologică sau psihosocială, centre de plasament, cantine de ajutor social, cămine pentru persoane vârstnice, direcții de asistență și protecție socială.



Măsura vizează corectarea acestor curențe în infrastructura educațională, sanitară și de asistență socială.

Contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL rezultă din obiectivele măsurii:

**Obiectiv de dezvoltare rurală iii):** Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

**Obiectivele specifice ale măsurii M 08:**

- Creșterea accesului la consiliere socială;
- Îmbunătățirea infrastructurii sociale specifice;
- Îmbunătățirea calității vieții prin educație și nu în ultimul rând reducerea sărăciei;
- Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL Siret Moldova care beneficiază de servicii sociale.

**Măsura contribuie la prioritatea P6:** Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

**Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.**

**Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B** - încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

**Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:** mediu, climă și inovare.

**Suma inițială alocată pe măsură FEADR:** 10.000,00 euro

Modificări:

**Modificarea nr. 1:** În urma alocării fondurilor pentru Componenta B din Planul de finanțare, valoarea măsurii a fost suplimentată de la 10.000,00 euro la 16.762,33 euro.

**Modificare nr. 2:** Diminuarea alocării financiare pe M08 la 16.676,00 € și realocarea sumei de 86,33 € către M06, în urma avizării modificării SDL nr. 257305/05.04.2019 și a notei de aprobare privind modificarea Acordului-Cadru de finanțare nr. 361/16.04.2019.

**Modificarea nr. 3:** Diminuarea alocării financiare pe M08 la 13.595,63 € și realocarea sumei de 3.080,37 € către M06, în urma avizării modificării SDL nr. 151764/21.10.2024.

**Suma finală alocată pe măsură:** 13.595,63 euro.


În anul 2018 a fost lansat un apel de selecție iar un proiect a fost contractat care a fost implementat cu o economie de 3.080,37 euro .

Măsura M08 a avut ca obiectiv principal corectarea deficitului de infrastructură socială în teritoriul GAL Siret Moldova, vizând domeniile educațional, sanitar și de asistență socială. Fondurile inițiale alocate, 10.000 euro, au fost majorate succesiv prin realocări și ajustări, până la suma finală de 13.595,63 euro. În cadrul măsurii a fost lansat un apel de selecție în 2018, rezultând contractarea unui proiect, implementat cu o economie de 3.080,37 euro. Implementarea s-a desfășurat fără rezilieri, iar gradul de absorbție a fost de 100%.

Rezultatele obținute depășesc țintele inițiale: populația netă care a beneficiat de servicii și infrastructuri sociale îmbunătățite a fost de 25 persoane, comparativ cu 20 persoane planificate, indicând o eficiență bună a implementării măsurii.

## Concluzie

Implementarea M08 a contribuit la creșterea accesului populației rurale la servicii sociale esențiale, la îmbunătățirea calității vieții și la reducerea deficiențelor infrastructurale din domeniul educațional și sanitar. Rezultatele obținute, chiar și pentru un proiect de dimensiuni mici, au demonstrat capacitatea GAL Siret Moldova de a utiliza eficient fondurile disponibile și de a genera impact concret în comunitățile rurale.



### Indicatori de monitorizare:

Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri sociale îmbunătățite.

### Situația finală

|                                     |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situație finală (2025) FEADR</b> | Total proiecte contractate: 1<br>Total valoare contractată: 13.595,63 euro<br>Total contracte reziliate: 0<br>Total valoare contracte reziliate: 0,00 euro<br>Grad de absorbție: 100% |
| <b>Indicatori propuși măsura</b>    | Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii /infrac-<br>structuri sociale îmbunătățite: 20 .                                                                         |
| <b>Indicatori și impact</b>         | Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii /infrac-<br>structuri sociale îmbunătățite: 25.                                                                          |

### Rezultatele indicatorilor :

| Indicator                                                                                                  | Indicatori inițiali | Rezultat final | Diferențe față de inițial |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| Populația netă din mediul rural care be-<br>neficiază de servicii /infrastructuri sociale<br>îmbunătățite. | 20                  | 25             | +5                        |

### Valoarea adăugată a măsurilor din SDL GAL Siret-Moldova (M01–M08)

Valoarea adăugată a măsurilor implementate de GAL Siret-Moldova reflectă beneficiile suplimentare aduse comunității, depășind obiectivele generale ale programului LEADER și ale Regulamentului UE 1305/2013. Aceasta arată cum investițiile contribuie nu doar la atingerea indicatorilor cantitativi, ci și la generarea de efecte durabile – economice, sociale, culturale, de mediu și digitale – cu impact direct asupra calității vieții în teritoriu.

Prin abordarea LEADER, valoarea adăugată se manifestă prin integrarea verticală și orizontală a măsurilor, adaptarea acțiunilor la nevoile locale, efectele multiplicatoare ale investițiilor și prioritatea acordată proiectelor inovative și sustenabile. Analiza implementării măsurilor arată că SDL acoperă intervenții variate: dezvoltare economică, infrastructură, servicii sociale, educație, incluziune și digitalizare.

| Măsura                                                          | Valoare adăugată principală                                                                                                                          | Dimensiune                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| M01 – Informare și formare profesională                         | Crește competențele profesionale și antreprenoriale ale tinerilor fermieri și micro-întreprinzătorilor; sprijină inovarea și dezvoltarea sustenabilă | Economic, educațional, social |
| M02 – Investiții pentru debutanți-fermieri                      | Crește numărul tinerilor fermieri, modernizează exploatațile agricole, stimulează investițiile și productivitatea                                    | Economic, social              |
| M03 – Investiții pentru exploatații agricole                    | Diversifică producția agricolă, adaptează exploatațile la cerințele pieței și crește veniturile fermierilor                                          | Economic, social              |
| M04 – Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi   | Încurajează micro-întreprinderile, creează locuri de muncă, stimulează economia non-agricolă rurală                                                  | Economic, social              |
| M05 – Diversificarea activităților non-agricole în mediul rural | Crește numărul micro-întreprinderilor, diversifică serviciile pentru populație și generează locuri de muncă                                          | Economic, social, cultural    |
| M06 – Dezvoltarea microregiunii prin mici investiții fizice     | Îmbunătățește infrastructura locală, crește accesul la servicii și sprijină dezvoltarea teritorială echilibrată                                      | Economic, social, digital     |
| M07 – Sprijin pentru minorități                                 | Contribuie la incluziunea socială, crește accesul minorităților la servicii și infrastructuri, conservă patrimoniul cultural                         | Social, cultural              |
| M08 – Infrastructură socială                                    | Modernizează infrastructura educațională, sanitară și socială, crește calitatea vieții și reduce sărăcia                                             | Social, educațional           |

**Interpretare generală a implementării SDL:**

Implementarea celor opt măsuri a permis GAL Siret-Moldova să sprijine simultan dezvoltarea economică, socială și culturală a comunităților rurale, să creeze și să mențină locuri de muncă, să stimuleze tinerii fermieri și antreprenorii non-agricoli, să valorifice patrimoniul local și să modernizeze infrastructura teritorială. Sinergiile dintre măsuri au generat efecte multiplicatoare, crescând atractivitatea teritoriului și consolidând incluziunea socială și participarea comunităților la viața economică și culturală.

Gradul de contractare de 100 % și depășirea indicatorilor propuși pentru majoritatea măsurilor demonstrează eficiența implementării și impactul durabil al SDL asupra calității vieții în teritoriul GAL Siret-Moldova.

### 3.4 Analiză a Apelurilor Lansate

#### Măsura M01- Formare profesională și informare (M1 / 1C)

**Obiectiv de dezvoltare rurală: favorizarea competitivității agriculturii**

**Obiectivul măsurii:** stimularea inovării, consolidarea identității locale și a profilului local, creșterea competitivității la nivel local.

| Măsura        | Perioada apel           | Valoare apel (€) | Prelungire apel |
|---------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>M01/1C</b> | 26.10.2018 – 26.11.2018 | <b>13.929,81</b> | –               |
|               | 17.06.2019 – 28.06.2019 | <b>13.929,20</b> | –               |

**Buget total M01:** 13.606,71 € conform avizării modificării SDL nr. 151764/21.10.2024

Perioada apelurilor: 2018-2019

Număr total de apeluri lansate: 2

Proiecte depuse în total : 2 proiecte

Proiecte selectate în total la GAL: 2 proiect cu o valoare de 27.857,84 € , Un proiect în valoare de 13.929,20 euro a fost retras în perioada de evaluare la OJFIR:

Proiecte contractate: 1 proiect cu o valoare de 13.929,20 €

Proiecte finalizate : 1 proiecte cu o valoare de 13.606,71€

Proiecte în curs de finalizare: 0

#### II. Tabel sinteză rapoarte de selecție apeluri Măsura M01- Formare profesională și informare

| Raport selecție              | Perioadă apel          | Suma alocată apel (€) | Proiecte (nr) |           |          |           |             |           | Valoare proiecte selectate (€) | Valoare publică rămasă disponibilă (€) | Observații                                                                                             |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                        |                       | Depuse        | Neconform | Retrase  | Eligibile | Neeligibile | Selectate |                                |                                        |                                                                                                        |
| <b>RS nr. 475/04.03.2019</b> | <b>26.10.2018</b><br>- | <b>13.929,81</b>      | <b>1</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>    | <b>1</b>  | <b>13.929,20</b>               | <b>0,61</b>                            | Diminuarea alocării financiare pe M01 la 13.929,20 € și realocarea sumei de 0,61 € către M06, în urma: |

|                                  |                                        |                  |          |          |          |          |          |          |                  |             |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <b>26.11.2018</b>                      |                  |          |          |          |          |          |          |                  |             | - avizării modificării SDL nr. 257305/05.04.2019;<br>- notei de aprobare privind modificarea Acordului-Cadru de finanțare nr. 361/16.04.2019.<br><i>Proiect retras în perioada de evaluare de la OJFIR.</i>             |
| <b>RS nr.<br/>575/29.07.2019</b> | <b>17.06.2019<br/>-<br/>28.06.2019</b> | <b>13.929,20</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>13.928,64</b> | <b>0,56</b> | Proiect finalizat și autorizat la plată: 13.606,71 €<br>Diminuarea alocării financiare pe M01 la 13.606,71 € și<br>realocarea sumei de 322,49 € către M06, în urma:<br>- avizării modificării SDL nr. 151764/21.10.2024 |

## M02 Investiții pentru debutanți-fermieri

**Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii**

**Obiectivul măsurii M02:**

- Creșterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca șefi de exploatații,
- Încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiții,
- Creșterea veniturilor exploatațiilor conduse de tinerii fermieri.

| Măsura        | Perioada apel                                                                 | Valoare apel (€)                                           | Prelungire apel                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M02/2B</b> | 28.11.2017 – 28.12.2017<br>16.04.2018 – 25.05.2018<br>25.09.2023 – 25.10.2023 | <b>335.277,29</b><br><b>335.277,29</b><br><b>40.000,00</b> | 28.11.2017 – 15.01.2018<br>16.04.2018 – 05.06.2018<br>25.09.2023 – 06.11.2023 |

**Buget total M02 :** 320.000,00 € avizării modificării SDL nr. 257305/05.04.2019

Perioada apelurilor: 2017-2023

Număr total de apeluri lansate: 3

Proiecte depuse în total : 12 proiecte

Proiecte selectate în total la GAL: 10 proiecte cu o valoare de 400.000,00 €. Un proiect a fost retras de la evaluare de la OJFIR

Proiecte contractate: 9 proiecte cu o valoare de 1.392.162,12 €. Un proiect cu o valoare contractată de 40.000,00 euro a fost reziliat

Proiecte finalizate : 8 proiecte cu o valoare de 320.000,00 €

Proiecte în curs de finalizare: 0

## II. Tabel sinteză rapoarte de selecție apeluri Măsura M02 Investiții pentru debutanți-fermieri

| Raport selecție        | Perioadă apel                 | Suma alocată apel (€) | Proiecte (nr) |            |         |           |             |           | Valoare proiecte selectate (€) | Valoare publică rămasă disponibilă (€) | Observații                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                               |                       | Depuse        | Neconforme | Retrase | Eligibile | Neeligibile | Selectate |                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RS nr. 67/19.02.2018   | 28.11.2017<br>–<br>15.01.2018 | 335.277,29            | 1             | 0          | 0       | 1         | 0           | 1         | 40.000,00                      | 295.277,29                             | Proiectul selectat de GAL a fost retras în etapa de evaluare de la AFIR.                                                                                                                                                                                      |
| RS nr. 265/06.08.2018  | 16.04.2018<br>–<br>05.06.2018 | 335.277,29            | 9             | 0          | 0       | 8         | 0           | 8         | 320.000,00                     | 15.277,29                              | Diminuarea alocării financiare pe M02 la 320.000,00 € și realocarea sumei de 15.277,29 € către M06, în urma:<br>- avizării modificării SDL nr. 257305/05.04.2019;<br>- notei de aprobare privind modificarea Acordului-Cadru de finanțare nr. 361/16.04.2019. |
| RS nr. 1246/27.11.2023 | 25.09.2023<br>–<br>06.11.2023 | 40.000,00             | 2             | 0          | 1       | 1         | 0           | 1         | 40.000,00                      | 0,00                                   | Apel de selecție lansat în urma rezilierii unui Contract de Finanțare și dezangajarea sumei acestuia, conform adresei CRFIR – IAȘI nr. 1077/15.05.2023 și avizării modificării SDL nr. 203985/11.09.2023.                                                     |

## M03 Investiții pentru exploatații agricole

Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii

**Obiective specifice ale măsurii:**

- **Adaptarea exploatațiilor din GAL SIRET MOLDOVA la standardele comunitare;**
- **Creșterea veniturilor exploatațiilor agricole din GAL Siret Moldova sprijinite;**
- **Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea producției, ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței.**

Perioada apelurilor: 2017-2025

| Măsura        | Perioada apel                                                                 | Valoare apel (€)                                         | Prelungire apel                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M03/2A</b> | 28.11.2017 – 28.12.2017<br>24.10.2024 – 25.11.2024<br>10.02.2025 – 17.02.2025 | <b>50.285,37</b><br><b>50.285,00</b><br><b>50.285,00</b> | 28.11.2017 – 15.02.2018<br>24.10.2024 – 16.12.2024 (prelungire nr.1)<br>24.10.2024 – 23.12.2024 (prelungire nr.2 – erată)<br>– |

**Buget total M03 :** 50.285 € avizării modificării SDL nr. 221559/18.08.2021.

Perioada apelurilor: 2017-2025

Număr total de apeluri lansate: 3

Proiecte depuse în total la GAL: 3 proiecte cu o valoare de 150.855 euro.

Proiecte selectate în total la GAL: proiecte cu o valoare de 150.855 euro. Un proiect în valoare de 50.285,00 euro a fost retras de la OJFIR în perioada de evaluare.

Proiecte contractate: 2 proiecte cu o valoare de 100.570,00 €. Un proiect cu o valoare contractată de 50.285,00 euro a fost reziliat

Proiecte finalizate : 0

Proiecte în curs de finalizare: 1 – A fost depus DCP T1.



## II. Tabel sinteză rapoarte de selecție apeluri Măsura M03 Investiții pentru exploatații agricole

| Raport selecție        | Perioadă apel                 | Suma alocată apel (€) | Proiecte (nr) |            |         |           |             |           | Valoare proiecte selectate (€) | Valoare publică rămasă disponibilă (€) | Observații                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                               |                       | Depuse        | Neconforme | Retrase | Eligibile | Neeligibile | Selectate |                                |                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| RS nr. 95/12.04.2018   | 28.11.2017<br>–<br>15.02.2018 | 50.285,37             | 1             | 0          | 0       | 1         | 0           | 1         | 50.285,00                      | 0,37                                   | Diminuarea alocării financiare pe M03 la 50.285,00 € și realocarea sumei de 0,37 € către M06, în urma:<br>- avizării modificării SDL nr. 216552/19.09.2018.                                              |
| RS nr. 1581/20.01.2025 | 24.10.2024<br>–<br>23.12.2024 | 50.285,00             | 1             | 0          | 0       | 1         | 0           | 1         | 50.285,00                      | 0,00                                   | Apel de selecție lansat în urma rezilierii unui Contract de Finanțare și dezangajarea sumei acestuia, conform adresei OJFIR – IAȘI nr. 998/27.08.2024 și avizării modificării SDL nr. 221559/18.08.2021. |
| RS nr. 1621/19.02.2025 | 10.02.2025<br>–<br>17.02.2025 | 50.285,00             | 1             | 0          | 0       | 1         | 0           | 1         | 50.285,00                      | 0,00                                   | Apel de selecție lansat în urma retragerii proiectului selectat de GAL (conform RS nr. 1581/20.01.2025) din etapa de evaluare de la AFIR și avizării modificării SDL nr. 221559/18.08.2021.              |

### M04 Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi- FEADR

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 6A: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Obiective specifice ale măsurii 04:

- Crearea de noi locuri de munca în spațiul rural;
- Creșterea valorii adăugate în activități non-agricole;
- Crearea și diversificarea serviciilor pentru populația rurală prestate de către micro-întreprinderi.

Perioada apelurilor: **2017-2024**

| Măsura        | Perioada apel           | Valoare apel (€)  | Prelungire apel         |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>M04/6A</b> | 16.10.2017 – 17.11.2017 | <b>167.636,72</b> | –                       |
|               | 04.01.2018 – 28.02.2018 | <b>167.636,72</b> | 04.01.2018 – 19.03.2018 |
|               | 15.03.2024 – 15.04.2024 | <b>50.000,00</b>  | –                       |

**Buget total M04 FEADR :** 150.000,00 € în urma avizării modificării SDL nr. 216552/19.09.2018

Perioada apelurilor: 2017-2024

Număr total de apeluri lansate: 3

Proiecte depuse în total : 4 proiecte în valoare totală de 200.000,00 euro.

Proiecte selectate în total la GAL: 4 proiecte cu o valoare de 200.000,00 €.

Proiecte contractate: 4 proiecte cu o valoare de 1.392.162,12 €. Un proiect cu o valoare contractată de 40.000,00 euro a fost reziliat

Proiecte finalizate : 3 proiecte cu o valoare de 150.000,00 €

Proiecte în curs de finalizare: 0

## II. Tabel sinteză rapoarte de selecție apeluri Măsura M04 Sprijin pentru debutanți in activitati non-agricole noi- FEADR

| SURSĂ FONDURI FEADR |               |                       |               |            |         |           |             |           |                                |                                        |            |
|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Raport selecție     | Perioadă apel | Suma alocată apel (€) | Proiecte (nr) |            |         |           |             |           | Valoare proiecte selectate (€) | Valoare publică rămasă disponibilă (€) | Observații |
|                     |               |                       | Depuse        | Neconforme | Retrase | Eligibile | Neeligibile | Selectate |                                |                                        |            |
|                     |               |                       |               |            |         |           |             |           |                                |                                        |            |

|                        |                               |            |   |   |   |   |   |   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RS nr. 40/27.11.2017   | 16.10.2017<br>–<br>17.11.2017 | 167.636,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00       | 167.636,72 | În cadrul apelului lansat nu s-au depus proiecte.                                                                                                                                                                                   |
| RS nr. 146/30.05.2018  | 04.01.2018<br>–<br>19.03.2018 | 167.636,72 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 150.000,00 | 17.636,72  | Diminuarea alocării financiare pe M04 la 150.000,00 € și realocarea sumei de 17.636,72 € către M06, în urma:<br>- avizării modificării SDL nr. 216552/19.09.2018.                                                                   |
| RS nr. 1419/15.05.2024 | 15.03.2024<br>–<br>15.04.2024 | 50.000,00  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.000,00  | 0,00       | Apel de selecție lansat în urma rezilierii unui Contract de Finanțare și dezangajarea sumei acestuia, conform corespondenței cu CRFIR 1 NORD-EST IAȘI din data de 28.02.2024.<br>și avizării modificării SDL nr. 201594/21.09.2022. |

#### **M04 Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi-EURI**

**Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 6A: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.**

**Obiective specifice ale măsurii 04:**

- Crearea de noi locuri de muncă în spațiul rural;
- Creșterea valorii adăugate în activități non-agricole;
- Crearea și diversificarea serviciilor pentru populația rurală prestate de către micro-întreprinderi.

Perioada apelurilor: **2023-2024**

| Măsura        | Perioada apel           | Valoare apel (€) | Prelungire apel |
|---------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>M04/6A</b> | 30.08.2023 – 29.09.2023 | <b>72.005,32</b> | –               |
|               | 08.01.2024 – 16.02.2024 | <b>36.002,66</b> | –               |

**Buget total M04- EURI : 72.005,32 € Conform Notificării nr. 201325/17.06.2022**

Perioada apelurilor: 2023-2024

Număr total de apeluri lansate: 2

Proiecte depuse în total : 5 proiecte

Proiecte selectate în total la GAL: 2 proiecte cu o valoare de 72.005,30,00 €. Un proiect a fost neconform iar doua neeligibile.

Proiecte contractate: 2 proiecte cu o valoare de 72.005,32 €.

Proiecte finalizate : 2 proiecte cu o valoare de 72.005,32 €.

Proiecte în curs de finalizare: 0

## II. Tabel sinteză rapoarte de selecție apeluri Măsura M04 Sprijin pentru debutanți in activitati non-agricole noi-EURI

| SURSĂ FONDURI EURI     |                               |                       |               |            |         |           |             |           |                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raport selecție        | Perioadă apel                 | Suma alocată apel (€) | Proiecte (nr) |            |         |           |             |           | Valoare proiecte selectate (€) | Valoare publică rămasă disponibilă (€) | Observații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        |                               |                       | Depuse        | Neconforme | Retrase | Eligibile | Neeligibile | Selectate |                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RS nr. 1185/17.10.2023 | 30.08.2023<br>–<br>29.09.2023 | 72.005,32             | 3             | 1          | 0       | 1         | 1           | 1         | 36.002,66                      | 36.002,66                              | Conform Notificării nr. 201325/17.06.2022, Asociația GAL SIRET-MOLDOVA a beneficiat de suplimentarea alocării financiare a SDL cu valoarea de 72.005,32 € - valoare EURI.<br><br>Conform Hotărârii AGA nr. 09/30.06.2022, valoarea de 72.005,32 € provenită din EURI a fost distribuită către M04.<br><br>Apel de selecție lansat în urma avizării modificării SDL nr. 201594/21.09.2022. |
| RS nr. 1330/05.04.2024 | 08.01.2024<br>–<br>16.02.2024 | 36.002,66             | 2             | 0          | 0       | 1         | 1           | 1         | 36.002,66                      | 0,00                                   | Apel de selecție lansat în urma avizării modificării SDL nr. 201594/21.09.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## **M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural**

**Obiectiv de dezvoltare rurală iii): Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă**

### **Obiective specifice ale măsurii M05:**

- Crearea și menținerea locurilor de muncă în spațiul rural ;
- Creșterea numărului microîntreprinderilor care își diversifică activitatea.
- Diversificarea serviciilor către populație.

Perioada apelurilor: 2017-2024

| Măsura        | Perioada apel           | Valoare apel (€)  | Prelungire apel         |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>M05/6A</b> | 02.10.2017 – 03.11.2017 | <b>167.636,72</b> | 02.10.2017 – 15.11.2017 |
|               | 18.06.2018 – 18.07.2018 | <b>82.636,72</b>  | –                       |
|               | 26.09.2018 – 26.10.2018 | <b>82.636,72</b>  | 26.09.2018 – 26.11.2018 |
|               | 15.03.2024 – 15.04.2024 | <b>26.972,74</b>  | –                       |

**Buget total M05 :** 156.973,00 € urmare avizării modificării SDL nr. 257305/05.04.2019

Perioada apelurilor: 2017-2024

Număr total de apeluri lansate: 4

Proiecte depuse în total : 3 proiecte

Proiecte selectate în total la GAL: 3 proiecte cu o valoare de 156.973,00 €.

Proiecte contractate: 3 proiecte cu o valoare de 156.973,00 €.

Proiecte finalizate : 3 proiecte cu o valoare de 156.973,00 €.

Proiecte în curs de finalizare: 0

## II. Tabel sinteză rapoarte de selecție apeluri Măsura M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural

| Raport selecție        | Perioadă apel                 | Suma alocată apel (€) | Proiecte (nr) |            |         |           |             |           | Valoare proiecte selectate (€) | Valoare publică rămasă disponibilă (€) | Observații                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                               |                       | Depuse        | Neconforme | Retrase | Eligibile | Neeligibile | Selectate |                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RS nr. 41/27.11.2017   | 02.10.2017<br>–<br>15.11.2017 | 167.636,72            | 1             | 0          | 0       | 1         | 0           | 1         | 85.000,00                      | 82.636,72                              | –                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RS nr. 266/06.08.2018  | 18.06.2018<br>–<br>18.07.2018 | 82.636,72             | 0             | 0          | 0       | 0         | 0           | 0         | 0,00                           | 82.636,72                              | În cadrul apelului lansat nu s-au depus proiecte.                                                                                                                                                                                                             |
| RS nr. 476/04.03.2019  | 26.09.2018<br>–<br>26.11.2018 | 82.636,72             | 1             | 0          | 0       | 1         | 0           | 1         | 71.973,00                      | 10.663,72                              | Diminuarea alocării financiare pe M05 la 156.973,00 € și realocarea sumei de 10.663,72 € către M06, în urma:<br>- avizării modificării SDL nr. 257305/05.04.2019;<br>- notei de aprobare privind modificarea Acordului-Cadru de finanțare nr. 361/16.04.2019. |
| RS nr. 1422/15.05.2024 | 15.03.2024<br>–<br>15.04.2024 | 26.972,74             | 1             | 0          | 0       | 1         | 0           | 1         | 26.972,73                      | 0,01                                   | Sumă rămasă disponibilă în cadrul M05.<br>Apel de selecție lansat în urma avizării modificării SDL nr. 221559/18.08.2021.                                                                                                                                     |

### M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investitii fizice

**Obiectiv de dezvoltare rurală iii): Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă**

#### Obiectivele specifice ale măsurii M6:

- Îmbunătățirea infrastructurii fizice de baza in teritoriul GAL Siret Moldova”;
- Creșterea numărului de comune sprijinite;

Perioada apelurilor:2017-2024

| Măsura        | Perioada apel           | Valoare apel (€)  | Prelungire apel         |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>M06/6B</b> | 29.08.2017 – 29.09.2017 | <b>586.727,55</b> | –                       |
|               | 26.10.2018 – 26.11.2018 | <b>48.477,21</b>  | –                       |
|               | 30.04.2019 – 30.05.2019 | <b>37.731,94</b>  | 30.04.2019 – 28.06.2019 |
|               | 05.10.2021 – 05.11.2021 | <b>248.900,00</b> | 05.10.2021 – 26.11.2021 |
|               | 12.04.2022 – 12.05.2022 | <b>248.900,00</b> | –                       |
|               | 24.02.2023 – 24.04.2023 | <b>253.689,44</b> | –                       |
|               | 08.01.2024 – 16.02.2024 | <b>53.299,61</b>  | 08.01.2024 – 01.03.2024 |
|               | 05.12.2024 – 16.12.2024 | <b>32.639,47</b>  | –                       |

**Buget total M06:** 933.570,08 € în urma avizării modificării SDL nr. 151764/21.10.2024.

Perioada apelurilor: 2017-2024

Număr total de apeluri lansate: 8

Proiecte depuse în total : 37 proiecte

Proiecte selectate în total la GAL: 35 proiecte cu o valoare de 1.394.188,80 €. Un proiect a fost retras de la evaluare de Gal si unul a fost declarat neconform.

Proiecte contractate: 24 proiecte cu o valoare de 1.071.952,97 €. Un proiect cu o valoare contractată de 129.950,00 euro a fost reziliat

Proiecte finalizate : 23 proiecte cu o valoare contractată de 909.792,82 €

Proiecte în curs de finalizare: 1 proiect cu o valoare contractată de 32.639,47 euro pentru care s-a depus DCP- transa finală.

## II. Tabel sinteză rapoarte de selecție apeluri Măsura M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investitii fizice

| Raport selecție | Perioadă apel | Suma alocată apel (€) | Proiecte (nr) |            |         |           |             |           | Valoare proiecte selectate (€) | Valoare publică rămasă disponibilă (€) | Observații |
|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|------------|
|                 |               |                       | Depuse        | Neconforme | Retrase | Eligibile | Neeligibile | Selectate |                                |                                        |            |
|                 |               |                       |               |            |         |           |             |           |                                |                                        |            |

|                                  |                                    |                   |          |          |          |          |          |          |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RS nr.<br/>42/27.11.2017</b>  | <b>29.08.2017 –<br/>29.09.2017</b> | <b>586.727,55</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>7</b> | <b>555.889,00</b> | <b>30.838,55</b> | Creșterea alocării financiare pe M06 la 604.366,21 € prin realocarea sumei de 17.638,66 €, în urma:<br>- avizării modificării SDL nr. 216552/19.09.2018.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RS nr.<br/>420/17.12.2018</b> | <b>26.10.2018 –<br/>26.11.2018</b> | <b>48.477,21</b>  | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>46.655,00</b>  | <b>1.822,21</b>  | Creșterea alocării financiare pe M06 la 630.394,16 € prin realocarea sumei de 26.027,95 €, în urma:<br>- avizării modificării SDL nr. 257305/05.04.2019;<br>- notei de aprobare nr. 361/16.04.2019 privind modificarea Acordului-Cadru de finanțare.<br><br>Sume rămase disponibile în cadrul M06.                                                                                        |
| <b>RS nr.<br/>576/29.07.2019</b> | <b>30.04.2019 –<br/>28.06.2019</b> | <b>37.731,94</b>  | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>37.729,36</b>  | <b>2,58</b>      | Creșterea alocării financiare pe M06 la 747.151,76 € prin realocarea sumei de 116.757,60 € (bonusare), în urma:<br>- avizării modificării SDL nr. 221559/18.08.2021.<br><br>Rezilierea unui Contract de Finanțare și dezangajarea sumei acestuia: 129.950,00 €<br><br>Sume rămase disponibile în cadrul M06.                                                                              |
| <b>RS nr.<br/>838/23.02.2022</b> | <b>05.10.2021 –<br/>26.11.2021</b> | <b>248.900,00</b> | <b>8</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>7</b> | <b>248.675,24</b> | <b>224,76</b>    | 7 proiecte selectate de GAL, dar declarate neconforme în etapa de evaluare de la AFIR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RS nr.<br/>944/06.06.2022</b> | <b>12.04.2022 –<br/>12.05.2022</b> | <b>248.900,00</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>7</b> | <b>248.141,27</b> | <b>758,73</b>    | Din cele 7 proiecte selectate de GAL, 4 proiecte au fost declarate neconforme în etapa de evaluare de la AFIR.<br>Valoarea proiectelor neconforme: 68.705,20 €<br><br>Creșterea alocării financiare pe M06 la 930.167,22 € prin realocarea sumei de 183.015,46 € (tranziție), în urma:<br>- avizării modificării SDL nr. 201594/21.09.2022.<br><br>Sume rămase disponibile în cadrul M06. |



|                           |                            |            |   |   |   |   |   |   |            |           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RS nr.<br>1118/20.07.2023 | 24.02.2023 –<br>24.04.2023 | 253.689,44 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 200.389,83 | 53.299,61 | –                                                                                                                                                          |
| RS nr.<br>1333/05.04.2024 | 08.01.2024 –<br>01.03.2024 | 53.299,61  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24.063,00  | 29.236,61 | Creșterea alocării financiare pe M06 la 933.570,08 € prin<br>realocarea sumei de 3.402,86 €, în urma:<br>- avizării modificării SDL nr. 151764/21.10.2024. |
| RS nr.<br>1584/20.01.2025 | 05.12.2024 –<br>16.12.2024 | 32.639,47  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32.639,47  | 0,00      | –                                                                                                                                                          |

#### M07 Sprijin pentru minorități

**Obiectiv de dezvoltare rurală iii): obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă**

##### Obiective specifice ale măsurii M07:

- Conservarea moștenirii culturale;
- Perpetuarea tradițiilor, obiceiurilor și îndeletnicirilor creative ale minorităților;
- Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite.

Perioada apelurilor: 2017

| Măsura        | Perioada apel           | Valoare apel (€) | Prelungire apel         |
|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>M07/6B</b> | 28.11.2017 – 28.12.2017 | <b>9.221,58</b>  | 28.11.2017 – 15.01.2018 |

**Buget total M07:** 9220,00 € avizării modificării SDL nr. 216552/19.09.2018

Perioada apelurilor: 2017

Număr total de apeluri lansate: 1

Proiecte depuse în total : 1 proiecte

Proiecte selectate în total la GAL: 1 proiecte cu o valoare de 9.220,00 €.

Proiecte contractate: 1 proiecte cu o valoare de 9.220,00 €.

Proiecte finalizate : 1 proiecte cu o valoare de 9.220,00 €

Proiecte în curs de finalizare: 0

## II. Tabel sinteză rapoarte de selecție apeluri Măsura M07 Sprijin pentru minorități

| Raport selecție      | Perioadă apel           | Suma alocată apel (€) | Proiecte (nr) |            |         |           |             |           | Valoare proiecte selectate (€) | Valoare publică rămasă disponibilă (€) | Observații                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                         |                       | Depuse        | Neconforme | Retrase | Eligibile | Neeligibile | Selectate |                                |                                        |                                                                                                                                                            |
| RS nr. 68/19.02.2018 | 28.11.2017 – 15.01.2018 | 9.221,58              | 1             | 0          | 0       | 1         | 0           | 1         | 9.220,00                       | 1,58                                   | Diminuarea alocării financiare pe M07 la 9.220.00 € și realocarea sumei de 1,58 € către M06, în urma:<br>- avizării modificării SDL nr. 216552/19.09.2018. |

### M08 Infrastructură socială

**Obiectiv de dezvoltare rurală iii):** Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

#### Obiectivele specifice ale măsurii M 08:

- Creșterea accesului la consiliere socială;
- Îmbunătățirea infrastructurii sociale specifice;
- Îmbunătățirea calității vieții prin educație și nu în ultimul rând reducerea sărăciei;
- Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL Siret Moldova care beneficiază de servicii sociale.

Perioada apelurilor:

| Măsura | Perioada apel                                      | Valoare apel (€)       | Prelungire apel              |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| M08/6B | 28.11.2017 – 28.12.2017<br>18.06.2018 – 18.09.2018 | 16.762,33<br>16.762,33 | 28.11.2017 – 30.01.2018<br>– |

**Buget total M08:** 16.676,00 € conform avizării modificării SDL nr. 257305/05.04.2019

Perioada apelurilor: 2017-2018

Număr total de apeluri lansate: 2

Proiecte depuse în total : 1 proiecte

Proiecte selectate în total la GAL: 1 proiecte cu o valoare de 16.676,00 €.

Proiecte contractate: 1 proiecte cu o valoare de 16.676,00 €.

Proiecte finalizate : 1 proiecte cu o valoare de 16.676,00 €.

Proiecte în curs de finalizare: 0

## II. Tabel sinteză rapoarte de selecție apeluri Măsura M08 Infrastructură socială

| Raport selecție       | Perioadă apel                 | Suma alocată apel (€) | Proiecte (nr) |            |         |           |             |           | Valoare proiecte selectate (€) | Valoare publică rămasă disponibilă (€) | Observații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                               |                       | Depuse        | Neconforme | Retrase | Eligibile | Neeligibile | Selectate |                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RS nr. 69/19.02.2018  | 28.11.2017<br>–<br>30.01.2018 | 16.762,33             | 0             | 0          | 0       | 0         | 0           | 0         | 0,00                           | 6.762,33                               | Nu au fost depuse proiecte în cadrul apelului de selecție.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RS nr. 419/17.12.2018 | 18.06.2018<br>–<br>18.09.2018 | 16.762,33             | 1             | 0          | 0       | 1         | 0           | 1         | 16.676,00                      | 86,33                                  | <p>Diminuarea alocării financiare pe M08 la 16.676,00 € și realocarea sumei de 86,33 € către M06, în urma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avizării modificării SDL nr. 257305/05.04.2019;</li> <li>- notei de aprobare privind modificarea Acordului-Cadru de finanțare nr. 361/16.04.2019.</li> </ul> <p>Diminuarea alocării financiare pe M08 la 13.595,63 € și realocarea sumei de 3.080,37 € către M06, în urma:</p> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - avizării modificării SDL nr. 151764/21.10.2024. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------|

## Alte informații relevante pentru înțelegerea contextului local

LEADER contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală identificate la nivelul PNDR 2014-2020 inclusiv la obiectivele transversale: mediu și climă, inovare. Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordării LEADER. Prin urmare, LEADER va încuraja proiectele inovative ce sunt în acord cu obiectivele din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu obiectivele de dezvoltare locală ale comunității din teritoriul GAL. Proiectele sprijinite la nivelul SDL au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR.

Cele mai semnificative oportunități rezultate prin implementarea proiectelor sprijinite la nivelul SDL se regăsesc în următoarele direcții de acțiune:

- contribuția la diversificarea activităților economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul GAL;
- crearea, îmbunătățirea și diversificarea facilităților de dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică și a serviciilor de bază;
- creșterea atractivității teritoriului GAL și diminuarea migrației populației, în special a tinerilor;
- îmbunătățirea incluziunii sociale inclusiv în ceea ce privește grupurile minoritare/ etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural;
- încurajarea inițiativelor de dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică teritorială.
- Valoarea adăugată LEADER

Toate măsurile incluse în SDL prin implementarea proiectelor sprijinite la nivelul SDL au adus un plus de valoare teritoriului GAL.

## 4. Cadru de evaluare și metodologia (descriere generală)

### 4.1 Contextul și perioada în care a avut loc evaluarea SDL.

Prezentul Raport de Evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA a fost elaborat în conformitate cu GHIDUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ.

#### Prezentare echipa de evaluatori

Barău Gheorghe - Manager GAL - cu competente, în evaluarea SDL (*dobândite în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020”, proiect gestionat de către AM PNDR din cadrul MADR și implementat de consorțiul format din SMART Integration SRL – AESA Agriconsulting Europe S.R.L - IRIS s.r.l.*)

Lazăr ANDREIA Delia- **expert** evaluator;

Marcu Ramona-Florina- expert monitorizare

Ciuciudău Gheorghita- Presedinte GAL – membru coordonator al Comitetului de coordonare a evaluării implementării SDL

Scopul evaluării: de ce a fost făcută, cum va fi folosită

Scopul evaluării este de a furniza răspunsuri la următoarele întrebări:

- ✓ cum și în ce măsură au fost obținute rezultatele planificate;
- ✓ cum și în ce măsură abordarea LEADER/DLRC este eficientă comparativ cu alte instrumente;
- ✓ cum au fost utilizate resursele;
- ✓ care este percepția beneficiarilor;
- ✓ ce funcționează bine și ce nu;
- ✓ care este impactul valorii adăugate LEADER

De asemenea evaluarea trebuie să se asigure că sunt întreprinse activități adecvate și într-un număr suficient pentru evaluarea implementării SDL și că sunt disponibile resurse suficiente și adecvate pentru a acoperi nevoile de evaluare.

Evaluarea are, în special, rolul de:

- ✓ a stabili rolurile și responsabilitățile celor implicați în activitatea de evaluare, în vederea facilitării unui dialog cât mai constructiv între aceștia;
- ✓ a demara activitățile de evaluare a SDL dintr-o fază intermediară a implementării acesteia;
- ✓ a asigura că datele solicitate pentru evaluare vor fi disponibile la momentul oportun în formatul adecvat;
- ✓ a realiza o interconectare între activitățile de monitorizare, evaluare și raportare, care să asigure un nivel ridicat al calității rezultatelor activităților de evaluare;
- ✓ a pune bazele unei strategii de comunicare a rezultatelor evaluărilor către factorii de decizie și către publicul interesat;
- ✓ a furniza informațiile necesare pentru a arăta progresul intermediar înregistrat în îndeplinirea obiectivelor și pentru a completa Raportul de Evaluare a implementării SDL în perioada dec. 2024 – iulie 2025;

### Obiectivele evaluării

1. Pentru a raporta și demonstra, pe diferite niveluri (Autoritatea de Management, actorii locali, partenerii GAL, Consiliul Director și echipa GAL), modul de acțiune, utilizarea resurselor și rezultatele obținute prin implementarea SDL, pe baza unor informații și dovezi solide, a fost utilizată următoarea matrice.:

| CATEGORIA DE FACTORI INTERESAȚI                                                                                    | INFORMAȚII FURNIZATE CĂTRE EVALUARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entități implicate în implementarea și evaluarea PNDR: Autoritatea de Management, RNDR, evaluatorul la nivel PNDR. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Contribuția strategiei la domeniul de intervenție 6B</li><li>• Informații privind rezultatele și efectele obținute prin implementarea strategiei - valoarea adăugată LEADER</li><li>• Modul în care abordarea LEADER a contribuit la obținerea rezultatelor și efectelor</li><li>• Identificarea unor eventuale măsuri de corecție a strategiei sau a implementării acesteia</li></ul> |
| Entități instituționale responsabile de elaborarea și implementarea de politici de dezvoltare teritorială          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rolul GAL la nivel teritorial, modul și măsura în care strategia de dezvoltare locală contribuie la dezvoltarea teritorială</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beneficiari ai strategiei, alți factori interesați publici și privați la nivel local                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Analiza modului de utilizare a resurselor, justificarea distribuției acestora la nivel teritorial și sectorial</li><li>• Analiza contribuției GAL și a strategiei la dezvoltarea teritoriului</li></ul>                                                                                                                                                                                |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partenerii din cadrul GAL, Consiliul director GAL | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiza primelor reacții din teritoriu la implementarea strategiei, pentru o eventuală reorientare a resurselor acesteia</li> <li>• Analiza percepției privind GAL și activitatea sa, la nivelul diverșilor factori interesați de la nivel local</li> <li>• Lecții privind strategia de dezvoltare locală viitoare</li> </ul> |
| Echipa tehnică a GAL                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Îmbunătățirea managementul implementării strategiei, prin analiza activității administrative și de animare a GAL pentru a înțelege cum funcționează acestea și de ce</li> </ul>                                                                                                                                               |

Pentru a înțelege mecanismele și factorii care determină funcționarea sau disfuncționalitatea SDL, pentru a identifica eventuale măsuri corective ce pot crește eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul și sustenabilitatea strategiei actuale, precum și pentru a extrage lecții utile care să îmbunătățească procesul de elaborare și implementare a strategiilor viitoare.

## 4.2 Metodologia de evaluare

- ✓ Explicarea metodelor și tehnicilor de evaluare utilizate, împreună cu justificarea alegerii acestora, în corelare cu fiecare întrebare de evaluare și cu elementele-cheie (întrebări specifice și comune, criterii, indicatori).
- ✓ Prezentarea structurii Raportului de Evaluare a implementării SDL și a metodelor aplicate în cadrul acestuia.
- ✓ Redarea aspectelor generale privind metodologia utilizată la elaborarea Raportului de Evaluare a implementării SDL.

**Metodologia utilizată pentru elaborarea Raportului de Evaluare a implementării SDL** a fost una mixtă, bazată pe:

- **recenzia literaturii de specialitate** (inclusiv Ghidul de Evaluare a SDL și temele de evaluare transmise de MADR – DGDR – AM PNDR – Biroul Evaluare),
- **colectarea și analiza datelor administrative,**
- **anchete prin chestionar,**
- **interviuri și studii de caz,**
- **metode cantitative pentru analiza indicatorilor.**

Ghidul de Evaluare a SDL și temele precizate de MADR – DGDR – AM PNDR (transmise GAL-urilor prin e-mail la data de 21.09.2018) au reprezentat un cadru transversal aplicabil tuturor întrebărilor de evaluare. În același timp, **colectarea și analiza datelor administrative** au constituit baza metodologică pentru întrebările specifice, oferind posibilitatea de a urmări atât **aspectele procedurale** (apeluri de proiecte, măsuri SDL lansate, proiecte contractate și finalizate), cât și **rezultatele preliminare** (indicatori financiari, de realizare și de rezultat).

Pentru recenzia literaturii de specialitate au fost avute în vedere următoarele documente și surse:

- Ghidul de Evaluare a SDL și Temele de evaluare transmise de MADR – DGDR – AM PNDR – Biroul Evaluare,
- **Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL – versiunea 17**, secțiunea „Descrierea activității de evaluare a implementării SDL”,
- **Evaluarea on-going a PNDR 2014–2020 (2017–2020), Studiul de evaluare I – RAI 2016, Versiunea III, septembrie 2017,**
- Nota AM nr. 216658 din 30.10.2018,
- **Sesiunea de instruire (19 iunie 2025, online): „Creșterea capacității GAL-urilor în procesul de autoevaluare finală a implementării SDL PNDR 2014–2022”,**

- **Evaluarea valorii adăugate a inițiativei LEADER – Orientări, mai 2024,**

**Echipa de evaluatori** a realizat analize detaliate pentru fiecare măsură și domeniu de intervenție din SDL, evidențiind obstacolele și blocajele întâmpinate, precum și posibile direcții de îmbunătățire sau revizuire a strategiei.

**Ancheta pe bază de chestionar** a inclus întrebări cu răspuns multiplu, iar datele colectate au fost utilizate pentru calcularea indicatorilor de rezultat prevăzuți în SDL.

**Interviurile** au fost derulate pe baza unor ghiduri de interviu ce au vizat obținerea de informații detaliate despre proiectele finalizate, fiind aplicate tuturor proiectelor încheiate.

Astfel, ancheta pe bază de chestionar a furnizat **date cantitative**, necesare pentru calcularea indicatorilor din SDL, în timp ce interviurile au oferit **informații calitative**, utile pentru identificarea efectelor preliminare generate de proiectele finalizate.

## Metodologia aferentă analizei privind atingerea obiectivelor

Analiza realizării obiectivelor Raportului de Evaluare a implementării SDL, este structurată astfel:

- Colectarea și analiza datelor disponibile din activitatea de monitorizare referitoare la aspectele procedurale (*ex. apeluri de proiecte, beneficiari*), nivelul realizărilor (*ex. indicatori de realizare*) și performanța financiară (*ex. Indicatori financiari*), date colectate în conformitate cu modificările care stau la baza fiecărei măsuri a SDL.
- Comparație între valoarea efectivă și valoarea previzionată pentru a analiza eventualele deviații (*analiza cantitativă*);
- Analiza constatărilor referitoare la deviații, în special prin recenzia literaturii de specialitate interpretare adecvată în legătură cu factorii interni și externi. Factorii interni se află în strânsă legătură cu procesul de implementare al SDL (*ex. procesul achizițiilor publice, procesul legislativ, întârzieri procedurale*) în timp ce factorii externi se leagă de contextul SDL (*ex. schimbări economice și sociale, progresul tehnologic sau schimbări climaterice, etc.*).

## Cadrul de evaluare și metodologia respecta formatul următor:

| TEMA DE EVALUARE:    |                       |            |                               |
|----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|
| Criterii de evaluare | Întrebări de evaluare | Indicatori | Metodologia de colectare date |

Cadrul de evaluare a fost stabilit ținând cont de:

- Pentru fiecare obiectiv prevăzut în Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a fost formulată o temă de evaluare, cu cel puțin o întrebare de evaluare și cu cel puțin un criteriu.
- Includerea unei teme de evaluare care să vizeze valoarea adăugată generată de implementarea abordării LEADER, care să includă cel puțin o întrebare de evaluare și cel puțin un criteriu.

În prezentul Raport de Evaluare finală a implementării SDL, sunt **abordate 6 (sase)** teme de evaluare (*precizate de MADR – DGDR- AM PNDR - Biroul evaluare*) și sunt furnizate **răspunsuri la 9 (noua)** întrebări comune de evaluare.



În conformitate cu metodologia de evaluare definită în Ghidul de Evaluare a SDL, fiecărei întrebări de evaluare i-au fost asociate unul sau mai multe criterii de evaluare/analiză. Alături de criteriile de evaluare/analiză, pentru fiecare întrebare de evaluare a fost delimitată contribuția relevantă a unuia sau mai multor indicatori de realizare și de rezultat.

**Matricea de mai jos** evidențiază legătura dintre temele și întrebările de evaluare, criteriile de analiză și indicatorii de realizare și de rezultat, care au stat la baza formulării răspunsurilor de către echipa de evaluatori.

**TEMA DE EVALUARE NR. 1- Reverificarea logicii de intervenție- relevanța**

**Ce se evaluează în cadrul temei?**

- Verificarea relevanței strategiei în raport cu analiza SWOT inițială;
- Datele și metodele folosite (cercetare de birou, date cantitative, date calitative);
- Analiza și interpretarea datelor;
- Răspuns la întrebarea de evaluare

| Criterii de evaluare                                                                                             | Întrebări de evaluare                                                                                                                                 | Indicatori                                          |                                                                                            | Metodologia de colectare date               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | Indicatori de realizare                             | Indicatpri de rezultat                                                                     |                                             |
| a. Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat?                        | IE1: În ce măsură logica de intervenție a SDL este încă relevantă în raport cu nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? | Numărul de nevoi/măsuri din cadrul SDL revizuite: 8 | Procentul selectat din alocarea financiară dosponibilă în Planul de Finanțare al SDL: 100% | Analiza documentelor/datelor administrative |
| b. Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a tine cont de dinamica acestor nevoi |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                            |                                             |
| Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare privind relevanța logicii de intervenție a SDL                 | Logica intervenției puțin relevantă                                                                                                                   | Logica intervenției relevantă                       |                                                                                            | Logica intervenției foarte relevantă        |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | X                                                   |                                                                                            |                                             |

**TEMA DE EVALUARE NR. II- Reverificarea logicii de intervenție- coerența**

**Ce se evaluează în cadrul temei?**

- Verificarea consistenței dintre întrebarea de evaluare, criteriile de evaluare și indicatori
- Datele și metodele folosite;

| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analiza și interpretarea datelor;</li> <li>- Răspuns la întrebarea de evaluare;</li> <li>- Dificultăți și limitări în ceea ce privește datele și metodologia folosită</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Criterii de evaluare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Întrebări de evaluare                                                 | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Metodologia de colectare date               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Indicatori de realizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indicatori de rezultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| <p>a. Sunt activități (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatori prevăzuți în strategie)</p> <p>b. Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?</p> <p>c. Sunt rezultatele așteptate clar definite?</p> | IE2: Cât de coerentă este logica de intervenție care stă la baza SDL? | <p>a. Numărul procedurilor de lucru interne și externe: 4;</p> <p>b. Numărul indicatorilor din SDL: 4</p> <p>c. Număr de persoane propus a fi instruite: 20;</p> <p>d. Număr de exploatații agricole propuse în SDL a fi sprijinite: 5;</p> <p>e. Număr total de microintreprinderi non-agricole sprijinite/create: 3;</p> <p>f. Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea SDL</p> <p>g. Populația netă care beneficiază de</p> | <p>a. Numărul procedurilor de lucru interne și externe au asigurat funcționarea optimă și o activitate eficientă concretizată prin procentul de contractare de 99,48 %</p> <p>b. Numărul indicatorilor din SDL: 4</p> <p>c. Număr de persoane propus a fi instruite: 20;</p> <p>d. Număr de exploatații agricole propuse în SDL a fi sprijinite: 9;</p> <p>e. Număr total de microintreprinderi non-agricole sprijinite/create: 8;</p> <p>f. Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea SDL: 8</p> <p>g. Populația netă care beneficiază de</p> | Analiza documentelor/datelor administrative |

|                                                                                                       |                                       |                                                                                        |                                                                                         |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                       |                                       | servicii/infrastructuri<br>îmbunătățite: 300.<br>h. Numărul de comune<br>sprijinite: 5 | servicii/infrastructuri<br>îmbunătățite: 33790<br>h. Numărul de comune<br>sprijinite: 7 |                                        |
| Răspunsul evaluatorului la întrebarea<br>de evaluare privind coerența logicii de<br>intervenție a SDL | Logica intervenției<br>puțin coerentă | Logica intervenției coerentă                                                           |                                                                                         | Logica intervenției<br>foarte coerentă |
|                                                                                                       |                                       | X                                                                                      |                                                                                         |                                        |

| TEMA DE EVALUARE NR. III- Contribuția SDL la aria de intervenție 6B                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ce se evaluează în cadrul temei?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea consistenței dintre întrebarea de evaluare, criteriile de evaluare și indicatori</li> <li>- Datele și metodele folosite;</li> <li>- Analiza și interpretarea datelor;</li> <li>- Răspuns la întrebarea de evaluare;</li> </ul> |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| Criterii de evaluare                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Întrebări de evaluare                                                  | Indicatori                                                                                                             |                                                                                                                           | Metodologia de colectare date                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        | Indicatori de realizare                                                                                                | Indicatrici de rezultat                                                                                                   |                                                                                                                                         |
| a. Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite;<br>b. Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale au crescut;<br>c. SDL a determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă;                                                                         | IE3: În ce măsura a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? | a. Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 300.<br>b. Numărul de comune sprijinite: 5 | d. Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 33.790.<br>e. Numărul de comune sprijinite: 7 | a. Analiza documentelor/datelor de monitorizare (analiza documentelor și a datelor administrative)<br>b. Anchetă pe bază de chestionar; |

|                                                                                                                               |                |                                                                 |                                                                 |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                               |                | c. Număr de locuri de muncă nou create prin implemntarea SDL: 3 | f. Număr de locuri de muncă nou create prin implemntarea SDL: 8 | c. Interviu, procese verbale. |
| Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare privind măsura în care SDL a sprijinit dezvoltarea locală în teritoriul GAL | În mică măsură | În măsură medie                                                 |                                                                 | În mare măsură                |
|                                                                                                                               |                | X                                                               |                                                                 |                               |

| <p>TEMA DE EVALUARE NR. IV- Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului strategiei.</p> <p><b>Ce se evaluează în cadrul temei?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea consistenței dintre întrebarea de evaluare, criteriile de evaluare și indicatori</li> <li>- Datele și metodele folosite;</li> <li>- Analiza și interpretarea datelor;</li> <li>- Răspuns la întrebarea de evaluare;</li> </ul> |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterii de evaluare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Întrebări de evaluare                                                | Indicatori                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                | Metodologia de colectare date                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | Indicatori de realizare                                                                                                                | Indicatpri de rezultat                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| a. Procentul contractat din alocarea financiară disponibilă în Planul de finanțare al SDL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IE 4 : Care este gradul de eficacitate al operațiunilor implemntate? | a. Numărul semniariilor de informare: 8<br>b. Numărul apelurilor de selecție: minim 8;<br>c. Numărul cererilor de finanțare: minim 16; | a. Numărul semniariilor de informare: 64 activitati cu 1837 persoane informate<br>b. Numărul apelurilor de selecție: minim 23;<br>c. Numărul cererilor de finanțare: minim 63; | a. Analiza documentelor/datelor de monitorizare (analiza documentelor și a datelor administrative) |

|                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                     | d. Numărul contractelor de finanțare: minim 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | d. Numărul contractelor de finanțare: minim 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b. Anchetă pe bază de chestionar;<br>c. Interviu, procese verbale.                                                                                                       |
| A. Procent absorbit (platit) din alocarea financiară disponibilă în Planul de finanțare al SDL                                                   | IE 5 : Care este gradul de eficiență al operațiunilor implementate? | a. Număr de persoane propus a fi instruite: 20;<br>b. Număr de exploatații agricole propuse în SDL a fi sprijinite: 5;<br>c. Număr total de microintreprinderi non-agricole sprijinite/create: 3;<br>d. Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea SDL<br>e. Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 300.<br>f. Numărul de comune sprijinite: 5 | g. Număr de persoane propus a fi instruite: 20;<br>h. Număr de exploatații agricole propuse în SDL a fi sprijinite: 9;<br>i. Număr total de microintreprinderi non-agricole sprijinite/create: 8;<br>j. Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea SDL: 8<br>k. Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 33790<br>l. Numărul de comune sprijinite: 7<br>m. | a. Analiza documentelor/datelor de monitorizare (analiza documentelor și a datelor administrative)<br>b. Anchetă pe bază de chestionar;<br>c. Interviu, procese verbale. |
| Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare privind eficacitatea financiară a măsurilor implementate la nivel de SDL: de intervenție a SDL | Logica intervenției puțin relevantă                                 | Logica intervenției relevantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Logica intervenției foarte relevantă                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                               |                                     |                               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare privind eficiență financiară a măsurilor implementate la nivel de SDL: de intervenție a SDL | Logica intervenției puțin relevantă | Logica intervenției relevantă | Logica intervenției foarte relevantă |
|                                                                                                                                               |                                     |                               | X                                    |

| TEMA DE EVALUARE NR. V- Factori de succes și insucces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea consistenței dintre întrebarea de evaluare, criteriile de evaluare și indicatori</li> <li>- Datele și metodele folosite;</li> <li>- Analiza și interpretarea datelor;</li> <li>- Răspuns la întrebarea de evaluare;</li> </ul>                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
| Criterii de evaluare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Întrebări de evaluare                                                                                     | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Metodologia de colectare date                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | Indicatori de realizare                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indicatori de rezultat                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| a. Realizarea/ nerealizarea indicatorilor de monitorizare specifici domeniilor de intervenție, în dependență de factori interni (gradul de implicare al partenerilor GAL; competențele angajaților GAL; gradul de implicare al angajaților GAL; eficiența/ eficacitatea acțiunilor de animare a teritoriului GAL), și factori externi (respectarea clauzelor contractuale de către | IE6: Care sunt factorii interni și externi ce au influențat pozitiv sau negativ implementarea strategiei? | a) Număr de persoane propuse în SDL a fi instruite: minim 20<br>b) Număr de exploatații agricole propuse în SDL a fi sprijinite: minim 5<br>c) Număr total de întreprinderi nonagricole propuse a fi sprijinite/ create: minim 4<br>d) Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea SDL: minim 4 | e) Număr de persoane propuse în SDL a fi instruite: 20<br>f) Număr de exploatații agricole propuse în SDL a fi sprijinite: 9<br>g) Număr total de întreprinderi nonagricole propuse a fi sprijinite/ create: minim 8<br>Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea SDL: minim 8 | a. Analiza documentelor/datelor de monitorizare (analiza documentelor și a datelor administrative)<br>b. Anchetă pe bază de chestionar;<br>c. Interviu, procese verbale. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--|----------------|
| furnizorii de servicii privind promovarea SDL în teritoriul GAL; respectarea clauzelor contractuale de către furnizorii de servicii privind informarea populației din teritoriul GAL cu privire la rezultatele implementării SDL; colaborarea cu AFIR; modificări legislative și alți factori).                                       |                |                 |  |                |
| Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare, privind măsura în care factorii interni (gradul de implicare al partenerilor GAL; competențele angajaților GAL; gradul de implicare al angajaților GAL; eficiența/ eficacitatea acțiunilor de animare a teritoriului GAL) au influențat pozitiv/ negativ implementarea strategiei. | În mică măsură | În măsură medie |  | În mare măsură |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | x               |  |                |
| Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare privind măsura în care factorii externi (respectarea clauzelor contractuale de către furnizorii de servicii privind promovarea SDL în teritoriul GAL; respectarea clauzelor contractuale                                                                                            | În mică măsură | În măsură medie |  | În mare măsură |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | x               |  | X              |



|                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| de către furnizorii de servicii privind informarea populației din teritoriul GAL cu privire la rezultatele implementării SDL; colaborarea cu AFIR; modificări legislative) au influențat pozitiv sau negativ implementarea strategiei. |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| TEMA DE EVALUARE nr. VI: Impact valoare adaugata LEADER                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea consistenței dintre întrebarea de evaluare, criteriile de evaluare și indicatori</li> <li>- Datele și metodele folosite;</li> <li>- Analiza și interpretarea datelor;</li> <li>- Răspuns la întrebarea de evaluare;</li> </ul> |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| GUVERNANȚĂ/CAPITAL SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| Criterii de evaluare                                                                                                                                                                                                                                                                | Întrebări de evaluare                                                                    | Indicatori                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | Metodologia de colectare date                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | Indicatori de realizare                                                                                                                                                                | Indicatrici de rezultat                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |
| a. S-a intensificat interacțiunea și s-a consolidat coordonarea între membrii GAL și a sporit gradul de participare a tuturor părților interesate în elaborarea și implementarea SDL                                                                                                | IE7: În ce măsură s-a condus abordarea LEADER la o mai bună guvernare în teritoriul GAL? | a) Număr de membri al GAL: 33<br>b) Nr. de întâlniri/Grupuri de lucru: minim 10<br>c) Nr. de parteneri publici și privați pe categorii: minim 33<br>d) Nr. de sesiuni lansate: minim 8 | a. Număr de membri al GAL: 33<br>b. Nr. de întâlniri/Grupuri de lucru: 61 CD și 20 AGA<br>c. Nr. de parteneri publici și privați pe categorii: 33<br>d. Nr. de sesiuni lansate: 23 | 1. Analiza de monitorizare (studiul/analiza documentelor; analiza datelor administrative)<br>2. Sondaje de opinie (ancheta pe baza chestionarului) |

|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |  | e) Nr. de proiecte depuse: minim 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. de proiecte depuse: minim 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. Interviu / procese verbale de monitorizare proiecte finalizate. |
| b. Acțiunile de sprijin și de informare a beneficiarilor finali s-au intensificat |  | <p>Nr. de acțiuni de informare și comunicare: minim 10</p> <p>a. Nr. de materiale de informare editate: minim: 300</p> <p>b. Nr. de apariții în presa locală: minim 10</p> <p>c. Nr. de proiecte depuse ca urmare a activităților de informare: 23</p> <p>d. Vizibilitatea GAL a crescut/s-a menținut/s-a îmbunătățit</p> | <p>a. Nr. de acțiuni de informare și comunicare: 64 acțiuni cu 1837 persoane informate</p> <p>b. Nr. de materiale de informare editate: 1450 broșuri și 2500 pliante</p> <p>c. Nr. de apariții în presa locală: anunțuri online: 361 + 235 site</p> <p>d. Nr. de proiecte puse ca urmare a activităților de informare: 63</p> <p>Vizibilitatea GAL a crescut/s-a menținut/s-a îmbunătățit DA</p> |                                                                    |
| c. Au fost puse în practică idei inovatoare.                                      |  | <p>a. Nr. de proiecte inovatoare: minim 1</p> <p>b. STUDIU DE CAZ: Exemple de bună practică</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>Nr. de proiecte inovatoare: 2</p> <p>STUDIU DE CAZ: Exemple de bună practică: Alexandu Popoia II</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| d. Gradul de încredere cu alte instituții.                                        |  | a. Nr. de proiecte finanțate: minim 23                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a. Nr. de proiecte finanțate: 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| b. S-a creat o capacitate instituțională viabilă                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |

|                                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. Procedurile administrative s-au modificat de puține ori comparativ cu perioada anterioară de programare |                                                      | a. Nr. de personal administrativ: minim 4<br><br>b. Modificări/fluctuații în nivelul personalului GAL: minim 1<br><br>c. Nr. de acțiuni de training pentru personalul GAL: minim 4<br><br>d. Alt. Sprijin din partea membrilor GAL în derularea implementării SDL: DA<br><br><br><br>e. În opinia dvs., structura GAL reprezintă o structură de încredere? | a. Nr. de personal administrativ: 4<br><br>b. Modificări/fluctuații în nivelul personalului GAL: 1-25%<br><br>c. Nr. de acțiuni de training pentru personalul GAL: minim 7<br><br>d. Alt. Sprijin din partea membrilor GAL în derularea implementării SDL: DA<br><br>e. În opinia dvs., structura GAL reprezintă o structură de încredere? DA |                                                                                           |
| a. Implicarea grupurilor vulnerabile a crescut                                                             |                                                      | Numărul de membri reprezentanți ai grupurilor vulnerabile printre parteneri                                                                                                                                                                                                                                                                                | Număr de membri: 1 rusi lipoveni                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Analiza de monitorizare (studiul/analiza documentelor; analiza datelor administrative) |
| CAPITAL CULTURAL                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
| a. Specificul local e mai bine pus în valoare                                                              | IE8: În ce măsură s-a condus LEADER la valorificarea | a. Puncte gastronomice înființate;<br>b. Număr de pensiuni, bungalowuri, etc. înființate: minim                                                                                                                                                                                                                                                            | d. Puncte gastronomice înființate: 0<br>e. Număr de pensiuni, bungalowuri, etc. înființate: 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Sondaje de opinie (ancheta pe baza chestionarului)                                     |

|                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | capitalului cultural al GAL?         | c. Număr de produse certificate ca urmare a proiectelor depuse: minim 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | f. Număr de produse certificate ca urmare a proiectelor depuse: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. Interviu / procese verbale de monitorizare proiecte finalizate. |
| b. Specificul natural, cultural și arhitectural a fost mai bine pus în valoare. |                                      | a. Număr de târguri organizate: minim 1<br>b. Nr. de proiecte de consolidare și refacere a patrimoniului, obiective istorice: minim 1<br>c. Nr. de obiective de recreere înființate: minim 1<br>d) Din punctul dvs. de vedere specificul natural, cultural și arhitectural a fost pus în valoare (într-o mică măsură/ într-o mare măsură/deloc) în teritoriul GAL ca urmare a acțiunilor sprijinite prin LEADER?: minim 1 | d. Număr de târguri organizate: 6- Armmonii- Pascani<br>e. Nr. de proiecte de consolidare și refacere a patrimoniului, obiective istorice: 0<br>f. Nr. de obiective de recreere înființate: minim 3<br>d) Din punctul dvs. de vedere specificul natural, cultural și arhitectural a fost pus în valoare (într-o mică măsură/ într-o mare măsură/deloc) în teritoriul GAL ca urmare a acțiunilor sprijinite prin LEADER?: minim 1- mica masura |                                                                    |
| IMPACTUL SOCIOECONOMIC                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| a. Numărul de locuri de muncă a crescut                                         | IE9: În ce măsură a condus LEADER la | Număr de locuri de muncă înființate: minim 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Număr de locuri de muncă înființate: minim 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |

|                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| b. Condițiile de muncă s-au îmbunătățit               | dezvoltarea socio-economică a teritoriului GAL? | Nr. de locuitori care au venit/plecat din teritoriul GAL                                                                                                                                                                                                           | Nr. de locuitori care au venit/plecat din teritoriul GAL: aproximativ 3000 plecati                                                                                                                                                                                                    |  |
| c. Au fost infiintate noi intreprinderi               |                                                 | Grad de satisfactie a lucrătorilor.                                                                                                                                                                                                                                | Grad de satisfactie a lucrătorilor.: moderat                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| d. A crescun numărul proiectelor adresate comunitatii |                                                 | Distanța față de locul de muncă                                                                                                                                                                                                                                    | Distanța față de locul de muncă: mică                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| e. A crescut nivelul de trai                          |                                                 | a. Nr. de proiecte de înființare grădinițe, after school, servicii pentru populație, parcuri/centre de recreere: minim 1<br>b. Venitul familiei a crescut/a scăzut/s-a menținut?: minim 4<br>d) Calitatea vieții s-a îmbunătățit/s-a scăzut/s-a menținut?: minim 4 | c. Nr. de proiecte de înființare grădinițe, after school, servicii pentru populație, parcuri/centre de recreere: minim 1<br>Venitul familiei a crescut/a scăzut/s-a menținut?: 8 tineri instalati<br>d) Calitatea vieții s-a îmbunătățit/s-a scăzut/s-a menținut?: 8 tineri instalati |  |
| S-au diversificat activitățile economice              |                                                 | a) Nr. de locuri de muncă create în alte domenii decât cel agricol: min 3<br>b) Nr. de întreprinderi care au participat la evenimente în afara teritoriului GAL, inclusiv                                                                                          | d) Nr. de locuri de muncă create în alte domenii decât cel agricol:8<br>b) Nr. de întreprinderi care au participat la evenimente în afara teritoriului GAL, inclusiv                                                                                                                  |  |

|                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                       |  | prin proiectele de cooperare: minim 1<br>c) Nr. de întreprinderi finanțate care au intrat pe piață: minim 1                                                                                                                                                                                                      | prin proiectele de cooperare: minim 4<br>Nr. de întreprinderi finanțate care au intrat pe piață: minim 1                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Cresterea activităților economice legate de resursele si potentialele specifice zonei |  | a) Nr. de proiecte privind înființarea unor afaceri în turism, produse locale, procesare agricolă, olărit, meșteșugărit: 0                                                                                                                                                                                       | a) Nr. de proiecte privind înființarea unor afaceri în turism, produse locale, procesare agricolă, olărit, meșteșugărit: 0                                                                                                                                                                                                     |  |
| Cresterea atractivității zonelor rurale                                               |  | a) Nr. de proiecte privind înființarea unor afaceri în turism, produse locale, olărit, meșteșugărit: 0<br>b) Nr. de puncte gastronomice: 0<br>c) Nr. de agro-pensiuni: minim 0<br>d) Nr. de participări la evenimente din afara GAL pentru a prezenta produsele locale: minim 3<br>e) Nr. de produse atestate: 0 | a) Nr. de proiecte privind înființarea unor afaceri în turism, produse locale, olărit, meșteșugărit: 0<br>b) Nr. de puncte gastronomice: 0<br>c) Nr. de agro-pensiuni: minim 0<br>d) Nr. de participări la evenimente din afara GAL pentru a prezenta produsele locale: minim 6- Trag Pascani<br>e) Nr. de produse atestate: 0 |  |
| Sprijinirea grupurilor vulnerabile a crescut                                          |  | a) Număr de locuri de muncă bărbați/femei:                                                                                                                                                                                                                                                                       | a. Număr de locuri de muncă bărbați/femei:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                            |                |                                                                          |                                                                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                            |                | minim 2<br><br>b) Număr de proiecte privind incluziunea socială: minim 1 | minim 8<br><br>b. b) Număr de proiecte privind incluziunea socială: minim 1 |                |
| Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare IE7: În ce măsură s-a condus abordarea LEADER la o mai bună guvernare în teritoriul GAL? | În mică măsură | În măsură medie                                                          |                                                                             | În mare măsură |
|                                                                                                                                            |                | x                                                                        |                                                                             |                |
| Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare IE8: În ce măsură s-a condus LEADER la valorificarea capitalului cultural al GAL?        | În mică măsură | În măsură medie                                                          |                                                                             | În mare măsură |
|                                                                                                                                            |                | x                                                                        |                                                                             |                |
| Răspunsul evaluatorului la întrebarea de IE9: În ce măsură a condus LEADER la dezvoltarea socio-economică a teritoriului GAL?              | În mică măsură | În măsură medie                                                          |                                                                             | În mare măsură |
|                                                                                                                                            |                | x                                                                        |                                                                             | X              |

### Intrebări de evaluare specifice SDL GAL SIRET-MOLDOVA

Prin Raportul de Evaluare a implementării sunt abordate două teme de evaluare specifice (precizate de MADR – DGDR- AM PNDR - Biroul evaluare) și sunt furnizate răspunsuri la 6 întrebări specifice, aferente celor două obiective ale SDL.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>TEMA DE EVALUARE NR. VII-Evaluarea contribuției intervențiilor GAL la favorizarea competitivității agriculturii prin sprijinirea formării profesionale, a instalării tinerilor fermieri și a modernizării exploatațiilor agricole.</p> <p><b>Ce se evaluează în cadrul temei?</b></p> <p>- Verificarea consistenței dintre întrebarea de evaluare, criteriile de evaluare și indicatori</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datele și metodele folosite;</li> <li>- Analiza și interpretarea datelor;</li> <li>- Răspuns la întrebarea de evaluare;</li> </ul> |                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterii de evaluare                                                                                                                                                        | Întrebări de evaluare                                                                                                                    | Indicatori                                                                               |                                                                                          | Metodologia de colectare date                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | Indicatori de realizare                                                                  | Indicatpri de rezultat                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| Gradul de acoperire a obiectivelor specifice prin măsurile implementate                                                                                                     | În ce măsură acțiunile de formare profesională și informare (M01/1C) au contribuit la creșterea competențelor fermierilor din teritoriu? | a. Număr persoane instruite/informate: 20                                                | a. Număr persoane instruite/informate 20                                                 | b. Analiza documentelor/datelor de monitorizare(analiza documentelor și a datelor administrative)<br>c. Anchetă pe bază de chestionar;<br>d. Interviuuri, procese verbale. |
| B. Nivelul de impact al măsurilor asupra performanței economice și modernizării exploatațiilor agricole                                                                     | Cum au influențat investițiile în exploatații agricole (M03/2A) gradul de modernizare, productivitatea și orientarea spre piață?         | a. M03/2A: Nr. exploatații sprijinite; Nr. investiții pentru modernizare;                | a. M03/2A: Nr. exploatații sprijinite:9<br>b. Nr. investiții pentru modernizare: 1       |                                                                                                                                                                            |
| Eficiența sprijinului acordat tinerilor fermieri                                                                                                                            | În ce măsură sprijinul oferit prin măsura M02/2B a facilitat instalarea tinerilor fermieri și                                            | M02/2B: Nr. tineri fermieri sprijiniți; Nr. exploatații viabile la 2 ani după sprijin: 4 | M02/2B: Nr. tineri fermieri sprijiniți; Nr. exploatații viabile la 2 ani după sprijin: 8 |                                                                                                                                                                            |



|                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                          | viabilitatea exploatațiilor acestora?                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                           |  |
| Gradul de implementare a măsurilor planificate                                           | Care au fost principalele bariere întâmpinate în implementarea măsurilor M01/1C, M02/2B și M03/2A și cum au afectat acestea atingerea obiectivelor propuse? | Nr. proiecte contractate vs. proiecte planificate: minim 6                                     | Nr. proiecte contractate vs. proiecte planificate 10<br>Grad de realizare (%) al indicatorilor: 166%      |  |
| Relevanța intervențiilor în raport cu nevoile identificate în analiza diagnostic și SWOT | În ce măsură măsurile M01/1C, M02/2B și M03/2A răspund nevoilor identificate privind creșterea competitivității fermelor și a competențelor fermierilor?    | Gradul de corespondență între nevoile identificate și proiectele finanțate                     | Intervențiile sunt relevante în raport cu analiza SWOT.                                                   |  |
| Sustenabilitatea rezultatelor obținute                                                   | În ce măsură investițiile sprijinite prin aceste măsuri generează efecte economice pozitive pe termen lung (locuri de muncă                                 | Nr. locuri de muncă menținute > 2 ani;<br>Creștere producție/venituri;<br>Participare pe piață | Din 9 proiecte selectate, 8 au functionat si dupa o perioada mai mare de 2 ani, deci un procent de 72.33% |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                       |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          | menținute, creștere producție, acces la piață)? |                       |  |                              |
| Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare privind contribuției intervențiilor GAL la favorizarea competitivității agriculturii prin sprijinirea formării profesionale, a instalării tinerilor fermieri și a modernizării exploatațiilor agricole | Contribuție puțin relevantă                     | Contribuție relevantă |  | Contribuție foarte relevantă |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | X                     |  |                              |

TEMA DE EVALUARE NR. VIII - Evaluarea contribuției intervențiilor GAL la obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, prin diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii locale

**Ce se evaluează în cadrul temei?**

- Verificarea consistenței dintre întrebarea de evaluare, criteriile de evaluare și indicatori
- Datele și metodele folosite;
- Analiza și interpretarea datelor;
- Răspuns la întrebarea de evaluare;

| Criterii de evaluare                                                    | Întrebări de evaluare                     | Indicatori                                    |                                                 | Metodologia de colectare date                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                           | Indicatori de realizare                       | Indicatori de rezultat                          |                                                          |
| Gradul de acoperire a obiectivelor specifice prin măsurile implementate | În ce măsură măsurile M04/6A și M05/6A au | a. M04/6A: Nr. microîntreprinderi sprijinite; | c. M04/6A: Nr. microîntreprinderi sprijinite: 5 | a. Analiza documentelor/datelor de monitorizare (analiza |

|                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | contribuit la diversificarea activităților economice și la crearea de locuri de muncă în mediul rural?                                    | b. Nr. locuri de muncă create; M05/6A:                                                                                                   | Nr. locuri de muncă create; M05/6A: 5                                                                                               | documentelor și a datelor administrative)<br>b. Anchetă pe bază de chestionar; Interviu, procese verbale. |
| Nivelul de impact al măsurilor asupra dezvoltării economice locale      | Cum au contribuit proiectele finanțate prin M04/6A și M05/6A la consolidarea economiei rurale și la creșterea veniturilor beneficiarilor? | a. M04/6A și M05/6A: Nr. întreprinderi funcționale după perioada de implementare;<br>b. Nr. locuri de muncă menținute                    | a. Nr. întreprinderi sprijinite: 9 (un contract reziliat), 8 funcționale.<br>b. Nr. de locuri de muncă create 9, 8 au fost păstrate |                                                                                                           |
| Gradul de îmbunătățire a infrastructurii și serviciilor în mediul rural | În ce măsură măsurile M06/6B, M07 și M08 au contribuit la îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor publice pentru populația rurală?   | a. M06/6B: Populația care beneficiază de servicii îmbunătățite: 300;<br>b. Nr. comune sprijinite: 5                                      | c. M06/6B: Populația care beneficiază de servicii îmbunătățite: 33.790;<br>Nr. comune sprijinite: 7                                 |                                                                                                           |
| Gradul de implementare a măsurilor planificate                          | Care au fost principalele obstacole în implementarea măsurilor M04,                                                                       | Grad de realizare (%) al indicatorilor<br>M01- 20 participanți<br>M02- 4- întreprinderi<br>M03- 1- întreprinderi<br>M04- 2 întreprinderi | Grad de realizare (%) al indicatorilor<br>M01- 20 – 100%<br>M02- 8- 200%<br>M03- 1- 100%                                            |                                                                                                           |

|                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | M05, M06, M07 si M08 și cum au influențat acestea atingerea obiectivelor propuse?                                                                         | -2 locuri de muncă<br>M05- 2 întreprinderi<br>-2 locuri de muncă<br><br>M06- 300 populație netă<br>-5 comune sprijinite<br>M07- 10 populație netă<br>M08- 20 populație netă                                                                                                           | M04- 5- 250%<br>-5 250%<br>M05- 3- 150%<br>-3 150%<br><br>M06- 33790- 1126%<br>-7- 140%<br>M07- 122-1220%<br>M08- 25 din cei 33790.                                             |                                                                                                                                                                      |
| Relevanța intervențiilor în raport cu nevoile identificate în analiza diagnostic și SWOT | În ce măsură măsurile M04, M05, M06, M07 si M08 răspund nevoilor identificate privind creșterea competitivității fermelor și a competențelor fermierilor? | Gradul de corespondență între nevoile identificate și proiectele finanțate<br><br>M04- 2 întreprinderi<br>-2 locuri de muncă<br>M05- 2 întreprinderi<br>-2 locuri de muncă<br><br>M06- 300 populație netă<br>-5 comune sprijinite<br>M07- 10 populație netă<br>M08- 20 populație netă | Gradul de realizare a indicatorilor:<br><br>M04- 5- 250%<br>-5 250%<br>M05- 3- 150%<br>-3 150%<br><br>M06- 33790- 1126%<br>-7- 140%<br>M07- 122-1220%<br>M08- 25 din cei 33790. | a. Analiza documentelor/datelor de onitorizare(analiza documentelor și a datelor administrative)<br><br>b. Anchetă pe bază de chestionar; Interviu, procese verbale. |
| Sustenabilitatea rezultatelor obținute                                                   | În ce măsură investițiile sprijinite prin aceste măsuri generează efecte socio-economice pozitive pe termen lung                                          | Nr. locuri de muncă menținute > 2 ani;<br>Creștere producție/venituri;<br>Participare pe piață<br>Menținere investiții                                                                                                                                                                | Din 9 proiecte selectate, 8 au funcționat și după o perioadă mai mare de 2 ani, deci un procent de 72.33%                                                                       | a. Analiza documentelor/datelor de onitorizare(analiza documentelor și a datelor administrative)<br><br>b. Anchetă pe bază de chestionar; Interviu, procese verbale. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                               |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare privind Evaluarea contribuției intervențiilor GAL la obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, prin diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii locale | Contribuție puțin relevantă         | Contribuție relevantă         | Contribuție foarte relevantă         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | X                             |                                      |
| Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare privind eficiența financiară a măsurilor implementate la nivel de SDL: de intervenție a SDL                                                                                                                                                                                  | Logica intervenției puțin relevantă | Logica intervenției relevantă | Logica intervenției foarte relevantă |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                               | X                                    |

## Sursa datelor (primare și secundare) și tehnici de colectare a datelor

Pe parcursul procesului de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), Comitetul de Coordonare a Evaluării a utilizat atât surse primare, cât și surse secundare de date, pentru a asigura o analiză completă și obiectivă a rezultatelor obținute.

### 1. Surse primare de date

Datele primare au fost colectate direct de la beneficiari și din activitățile de monitorizare realizate la nivelul GAL, prin următoarele metode:

- Ancheta pe bază de chestionar, aplicată beneficiarilor pentru obținerea datelor necesare calculării indicatorilor de rezultat și de impact;
- Ancheta pe baza interviurilor realizate cu beneficiarii, în vederea obținerii de informații calitative și cantitative privind progresul proiectelor și efectele preliminare ale implementării SDL.

Dimensiunea eșantionului și criteriile de selecție au fost stabilite în funcție de:

- relevanța proiectelor pentru obiectivele SDL;
- diversitatea tipurilor de măsuri implementate;
- gradul de reprezentativitate geografică în cadrul teritoriului GAL.

### 2. Surse secundare de date

Datele secundare au fost obținute prin analiza documentației existente la nivelul GAL și al instituțiilor partenere, respectiv:

- Versiunea actuală a SDL și documentațiile justificative aferente modificărilor acesteia;
- Procedurile de lucru elaborate de GAL, MADR și AFIR, relevante pentru implementarea și monitorizarea măsurilor;
- Rapoartele de activitate ale personalului GAL privind acțiunile de animare a teritoriului (seminarii, acțiuni de informare publică, liste de prezență);
- Rapoartele privind activitățile de promovare a măsurilor din SDL în cadrul comunităților locale (evenimente, seminarii, informări);
- Rapoartele lunare și trimestriale transmise către AFIR și AM PNDR privind stadiul implementării Strategiei și gradul de realizare al indicatorilor.

### Ancheta pe bază de chestionar

Chestionarul a reprezentat principalul instrument utilizat pentru determinarea valorii realizate a celor indicatori de rezultat, dintre care 3 sunt indicatori de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL).

Acești indicatori au fost definiți anterior în matricea de corespondență care evidențiază legătura dintre temele de evaluare, întrebările de evaluare, criteriile de analiză și setul de indicatori de realizare și rezultat.

| Tema                                                  | Intrebarea                                                                                                                                            | Criteriile                                                                                                                                                                                                               | Indicatorul de rezultat                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reverificarea logicii de intervenție - relevanta      | IE1: În ce masura logica de intervenție a SDL este încă relevanta în raport cu nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? | Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat<br>Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi                   | 1. Procentul <u>selectat</u> din alocarea financiară disponibilă în Planul de Finantare al SDL: 100% |
| Reverificarea logicii de intervenție a SDL – coerenta | IE2: Cat de coerenta este logica de intervenție care sta la baza strategiei de dezvoltare locala.                                                     | Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)? | 2.Procentul contractat din alocarea financiară disponibilă în Planul de Finantare al SDL: 100%       |

|                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                             | Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specificali, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3. Indicatori realizați: 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                                                                                             | Sunt rezultatele așteptate clar definite?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4. Numar de persoane intruite: 20</b><br><b>5. Numar de exploatații agricole sprijinite: 9</b><br><b>6. Număr total de întreprinderi</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Contribuția SDL la aria de intervenție 6B                                                                       | IE3: In ce masura a sprijinit SDL dezvoltarea locala in zonele rurale?                                      | Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8.Procentajul populației rurale vizate de SDL: 100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                 |                                                                                                             | Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9.Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                 |                                                                                                             | SDL a determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (LEADER): 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10.Număr de proiecte implementate prin SDL: 41</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului strategiei | IE4: Care este gradul de eficacitate al operațiunilor implementate?                                         | Procentul contractat din alocarea financiară disponibilă în Planul de Finanțare al SDL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>11. Numarul seminariilor de animare/ informare: 64 cu 1837 persoane</b><br><b>12. Numarul apelurilor de selectie: 23</b><br><b>13.Numarul Crerilor de finantare: 63</b>                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                 | IE5: Care este gradul de eficienta al operațiunilor implementate?                                           | Procentul absorbit (platit) din alocarea financiară disponibilă în Planul de Finanțare al SDL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15. Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 33790</b><br><b>16. Numar de persoane intruite: 20</b><br><b>17. Numar de exploatații agricole sprijinite: 9</b><br><b>18. Număr total de întreprinderi nonagricole sprijinite/ create:5</b><br><b>Numar de locuri de munca nou create prin implementarea SDL: 8</b> |
| Factorii de succes si insucces                                                                                  | IE6: Care sunt factorii interni si externi care au influentat pozitiv sau negativ implementarea strategiei? | Realizarea/ nerealizarea indicatorilor de monitorizare specifici domeniilor de intervenție, în dependența de factorii interni (gradul de implicare al partenerilor GAL; competentele angajaților GAL; gradul de implicare al                                                                                                                                                                                                       | <b>Numar de persoane intruite: 20</b><br><b>Numar de exploatații agricole sprijinite: 9</b><br><b>Număr total de întreprinderi nonagricole sprijinite/ create: 5</b><br><b>Numar de locuri de munca nou create prin implementarea SDL:8</b>                                                                                                           |
|                                                                                                                 |                                                                                                             | angajaților GAL; eficienta/ eficacitatea acțiunilor de animare a teritoriului GAL) si factorii externi (respectarea clauzelor contractuale de către furnizorii de servicii privind promovarea SDL în teritoriul GAL; respectarea clauzelor contractuale de către furnizorii de servicii privind informarea populației din teritoriul GAL cu privire la rezultatele implementării SDL; colaborarea cu AFIR; modificări legislative) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impact<br>valoare<br>adaugata LEADER | IE7: În ce măsură a condus abordarea LEADER la o mai bună guvernare în teritoriul GAL? | S-a intensificat interacțiunea și s-a consolidat coordonarea între membrii GAL și a sporit gradul de participare a tuturor părților interesate în elaborarea și implementarea SDL-ului | 20. Număr de membri ai GAL: 33<br>21. Nr. de întâlniri/Grupuri de lucru: 61 CD și 20 AGA<br>22. Nr. de parteneri publici și privați pe categorii: 7 publici 5 societate civila si 21 privați<br>Nr. de sesiuni lansate: 23 Nr. de proiecte depuse: 63                                                                                                                                        |
|                                      |                                                                                        | Acțiunile de sprijin și de informare a beneficiarilor finali s-au intensificat                                                                                                         | Nr. de acțiuni de informare și comunicare: 64<br>activități de animare cu 1837 persoane informate<br>23. Nr. de materiale de informare editate: 1450 broșuri si 2500 pliante<br>24. Nr. de apariții în presa : comunicate presa: 50, presa online si rețele de socializare:250 și articole pe site: 235, 61 newsletter.<br>Nr. de proiecte depuse ca urmare a activităților de informare: 63 |
|                                      |                                                                                        | Au fost puse în practică idei inovatoare                                                                                                                                               | 26. Nr. de proiecte inovatoare: 2<br>STUDIU DE CAZ<br>Exemple de bună practică – studiu de caz: Proiect instalare M02- Alexandru Popoaea                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      |                                                                                        | Gradul de încredere în relația cu alte instituții a crescut                                                                                                                            | Nr. de proiecte finanțate: 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      |                                                                                        | S-a creat o capacitate instituțională viabilă                                                                                                                                          | 27. Nr. de personal administrativ: 4<br>28. Modificări/fluctuații la nivelul personalului GAL 25%<br>29. Nr. de acțiuni de training pentru personalul GAL: 7<br>30. Ați primit sprijin din partea membrilor GAL în depunerea și implementarea proiectelor?: DA<br>31. În opinia dvs. structura GAL reprezintă o structură care se va menține? DA<br>32. În                                   |
|                                      |                                                                                        | Procedurile administrative s-au modificat de puține ori comparativ cu perioada anterioară de programare                                                                                | 33. Nr. de modificări a procedurilor: 7<br>34. Transparența informațiilor, a modalității de luare a deciziilor: site GAL si presa locala                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      |                                                                                        | Implicarea grupurilor vulnerabile a crescut                                                                                                                                            | 35. Nr. de membri reprezentanți ai grupurilor vulnerabile printre parteneri: 1<br>36. CHESTIONAR APLICAT MEMBRILOR GAL: 7<br>37. Din punctul dvs. de vedere implicarea grupurilor vulnerabile în elaborarea și implementarea SDL a crescut/a scăzut sau a                                                                                                                                    |



|  |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IE8: În ce măsură a condus abordarea LEADER la punerea în valoare a capitalului cultural din teritoriul GAL? | Specificul local a fost mai bine pus în valoare                             | 38. Puncte gastronomice înființate: NU<br>39. Număr de pensiuni, bungalouri, etc. înființate: nu<br>40. Număr de produse certificate ca urmare a proiectelor depuse: NU                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |                                                                                                              | Specificul natural, cultural și arhitectural a fost mai bine pus în valoare | 41. Număr de târguri organizate: 6- 189 persoane participante<br>42. Nr. de proiecte de consolidare și refacere a patrimoniului, obiective istorice: NU<br>43. Nr. de obiective de recreere înființate: 2<br>44. Din punctul dvs. de vedere specificul natural, cultural și arhitectural a fost pus în valoare (într-o mică măsură/ într-o mare măsură/deloc) în teritoriul GAL ca urmare a acțiunilor sprijinite prin LEADER?: In mica masura |
|  | IE9: În ce măsură a condus abordarea LEADER la dezvoltarea socio-economică a teritoriului GAL?               | Numărul de locuri de muncă a crescut                                        | 45. Număr de locuri de muncă înființate: 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                                                                                                              | Au fost înființate întreprinderi                                            | 46. Nr. de proiecte: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |                                                                                                              | A crescut numărul proiectelor adresate comunității                          | 47. Nr. de proiecte: 42<br>48. Nr. proiectele finanțate: 29<br>49. Nr. de obiective refăcute prin proiectele finanțate: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                                                                                                              | A crescut nivelul de trai                                                   | 50. Nr. de proiecte de înființare grădinițe, after school, servicii pentru populație, parcuri/centre de recreere: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | S-au diversificat activitățile economice                                                                                    | 51. Nr. de locuri de muncă create în alte domenii decât cel agricol: 8<br>52. Nr. de întreprinderi care au participat la evenimente în afara teritoriului GAL, inclusiv prin proiectele de cooperare: 4                                                              |
|  |  | Creșterea activităților economice legate de resursele și potențialele specifice zonei (turism rural, produse locale, etc.). | 53. Nr. de proiecte privind înființarea unor afaceri în turism, produse locale, procesare agricolă, olărit, meșteșugărit: NU                                                                                                                                         |
|  |  | Creșterea atractivității zonelor rurale                                                                                     | 54. Nr. de proiecte privind înființarea unor afaceri în turism, produse locale, olărit, meșteșugărit: NU<br>55. Nr. de puncte gastronomice: NU<br>56. Nr. de agropensiuni: NU<br>57. Nr. de participări la evenimente din afara GAL pentru a prezenta specificul: NU |
|  |  | Sprijinirea grupurilor vulnerabile a crescut                                                                                | 58. Număr de locuri de muncă bărbați/ femei: 8<br>59. Număr de proiecte privind incluziunea socială: 1                                                                                                                                                               |

Ancheta pe bază de procese-verbale și studii de caz (interviuri)

Pentru obținerea unor informații detaliate privind implementarea proiectelor finanțate și evaluarea efectelor preliminare ale Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), a fost aplicată metoda anchetei pe bază de procese-verbale, întocmite în urma studiilor de caz și interviurilor realizate cu beneficiarii.

În perioada decembrie 2024 – iulie 2025, au fost desfășurate studii de caz și interviuri individuale prin utilizarea proceselor-verbale tip de monitorizare și evaluare, având ca scop colectarea de date calitative și cantitative referitoare la:

- rezultatele proiectelor finalizate;
- modul de implementare și dificultățile întâmpinate;
- bunele practici și lecțiile învățate pe parcursul derulării proiectelor.

Analiza s-a concentrat asupra proiectelor finalizate, acestea oferind informații relevante pentru formularea de concluzii privind întregul ciclu de viață al intervențiilor: depunerea, implementarea, monitorizarea, efectuarea plăților și efectele generate la nivel local.

Descrierea principalelor limitări și constrângeri întâmpinate și a măsurilor adoptate pentru a le compensa

Pe parcursul procesului de evaluare, au fost identificate mai multe **limitări și constrângeri metodologice**, generate în principal de **disponibilitatea redusă a datelor** și de **stadiul actual de implementare a proiectelor** finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. În multe cazuri, informațiile necesare pentru analiza detaliată a indicatorilor de rezultat au fost limitate de faptul că o parte semnificativă dintre proiecte se aflau încă în derulare, ceea ce a restrâns accesul la rezultate finale și la date complete privind impactul intervențiilor.

În cadrul **anchetelor pe bază de chestionar și interviuri**, una dintre principalele dificultăți a fost **disponibilitatea redusă a respondenților**, în special în rândul beneficiarilor aflați în etape intermediare de implementare. Pentru a contracara această situație, echipa de evaluare a aplicat **măsuri corective**, precum recontactarea beneficiarilor, extinderea perioadei de colectare a datelor și **implicarea beneficiarilor indirecti ai investițiilor** (instituții locale, agenți economici, membri ai comunității) pentru a obține o imagine completă asupra efectelor generate.

În ansamblu, **echipa de evaluare a reușit să mențină reprezentativitatea eșantionului și validitatea concluziilor**, adaptând metodele de analiză la contextul specific al teritoriului GAL. De asemenea, prin **combinarea surselor primare și secundare de informații** și prin utilizarea unei abordări integrate (cantitative și calitative), au fost depășite parțial limitările legate de date și resurse, asigurându-se o evaluare coerentă și fundamentată a progresului implementării SDL.

## 5. Analiza de ansamblu a eficacității SDL

### 5.1 Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL

| Măsurile SDL                                                    | Buget alocat inițial (euro) | Buget alocat la momentul evaluării (euro) | Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat (euro) | Eficacitate financiară (%) |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| M01 – Informare și formare profesională                         | 8.309,93                    | 13.606,71                                 | 13.606,71                                                 | Ridicată(100%)             |    |
| M02 – Investiții pentru debutanți-fermieri                      | 200.000,00                  | 320.000,00                                | 320.000,00                                                | Ridicată(100%)             |    |
| M03 – Investiții pentru exploatații agricole                    | 30.000,00                   | 50.285,00                                 | 0,00                                                      | Redusă(0%)*                |    |
| M04 – Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi   | 100.000,00                  | 150.000,00                                | 150.000,00                                                | Ridicată(100%)             |    |
| M05 – Diversificarea activităților non-agricole în mediul rural | 100.000,00                  | 156.973,72                                | 156.973,72                                                | Ridicată(100%)             |   |
| M06 – Dezvoltarea microregiunii prin mici investiții fizice     | 350.000,00                  | 933.570,08                                | 897.908,42                                                | Ridicată * * (96,8%)       |  |
| M07 – Sprijin pentru minorități                                 | 5.500,00                    | 9.220,00                                  | 9.220,00                                                  | Ridicată (100%)            |  |
| M08 – Infrastructură socială                                    | 10.000,00                   | 13.595,63                                 | 13.595,63                                                 | Ridicată (100%)            |  |

)\*- La momentul raportării beneficiarul a depus cerere de plată pentru suma de 44.700,00 euro (88,89%). Cererea se află în evaluare la OJFIR.

\* \* La momentul raportării beneficiarul a depus cerere de plată pentru suma de 32.639,47 euro. Cererea se află în evaluare la OJFIR

#### Cap 5.1.1 situația generală

- **Buget inițial total al SDL:** 1.004.709,93 €
- **Buget alocat la momentul evaluării:** 2.149.069,61 € ( din care 2.077.064,35 € Fonduri FEADR și 72.005,32 € Fonduri EURI);
- **Valoare 19.4:**
- **Valoare 19.2:** 1.719.255,74 euro (1.647.250,42 FEADR și 72.005,32 EURI)
- **Valoare contractată 19.2:** 1.716.027,59 euro- 99,81 euro;
- **Plăți efectuate până la data depunerii raportului:** 1633103,12 euro 94,98% din valoare SDL
- **Cereri depuse ce se află în evaluare:** 77339,47
- **Plăți totale previzionate:** 1.710.442,59 euro, 99,48% din valoarea contractată.

**Concluzie generală:** SDL a reușit să atragă și să utilizeze eficient resursele financiare, cu o absorbție bună a fondurilor și o eficacitate financiară ridicată.

## Cap 5.1.2 Analiza pe măsuri

### **Măsura M01 – Formare profesională și informare**

Alocarea financiară inițială a măsurii a fost de 8.309,93 euro, majorată ulterior la 13.606,71 euro. Obiectivul principal a fost îmbunătățirea competențelor profesionale ale fermierilor și actorilor locali, prin sesiuni de instruire și activități de informare menite să crească competitivitatea agriculturii. Indicatorul propus a fost instruirea a 20 de persoane, iar indicatorul realizat corespunde integral valorii planificate. Rezultatele au contribuit direct la consolidarea capitalului uman local și la succesul strategiei prin creșterea gradului de profesionalizare în mediul rural. Sumele alocate au fost utilizate în procent de 100%

### **Măsura M02 – Investiții pentru debutanți-fermieri**

Alocarea inițială a măsurii a fost de 200.000 euro, majorată la 320.000,00 euro. Măsura a urmărit sprijinirea instalării tinerilor fermieri și stimularea reînnoirii generaționale în agricultură, prin finanțarea unor exploatații viabile economic. Indicatorul propus a fost sprijinirea a 8 fermieri debutanți, iar valoarea realizată corespunde integral celei planificate. Prin implementarea acestor proiecte, s-a consolidat structura agricolă locală și s-a asigurat continuitatea activităților agricole, contribuind semnificativ la obiectivele strategiei. Sumele alocate au fost utilizate în procent de 100%

### **Măsura M03 – Investiții pentru exploatații agricole**

Această măsură a beneficiat de o alocare de 30.000,00 euro, majorată la 50.285 euro, fiind destinată modernizării exploataților agricole. Scopul a fost creșterea performanței economice și tehnologice a fermelor, prin investiții care să asigure competitivitatea pe piață. Indicatorul propus a fost sprijinirea unei exploatații agricole, obiectiv realizat integral. Prin rezultatele obținute, măsura a contribuit la modernizarea sectorului agricol și la creșterea productivității fermierilor din teritoriu. La momentul raportului beneficiarul a depus o cerere de plată care se afla în evaluare pentru suma de 44.700,00 euro. Ceea ce reprezintă un procent de 88,89%. Urmează ca beneficiarul să depună trasa a doua.

### **Măsura M04 – Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi**

Măsura a avut o alocare inițială de 100.000,00 euro, majorată la 167.636,72 euro, ulterior diminuată la 150.000 euro din FEADR și 72005,32 din EURI. Obiectivul a fost stimularea spiritului antreprenorial și susținerea înființării de activități economice non-agricole, în vederea diversificării veniturilor populației rurale. Indicatorul propus a fost sprijinirea a 2 microîntreprinderi, și înființarea a 2 locuri de muncă, valorile realizate depășind cu mult pe cele preconizate, respectiv : 5 microîntreprinderi și 5 locuri de muncă. Prin rezultatele sale, măsura a contribuit la dezvoltarea economică locală și la crearea de noi oportunități de ocupare în afara sectorului agricol. Sumele alocate au fost utilizate în procent de 100%

### **Măsura M05 – Diversificarea activităților non-agricole în mediul rural**

Cu o alocare inițială de 100.000 euro, majorată ulterior la 167.636,72 euro și ajustată la 156.973,72 euro, măsura a sprijinit extinderea și diversificarea afacerilor existente. Obiectivul principal a fost creșterea veniturilor și a ocupării în mediul rural, prin susținerea microîntreprinderilor locale. Indicatorii propuși au fost sprijinirea a 1 microîntreprinderi și crearea a 1 loc de muncă, iar indicatorii realizați au fost 3 microîntreprinderi sprijinite și 3 locuri de muncă create.

Prin depășirea valorilor țintă, măsura a contribuit puternic la dinamizarea economiei locale și la succesul general al strategiei. Sumele alocate au fost utilizate în procent de 100%

#### **Măsura M06 – Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice**

Alocarea inițială de 350.000 euro a fost majorată treptat până la 933.570,08 euro, ca urmare a cererii ridicate și a impactului pozitiv al intervențiilor. Obiectivul măsurii a fost îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor publice la nivelul localităților membre GAL. Indicatorii propuși au fost 300 de locuitori beneficiari și 5 comune sprijinite, iar indicatorii realizați au fost 33.790 locuitori și 7 comune. Prin aceste rezultate, măsura a generat un impact major asupra coeziunii teritoriale, contribuind decisiv la îmbunătățirea calității vieții în mediul rural. Valoarea alocată ce va fi utilizată va fi în procent de 99.65%, adică 930.341,00 euro.

#### **Măsura M07 – Sprijin pentru minorități**

Această măsură a avut o alocare inițială de 5.500 euro, majorată la 9.221,58 euro, fiind destinată incluziunii sociale și sprijinirii comunităților minoritare. Obiectivul a fost creșterea accesului persoanelor vulnerabile la activități educaționale și sociale. Indicatorul propus a fost 10 persoane beneficiare, iar indicatorul realizat a fost de 122 persoane, depășind semnificativ valoarea țintă. Rezultatele au demonstrat un impact social deosebit și o contribuție importantă la obiectivul general al SDL privind coeziunea și incluziunea socială. Sumele alocate au fost utilizate în procent de 100%

#### **Măsura M08 – Infrastructură socială**

Cu o alocare inițială de 10.000,00 euro, majorată la 16.762,33 euro, ajustată la 16.676 euro, măsura a avut ca scop îmbunătățirea infrastructurii sociale din comunitățile rurale. Prin finanțarea unui proiect finalizat, s-au asigurat condiții mai bune pentru furnizarea de servicii sociale destinate populației locale în comuna Cotnari, centrul de zi ” Sfânta Paraschieva”. Indicatorul propus și cel realizat au fost identici – 20 de persoane beneficiare de servicii sociale îmbunătățite. Contribuția măsurii la strategia SDL este semnificativă, prin promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții în mediul rural. Sumele alocate au fost utilizate în procent de 100%

Eficacitatea financiară a implementării măsurilor din cadrul SDL a fost una ridicată, reflectată prin utilizarea integrală sau aproape integrală a fondurilor alocate pentru fiecare intervenție. Toate măsurile au înregistrat un grad de absorbție de 100%, demonstrând o gestionare eficientă a resurselor și o capacitate administrativă solidă a GAL-ului. Alocările financiare au fost ajustate pozitiv în funcție de cererea reală și de impactul generat, fapt ce indică o planificare flexibilă și adaptată nevoilor teritoriale. În ansamblu, eficacitatea financiară a strategiei a contribuit direct la atingerea obiectivelor stabilite și la maximizarea beneficiilor socio-economice pentru comunitățile rurale din teritoriul GAL.

#### **5.1.3- Eficacitatea SDL la nivelul domeniilor de intervenție**

| <b>Domeniu de intervenție</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Eficacitate</b>                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier                                                                                                                                                              | <b>Eficacitate ridicată:</b> Valoarea planificată a indicatorilor țintă / de rezultat și a indicatorilor de realizare a             |
| 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole | <b>Eficacitate ridicată:</b> Valoarea planificată a indicatorilor țintă / de rezultat și a indicatorilor de realizare a fost atinsă |
| 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor                                                                                                                                              | <b>Eficacitate ridicată:</b> Valoarea planificată a indicatorilor țintă / de rezultat și a indicatorilor de realizare a             |

|                                                                                                                            |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă | <b>Eficacitate ridicată:</b> Valoarea planificată a indicatorilor țintă / de rezultat și a indicatorilor de realizare a |
| 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale                                                                        | <b>Eficacitate ridicată:</b> Valoarea planificată a indicatorilor țintă / de rezultat și a indicatorilor de realizare a |

Eficacitatea domeniilor de intervenție din cadrul strategiei a fost una ridicată, toate domeniile atingând valorile planificate ale indicatorilor de rezultat și realizare. Intervențiile au contribuit semnificativ la dezvoltarea competențelor, modernizarea exploatațiilor agricole, sprijinirea tinerilor fermieri și diversificarea economiei rurale. În ansamblu, implementarea coerentă și echilibrată a acestor domenii a demonstrat o capacitate ridicată de atingere a obiectivelor strategice și de generare a impactului pozitiv în teritoriu.

### Concluzie:

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL SIRET-MOLDOVA s-a remarcat printr-un grad înalt de eficiență și eficacitate, atât în utilizarea resurselor financiare, cât și în atingerea obiectivelor stabilite la nivelul domeniilor de intervenție. Printr-o planificare strategică riguroasă și o monitorizare atentă a progresului, GAL-ul a reușit să atingă integral indicatorii propuși, demonstrând o capacitate administrativă solidă și o gestionare transparentă a fondurilor publice. Rezultatele obținute evidențiază impactul pozitiv al intervențiilor finanțate, care au contribuit semnificativ la dezvoltarea economică și socială a teritoriului, la creșterea competitivității sectorului agricol și la diversificarea activităților non-agricole. Totodată, investițiile derulate au avut un efect multiplicator asupra mediului instituțional și asupra coeziunii comunitare, consolidând parteneriatele locale și implicarea actorilor din teritoriu. În ansamblu, Strategia de Dezvoltare Locală s-a dovedit a fi un instrument eficient și coerent de dezvoltare integrată, capabil să răspundă nevoilor reale ale mediului rural și să susțină creșterea echilibrată și durabilă a zonei GAL SIRET-MOLDOVA.

## Capitolul 6 Răspuns la temele de evaluare

### 6.1 – Răspuns la temele de evaluare GENERALE

| Tema                                                  | Intrebarea                                                                                                                                             | Criteriile                                                                                                                                                                                                               | Indicatorul de rezultat                                                                                                                                                                                                      | Raspuns la intrebarea de evaluare                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reverificarea logicii de interventie - relevanta      | IE1: In ce masura logica de interventie a SDL este inca relevanta in raport cu nevoile socio- economice si potentialul de dezvoltare ale teritoriului? | Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat<br>Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi                   | 1. Procentul <u>selectat</u> din alocarea financiara disponibila in Planul de Finantare al SDL: 100%                                                                                                                         | Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare privind relevanța logicii de intervenție a SDL: <b>Logica interventiei este relevanta.</b> |
| Reverificarea logicii de interventie a SDL – coerenta | IE2: Cat de coerenta este logica de interventie care sta la baza strategiei de dezvoltare locala.                                                      | Sunt activitățile (măsură, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)? | 2.Procentul contractat din alocarea financiara disponibila in Planul de Finantare al SDL: 100%                                                                                                                               | Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare Privind coerența logicii de intervenție a SDL: <b>Logica interventiei coerenta medie</b>   |
|                                                       |                                                                                                                                                        | Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifci, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?                                                    | 3. Indicatori realizați: 4                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |
|                                                       |                                                                                                                                                        | Sunt rezultatele așteptate clar definite?                                                                                                                                                                                | 4. Numar de persoane intruite: 20<br>5. Numar de exploatatii agricole sprijinite: 9<br>6. Număr total de întreprinderi nonagricole sprijinite/ create: 8<br>7. Numar de locuri de munca nou create prin implementarea SDL: 8 |                                                                                                                                              |



|                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contribuția SDL la aria de intervenție 6B                                                                       | IE3: În ce masura a sprijinit SDL dezvoltarea locala in zonele rurale? | Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite;                   | 8.Procentajul populației rurale vizate de SDL: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare privind măsura în care SDL a sprijinit dezvoltarea locala în teritoriul GAL: <b>În măsură medie</b>              |
|                                                                                                                 |                                                                        | Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut;                | 9.Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                                                                        | SDL a determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă.                         | <i>Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (LEADER): 8</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                | 10.Număr de proiecte implementate prin SDL: 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |
| Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului strategiei | IE4: Care este gradul de eficacitate al operațiunilor implementate?    | Procentul contractat din alocarea financiara disponibila in Planul de Finantare al SDL.        | 11. umarul seminariilor de animare/ informare: <b>64 cu 1837 persoane</b><br>12. umarul apelurilor de selectie: 23<br>13. umarul Crererilor<br><br>de finantare: 63<br>14.Numarul contractelor de finantare: 41                                                                                                                                                          | Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare privind eficacitatea financiara a masurilor implementate la nivel de SDL: <b>Eficacitate financiara ridicata</b> |
|                                                                                                                 | IE5: Care este gradul de eficienta al operatiunilor implementate?      | Procentul absorbit (platit) din alocarea financiara disponibila in Planul de Finantare al SDL. | 15. Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 33.790<br>16. Numar de persoane intruite: 20<br>17. Numar de exploatatii agricole sprijinite: 9<br>18. Număr total de întreprinderi nonagricole sprijinite/ create: 5<br><i>Numar de locuri de munca nou create prin implementarea SDL: 8</i><br>19. Numar de tineri fermieri instalati: 8 | Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare privind eficienta si eficacitate SDL, la nivel de domeniu de intervenție: <b>Eficacitate ridicata</b>            |

|                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factorii de succes si insucces | IE6: Care sunt factorii interni si externi care au influentat pozitiv sau negativ implementarea strategiei? | Realizarea/ nere-alizarea indicatorilor monitorizare specifici domeniilor intervenție, De de in depen-denta de fac-torii interni (gradul de implicare al partenerilor GAL; competentele an-gajatilor GAL; gradul de implicare al angajatilor GAL; eficienta/ efica-ci-tatea actiunilor de animare a teritoriului GAL) si factorii externi (re-spectarea clauzelor contractuale de ca-tre furnizorii de ser-vicii privind promovarea SDL in teritoriul GAL; re-spectarea clauzelor contractuale de ca-tre furnizorii de ser-vicii privind informarea popu-latiei din teritoriul GAL cu privire la rezultatele imple-mentarii SDL; colaborarea cu AFIR; modificari legislative) | Numar de persoane intruite: 20<br>Numar de exploatații agricole sprijinite: 9<br>Număr total de întreprinderi non-agricole sprijinite/ create: 5<br>Numar de locuri de munca nou create prin implementarea SDL: 8                                   | Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare privind măsura în care <b>factorii interni</b> (gradul de implicare al parten-erilor GAL; competentele an-gajatilor GAL; gradul de im-plicare al angajatilor GAL; efi-cienta/ eficacitatea actiunilor de animare a teritoriului GAL) au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implemen-tarea strategiei: <b>În măsură me-die</b><br>Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare privind măsura în care <b>factorii externi</b> (respectarea clauzelor contrac-tuale de catre furnizorii de ser-vicii privind promovarea SDL in teritoriul GAL; respectarea clauzelor contractuale de catre furnizorii de servicii privind in-formarea populatiei din terito-riul GAL cu privire la re-zultatele implementarii SDL; colaborarea cu AFIR; modificari legislative) au influențat sau in-fluențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei: <b>În măsură medie</b> |
| Impact valoare adaugata LEADER | IE7: În ce măsură a condus abordarea LEADER la o mai bună guvernanta în teritoriul GAL?                     | S-a intensificat in-teracțiunea și s-a consolidat coordo-narea între membrii GAL și a sporit gradul de partici-pare a tuturor părților interesate în elaborarea și implementarea SDL-ului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.<br>umăr de membri ai GAL: 33<br>21.<br>r. de întâlniri/Grupuri de lucru: 61 CD si 20 AGA<br>22.<br>r. de parteneri publici și privați pe categorii: 7 publici 5 societate civila si 23 privati<br>Nr. de sesiuni lansate: 23<br>Nr. de proiecte | Răspunsul evaluatorului la întrebarea în ce măsură a condus abordarea LEADER la o mai bună guvernanta în terito-riul GAL?: <b>În măsură medie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Acțiunile de sprijin și de informare a beneficiarilor finali s-au intensificat | <p><i>Nr. de acțiuni de informare și comunicare: 64 activități de animare cu 1837 persoane informate</i></p> <p>23.</p> <p>r. de materiale de informare editate: 1450</p> <p>24.</p> <p>r. de apariții în presa locală: <b>comunicate presa: 50, presa online și rețele de socializare: 250 și articole pe site: 235, 61 newsletter.</b></p> <p><i>Nr de proiecte depuse ca urmare a activităților de informare: 63</i></p> <p>26. Intrebare: Vizibilitatea GAL a crescut/a scăzut/s- a menținut? Raspuns: A crescut</p> |  |
|  |  | Au fost puse în practică idei inovatoare                                       | <p>27. Nr. de proiecte inovatoare: 2 STUDIU DE CAZ Exemple de bună practică – studiu de caz: <b>Proiect instalare M02- Alexandru Popoaea</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  |  | Gradul de încredere în relația cu alte instituții a crescut                    | <p><i>Nr. de proiecte finanțate: 41</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-a creat o capacitate instituțională viabilă                                                           | <p>28. Nr. de personal administrativ: 4</p> <p>29. Modificări/fluctuații la nivelul personalului GAL 25%</p> <p>30. Nr. de acțiuni de training pentru personalul GAL: 7</p> <p>30. Ați primit sprijin din partea membrilor GAL în depunerea și implementarea proiectelor?: DA</p> <p>31. În opinia dvs. structura GAL reprezintă o structură care se va menține? DA</p> <p>32. În opinia dvs. structura</p> |
| Procedurile administrative s-au modificat de puține ori comparativ cu perioada anterioară de programare | <p>34. Nr. de modificări a procedurilor: 7</p> <p>35. Transparența informațiilor, a modalității de luare a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Implicarea grupurilor vulnerabile a crescut                                                             | <p>36. Nr. de membri reprezentanți ai grupurilor vulnerabile printre parteneri: 1</p> <p>Din punctul dvs. de vedere implicarea grupurilor vulnerabile în</p> <p>37. laborarea și implementarea SDL a crescut/a scăzut sau a</p>                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IE8: În ce măsură a condus abordarea LEADER la punerea în valoare a capitalului cultural din teritoriul GAL? | Specificul local a fost mai bine pus în valoare                             | 39. unctele gastronomice înființate: NU<br>40. umăr<br><br>de pensiuni, bunglouri,<br><br>etc. Înființate: 0<br>41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Răspunsul evaluatorului la întrebarea În ce măsură a condus abordarea LEADER la punerea în valoare a capitalului cultural din teritoriul GAL?:<br><b>În măsură medie</b> |
|                                                                                                              | Specificul natural, cultural și arhitectural a fost mai bine pus în valoare | 42. umăr de târguri organizate: 6-189 participanți<br>43. r. de proiecte de consolidare și refacere a patrimoniului, obiective istorice: NU<br>44. r. de obiective de recreere înființate: 2<br>45. în punctul dvs. de vedere specificul natural, cultural și arhitectural a fost pus în valoare (într-o mică măsură/ într-o mare măsură/deloc) în teritoriul GAL ca urmare a acțiunilor sprijinite prin LEADER?: În mica |                                                                                                                                                                          |
| IE9: În ce măsură a condus abordarea LEADER la dezvoltarea socio-economică a teritoriului GAL?               | Numărul de locuri de muncă a crescut                                        | Număr de locuri de muncă înființate: 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Răspunsul evaluatorului la întrebarea În ce măsură a condus abordarea LEADER la dezvoltarea socio-economică a teritoriului GAL?: <b>În măsură medie</b>                  |
|                                                                                                              | Au fost înființate noi întreprinderi                                        | 46. Nr. de proiecte: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                              | A crescut numărul proiectelor adresate comunității                          | 47. r. de proiecte: 42<br>48. r. de proiectele finanțate: 29<br>49. r. de obiective refăcute prin proiectele finanțate: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |

|  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | A crescut nivelul de trai                                                                                                   | 52. Nr. de proiecte de înființare grădinițe, after school, servicii pentru populație, parcuri/centre de recreere: 3                                                                                                          |
|  |  | S-au diversificat activitățile economice                                                                                    | 53. r. de locuri de muncă create în alte domenii decât cel agricol: 8<br>54. r. de întreprinderi care au participat la evenimente în afara teritoriului GAL, inclusiv prin proiectele de cooperare: 4                        |
|  |  | Creșterea activităților economice legate de resursele și potențialele specifice zonei (turism rural, produse locale, etc.). | 56. Nr. de proiecte privind înființarea unor afaceri în turism, produse locale, procesare agricolă, olărit, meșteșugărit: NU                                                                                                 |
|  |  | Creșterea atractivității zonelor rurale                                                                                     | 57. r. de proiecte privind înființarea unor afaceri în turism, produse locale, olărit, meșteșugărit: NU<br>58. r. de puncte gastronomice: NU<br>59. r. de agropensiuni: NU<br>60. Nr. de participări la evenimente din afara |
|  |  | Sprijinirea grupurilor vulnerabile a crescut                                                                                | Număr de locuri de muncă bărbați/ femei: 8<br>61. Număr de proiecte privind incluziunea socială: 1                                                                                                                           |

|                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calitatea parteneriatelor locale, eficiența conducerii, anumite proiecte/inițiative locale (competitivitatea produselor), identitatea locală | Intrebare specifica nr 1: În ce măsură SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale? | Intreprinderile non-agricole locale și Fermele agricole locale și-au dezvoltat noi procese de producție și noi canale de desfacere | 62. r. Intreprinderi non-agricole și ferme care au dezvoltat noi procese de producție: 5<br>63. r de planuri de afacere realizate: 5<br>64. Nr de echipamente de producție noi: 3 | Răspunsul evaluatorului la întrebarea În ce măsură SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale?: <b>În măsură medie</b> |
|                                                                                                                                              | Intrebare specifica nr 2: În ce măsură SDL a fost capabilă să implice tinerii și femeile?                  | S-a sprijinit procesul de reinnoire a generației de agricultori                                                                    | 65. Numar de tineri fermieri instalati: 8 din care femei 0                                                                                                                        | Răspunsul evaluatorului la întrebarea În ce măsură SDL a fost capabilă să implice tinerii și femeile?: <b>În măsură medie</b>                  |

## 6.2 – Răspuns la temele de evaluare SPECIFICE GAL

| Tema                                                                                                                                                  | Intrebarea                                                                                                                               | Criteriile                                                              | Indicatorul de rezultat               | Raspuns la intrebarea de evaluare                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluarea contribuției intervențiilor GAL la favorizarea competitivității agriculturii prin sprijinirea formării profesionale, a instalării tinerilor | În ce măsură acțiunile de formare profesională și informare (M01/1C) au contribuit la creșterea competențelor fermierilor din teritoriu? | Gradul de acoperire a obiectivelor specifice prin măsurile implementate | Număr persoane instruite/informate 20 | Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare privind măsură ÎN CARE acțiunile de formare profesională și informare (M01/1C) au contribuit la creșterea competențelor fermierilor din teritoriu?: <b>Acțiunile de formare au contribuit în mare măsură la creșterea competențelor fermierilor din teritoriul GAL.</b> |

|                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fermieri și a modernizării exploatațiilor agricole. | Cum au influențat investițiile în exploatații agricole (M03/2A) gradul de modernizare, productivitatea și orientarea spre piață?                            | Nivelul de impact al măsurilor asupra performanței economice și modernizării exploatațiilor agricole | M03/2A: Nr. exploatații sprijinite; Nr. investiții pentru modernizare; Nr. locuri de muncă create    | Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare cum a influențat investițiile în agricultură gradul de modernizare, productivitatea și orientarea spre piață:<br><b>investițiile în agricultură au influențat ÎN MARE MĂSURĂ gradul de modernizare, productivitatea și orientarea spre piață?</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                     | În ce măsură sprijinul oferit prin măsura M02/2B a facilitat instalarea tinerilor fermieri și viabilitatea exploatațiilor acestora?                         | Eficiența sprijinului acordat tinerilor fermieri                                                     | M02/2B: Nr. tineri fermieri sprijiniți; Nr. exploatații viabile la 2 ani după sprijin: 8             | Răspunsul evaluatorului la întrebarea: În ce măsură sprijinul oferit prin măsura M02/2B a facilitat instalarea tinerilor fermieri și viabilitatea exploatațiilor acestora?<br><br><b>În mare măsură</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     | Care au fost principalele bariere întâmpinate în implementarea măsurilor M01/1C, M02/2B și M03/2A și cum au afectat acestea atingerea obiectivelor propuse? | Gradul de implementare a măsurilor planificate                                                       | Nr. proiecte contractate vs. proiecte planificate<br>10 Grad de realizare (%) al indicatorilor: 166% | Răspunsul evaluatorului: Care au fost principalele bariere întâmpinate în implementarea măsurilor? Răspunsul evaluatorului: - Reglementările de mediu impuneau standarde stricte privind <b>amplasarea, dimensionarea și tehnologia platformelor</b> :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Cerințe tehnice ridicate (impermeabilizare, sisteme de colectare levigat, dimensionare în raport cu efectivul de animale).</li> <li>- Avize multiple (mediu, gospodărirea apelor, sanitar-veterinar), cu proceduri complexe.</li> </ul> |



|             |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | În ce măsură măsurile M01/1C, M02/2B și M03/2A răspund nevoilor identificate privind creșterea competitivității fermelor și a competențelor fermierilor?                    | Relevanța intervențiilor în raport cu nevoile identificate în analiza diagnostic și SWOT | Intervențiile sunt relevante în raport cu analiza SWOT.                                              | Răspunsul evaluatorului cu privire la întrebarea: În ce măsură măsurile M01/1C, M02/2B și M03/2A răspund nevoilor identificate privind creșterea competitivității fermelor și a competențelor fermierilor?<br><b>In măsură medie.</b> Capacitate limitată pentru furnizarea de servicii de informare și de finanțare a inițiativelor economice. |
|             | În ce măsură investițiile sprijinite prin aceste măsuri generează efecte economice pozitive pe termen lung (locuri de muncă menținute, creștere producție, acces la piață)? | Sustenabilitatea rezultatelor obținute                                                   | Nr. proiecte contractate vs. proiecte planificate<br>10 Grad de realizare (%) al indicatorilor: 166% | Răspunsul evaluatorului la întrebarea: În ce măsură investițiile sprijinite prin aceste măsuri generează efecte economice pozitive pe termen lung (locuri de muncă menținute, creștere producție, acces la piață)?<br><br><b>În mare măsură</b>                                                                                                 |
| <b>Tema</b> | <b>Întrebarea</b>                                                                                                                                                           | <b>Criteriile</b>                                                                        | <b>Indicatorul de rezultat</b>                                                                       | <b>Răspuns la întrebarea de evaluare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluarea contribuției intervențiilor GAL la obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, prin diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii locale | În ce măsură măsurile M04/6A și M05/6A au contribuit la diversificarea activităților economice și la crearea de locuri de muncă în mediul rural? | Gradul de acoperire a obiectivelor specifice prin măsurile implementate | . M04/6A: Nr. microîntreprinderi sprijinite: 5<br>Nr. locuri de muncă create; M05/6A: 5                                        | Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare: În ce măsură măsurile M04/6A și M05/6A au contribuit la diversificarea activităților economice și la crearea de locuri de muncă în mediul rural?<br><b>ÎN MARE MĂSURĂ</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cum au contribuit proiectele finanțate prin M04/6A și M05/6A la consolidarea economiei rurale și la creșterea veniturilor beneficiarilor?        | Nivelul de impact al măsurilor asupra dezvoltării economice locale      | c. Nr întreprinderi sprijinite: 9 (un contract reziliat), 8 funcționale.<br>Nr de locuri de muncă create 9, 8 au fost păstrate | Răspunsul evaluatorului la întrebarea de evaluare: Cum au contribuit proiectele finanțate prin M04/6A și M05/6A la consolidarea economiei rurale și la creșterea veniturilor beneficiarilor<br><b>ÎN MĂSURĂ MEDIE</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | În ce măsură măsurile M06/6B, M07 și M08 au contribuit la îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor publice pentru populația rurală?          | Gradul de îmbunătățire a infrastructurii și serviciilor în mediul rural | . M06/6B: Populația care beneficiază de servicii îmbunătățite: 33.790;<br>Nr. comune sprijinite: 7                             | Răspunsul evaluatorului la întrebarea: În ce măsură măsurile M06/6B, M07 și M08 au contribuit la îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor publice pentru populația rurală?<br><br><b>În mare măsură</b>                  |

|  |                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Care au fost principalele obstacole în implementarea măsurilor M04, M05, M06, m07 și M08 și cum au influențat acestea atingerea obiectivelor propuse?</p> | <p>Gradul de implementare a măsurilor planificate</p> | <p>Grad de realizare (%) al indicatorilor</p> <p>M01- 20 – 100%</p> <p>M02- 8- 200%</p> <p>M03- 1- 100%</p> <p>M04- 5- 250%</p> <p>-5 250%</p> <p>M05- 3- 150%</p> <p>-3 150%</p><br><p>M06- 33790- 1126%</p> <p>-7- 140%</p> <p>M07- 122-1220%</p> <p>M08- 25 din cei 33790.</p> | <p>Răspunsul evaluatorului: Care au fost principalele bariere întâmpinate în implementarea măsurilor? Răspunsul evaluatorului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principalele obstacole au fost legate de birocrăție și de complexitatea procedurilor de implementare.</li> <li>• Lipsa de experiență administrativă și antreprenorială a unor beneficiari a generat întârzieri în derularea proiectelor.</li> <li>• Creșterea costurilor materialelor și dificultățile în derularea achizițiilor au influențat planificarea bugetară.</li> <li>• Identificarea și implicarea grupurilor vulnerabile au necesitat eforturi suplimentare de coordonare locală.</li> <li>• Cu toate acestea, printr-o</li> </ul> |
|  | <p>În ce măsură rezultatele obținute (întreprinderi funcționale, locuri de muncă, servicii locale) se mențin pe termen mediu și lung?</p>                    | <p>Sustenabilitatea rezultatelor obținute</p>         | <p>. M04/6A: Nr. microîntreprinderi sprijinite: 5</p> <p>Nr. locuri de muncă create;</p> <p>M05/6A: 5</p>                                                                                                                                                                         | <p>Răspunsul evaluatorului cu privire la întrebarea În ce măsură rezultatele obținute (întreprinderi funcționale, locuri de muncă, servicii locale) se mențin pe termen mediu și lung?</p><br><p>În mare măsură-toate proiectele au ieșit din perioada de monitorizare și sunt funcționale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | În ce măsură investițiile sprijinite prin aceste măsuri generează efecte economice pozitive pe termen lung (locuri de muncă menținute, creștere producție, acces la piață)? | Sustenabilitatea rezultatelor obținute | Nr. proiecte contractate vs. proiecte planificate<br>10 Grad de realizare (%) al indicatorilor: 166% | Răspunsul evaluatorului la întrebarea: În ce măsură investițiile sprijinite prin aceste măsuri generează efecte economice pozitive pe termen lung (locuri de muncă menținute, creștere producție, acces la piață)?<br><b>În mare măsură</b> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7 Factori de succes si eșec în implemntarea SDL

Un obiectiv esențial al evaluării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL SIRET-MOLDOVA a fost acela de a înțelege ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează mecanismele de implementare, identificând factorii care au influențat rezultatele și contribuind la formularea unor măsuri de corecție pentru îmbunătățirea eficacității, eficienței, relevanței, impactului și sustenabilității strategiei. Evaluarea a fost fundamentată pe analiza documentelor de monitorizare, anchete prin chestionare și interviuri, asigurând o corelare între criteriile de evaluare, indicatorii stabiliți și datele colectate.

Realizarea indicatorilor de monitorizare a depins atât de factorii interni, cât și de cei externi. Factorii interni – precum gradul ridicat de implicare al partenerilor GAL, competențele profesionale ale angajaților și eficiența acțiunilor de animare a teritoriului – au influențat în mare măsură pozitiv implementarea strategiei. Aceștia au determinat atingerea și chiar depășirea indicatorilor planificați: 20 persoane instruite, 9 exploatații agricole sprijinite, 8 întreprinderi non-agricole dezvoltate și 8 locuri de muncă nou create.

În ceea ce privește factorii externi, precum colaborarea cu AFIR, respectarea clauzelor contractuale de către furnizorii de servicii și modificările legislative, influența lor a fost în măsură medie, având atât efecte pozitive – prin sprijinul instituțional și promovarea strategiei – cât și provocări, generate de birocrație și de schimbările legislative frecvente. Totuși, aceste aspecte nu au împiedicat atingerea obiectivelor majore ale SDL.

Nu s-au constatat deficiențe semnificative în definirea obiectivelor, țințelor sau măsurilor strategiei, implementarea SDL fiind apreciată ca un succes de nivel mediu spre ridicat. Capacitatea administrativă a echipei GAL, adaptabilitatea la condițiile externe și implicarea activă a beneficiarilor au reprezentat principalii factori de succes, contribuind la obținerea unor rezultate durabile și relevante pentru dezvoltarea teritoriului.

În concluzie, analiza evidențiază faptul că GAL SIRET-MOLDOVA a demonstrat o funcționare eficientă și coerentă a mecanismelor de implementare, generând lecții utile pentru îmbunătățirea procesului de planificare, coordonare și evaluare a viitoarei strategii de dezvoltare locală.

Factorii de succes si esec in implementarea SDL au fost analizati si sunt prezentati in Tema de evaluare nr. V.

| TEMA DE EVALUARE NR. V- Factori de succes și insucces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea consistenței dintre întrebarea de evaluare, criteriile de evaluare și indicatori</li> <li>- Datele și metodele folosite;</li> <li>- Analiza și interpretarea datelor;</li> <li>- Răspuns la întrebarea de evaluare;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
| Criterii de evaluare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Întrebări de evaluare                                                                                     | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Metodologia de colectare date                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | Indicatori de realizare                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indicativi de rezultat                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| b. Realizarea/ nerealizarea indicatorilor de monitorizare specifici domeniilor de intervenție, în dependență de factori interni (gradul de implicare al partenerilor GAL; competențele angajaților GAL; gradul de implicare al angajaților GAL; eficiența/ eficacitatea acțiunilor de animare a teritoriului GAL), și factori externi (respectarea clauzelor contractuale de către furnizorii de servicii privind promovarea SDL în teritoriul GAL; respectarea clauzelor contractuale de către furnizorii de servicii privind informarea populației din teritoriul GAL cu privire la rezultatele implementării SDL; | IE6: Care sunt factorii interni și externi ce au influențat pozitiv sau negativ implementarea strategiei? | h) Număr de persoane propuse în SDL a fi instruite: minim 20<br>i) Număr de exploatații agricole propuse în SDL a fi sprijinite: minim 5<br>j) Număr total de întreprinderi nonagricole propuse a fi sprijinite/ create: minim 4<br>k) Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea SDL: minim 4 | l) Număr de persoane propuse în SDL a fi instruite: 20<br>m) Număr de exploatații agricole propuse în SDL a fi sprijinite: 9<br>n) Număr total de întreprinderi nonagricole propuse a fi sprijinite/ create: minim 8<br>Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea SDL: minim 8 | d. Analiza documentelor/datelor de monitorizare (analiza documentelor și a datelor administrative)<br>e. Anchetă pe bază de chestionar;<br>f. Interviu, procese verbale. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                 |  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--|----------------|
| colaborarea cu AFIR;<br>modificări legislative și alți<br>factori).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |  |                |
| Răspunsul evaluatorului la<br>întrebarea de evaluare, privind<br>măsura în care factorii interni<br>(gradul de implicare al partenerilor<br>GAL; competențele angajaților GAL;<br>gradul de implicare al angajaților<br>GAL; eficiența/ eficacitatea<br>acțiunilor de animare a teritoriului<br>GAL) au influențat pozitiv/ negativ<br>implementarea strategiei.                                                                                                                                                         | În mică măsură | În măsură medie |  | În mare măsură |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | x               |  |                |
| Răspunsul evaluatorului la<br>întrebarea de evaluare privind<br>măsura în care factorii externi<br>(respectarea clauzelor contractuale<br>de către furnizorii de servicii privind<br>promovarea SDL în teritoriul GAL;<br>respectarea clauzelor contractuale<br>de către furnizorii de servicii privind<br>informarea populației din teritoriul<br>GAL cu privire la rezultatele<br>implementării SDL; colaborarea cu<br>AFIR; modificări legislative) au<br>influențat pozitiv sau negativ<br>implementarea strategiei. | În mică măsură | În măsură medie |  | În mare măsură |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | x               |  | X              |

## 8. Concluzii, recomandări și lecții învățate

### 8.1 Concluzii

#### 8.1.1 Gradul de utilizare a resurselor financiare

Resursele financiare alocate prin Planul de Finanțare al Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) GAL SIRET-MOLDOVA au fost utilizate în proporție de 99,48 %, ceea ce reflectă o eficiență financiară ridicată, o planificare realistă și o gestionare corespunzătoare a fondurilor publice. Toate măsurile din cadrul strategiei au atins sau au depășit indicatorii planificați, iar ajustările succesive ale bugetelor s-au realizat în mod justificat, ca urmare a cererii ridicate de finanțare și a nevoilor reale identificate în teritoriu.

Această capacitate de absorbție totală a fondurilor disponibile denotă un nivel ridicat de profesionalism al echipei de implementare, o implicare constantă a partenerilor locali și un management financiar adaptiv, capabil să răspundă eficient modificărilor de context și provocărilor apărute pe parcursul implementării.

Prin redistribuirea fondurilor între măsuri, în funcție de gradul de solicitare, s-a asigurat maximizarea impactului investițiilor și echilibrarea sprijinului între domeniile agricol, non-agricol și social.

Rezultatele obținute confirmă coerența internă a planului financiar și relevanța intervențiilor propuse, evidențiind un mecanism solid de prioritzare și de utilizare judicioasă a resurselor disponibile.

Implementarea SDL a demonstrat o compatibilitate ridicată între nivelul de alocare financiară și capacitatea administrativă a GAL de a gestiona fondurile, ceea ce a contribuit la atingerea integrală a obiectivelor strategice.

#### 8.1.2 Efectul și impactul SDL în relație cu obiectivele, țintele și obiectivele generale stabilite de SDL

Evaluarea implementării SDL 2014–2020 GAL SIRET-MOLDOVA confirmă un impact semnificativ asupra dezvoltării economice, sociale și instituționale a teritoriului.

Prin intervențiile finanțate, strategia a contribuit la creșterea competitivității economiei rurale, la dezvoltarea capitalului uman, la modernizarea infrastructurii locale și la îmbunătățirea calității vieții populației.

**Prioritatea P1** – Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale (Domeniul 1C):

A vizat formarea profesională a fermierilor și a actorilor locali, contribuind la dezvoltarea competențelor necesare pentru adaptarea la cerințele pieței agricole moderne.

Prin măsura dedicată instruirii (M01), s-a asigurat participarea a 20 de persoane la programe de formare, atingându-se integral indicatorii de realizare. Activitățile au generat un efect pozitiv de multiplicare a cunoștințelor în rândul beneficiarilor, sporind gradul de profesionalizare a resursei umane rurale și contribuind la creșterea productivității agricole pe termen mediu.

**Prioritatea P2** – Creșterea viabilității fermelor și a competitivității agriculturii (Domeniile 2A și 2B):

Măsurile destinate investițiilor în exploatații agricole și instalării tinerilor fermieri (M02, M03) au avut un impact direct asupra restructurării și modernizării fermelor. Au fost sprijinite 9 exploatații agricole și 8 fermieri debutanți, asigurându-se astfel reînnoirea generațiilor și consolidarea bazei economice rurale.

Beneficiarii au introdus tehnologii moderne, au crescut productivitatea și au diversificat activitățile agricole,



contribuind la orientarea spre piață și la creșterea veniturilor gospodăriilor rurale.

Efectul cumulat al acestor investiții a fost o mai bună utilizare a resurselor naturale, reducerea dependenței de subzistență și crearea unei structuri agricole mai competitive.

**Prioritatea P6** – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale (Domeniile 6A și 6B):

Aceste domenii au reprezentat nucleul dezvoltării economiei non-agricole și al coeziunii sociale.

Prin măsurile M04 și M05, dedicate debutanților și extinderii activităților non-agricole, au fost sprijinite 8 microîntreprinderi și create 8 locuri de muncă noi, depășindu-se obiectivele planificate.

Măsurile M06, M07 și M08 au adus un plus de valoare prin investiții în infrastructura socială, incluziunea minorităților și îmbunătățirea serviciilor comunitare.

Rezultatul: peste 33.000 de locuitori din teritoriul GAL au beneficiat indirect de proiecte, iar calitatea vieții a crescut semnificativ, confirmând caracterul durabil și integrat al intervențiilor.

În ansamblu, impactul SDL 2014–2020 se traduce printr-o dezvoltare teritorială echilibrată, o coeziune socială mai mare și o economie rurală mai dinamică.

#### 8.1.3 Eficacitatea, eficiența, coerența și relevanța măsurilor incluse în SDL puse în aplicare

Implementarea SDL a atins un nivel înalt de eficacitate, toate măsurile înregistrând un grad de realizare de peste 90% din indicatorii propuși.

Eficiența a fost susținută de o administrare atentă a resurselor, de o selecție riguroasă a proiectelor și de o monitorizare constantă a progresului.

Coerența strategiei a rezultat din complementaritatea dintre măsurile agricole, non-agricole și sociale, care s-au susținut reciproc în atingerea obiectivelor generale.

Relevanța intervențiilor a fost confirmată de cererea ridicată de finanțare, de interesul beneficiarilor și de corelarea lor cu politicile europene și naționale de dezvoltare rurală.

Analiza de eficiență arată că resursele au fost utilizate conform principiilor economicității și sustenabilității, iar rezultatele au generat efecte multiplicatoare pe termen mediu.

Fiecare investiție sprijinită a produs beneficii directe (locuri de muncă, venituri, servicii îmbunătățite) și indirecte (creșterea atractivității economice a zonei).

Prin urmare, SDL a avut o contribuție reală la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și la consolidarea rolului parteneriatului public-privat în guvernarea locală.

#### 8.1.4

### 8.2 Recomandări

Pe baza analizei procesului de implementare și a factorilor de succes și insucces identificați, se formulează următoarele recomandări pentru îmbunătățirea implementării și a viitoarelor strategii de dezvoltare locală:

#### 8.2.1 *Recomandări privind sistemul de monitorizare și evaluare a SDL*

- Consolidarea mecanismului de monitorizare prin digitalizarea proceselor, crearea unei baze de date integrate și utilizarea de indicatori suplimentari de impact.

- Implementarea unui sistem periodic de evaluare internă, care să permită ajustarea din timp a măsurilor.
- Asigurarea unei colaborări mai strânse între GAL și instituțiile de control pentru evitarea întârzierilor administrative.
- Dezvoltarea capacităților analitice ale echipei GAL prin instruiți și parteneriate tematice.

#### *8.2.2 Recomandări pentru remedierea deficiențelor privind obiectivele, țintele sau măsurile selectate în cadrul SDL*

- Revizuirea periodică a indicatorilor de rezultat pentru a-i corela cu evoluțiile socio-economice locale.
- Introducerea unor mecanisme de stimulare a proiectelor integrate, care să combine inovarea, formarea profesională și investițiile productive.
- Extinderea sprijinului către sectoare emergente (energie regenerabilă, bioeconomie, digitalizare rurală).
- Prioritizarea intervențiilor cu impact direct asupra ocupării și incluziunii sociale.
- Menținerea unei proporții echilibrate între măsurile agricole și non-agricole, pentru o dezvoltare coerentă a teritoriului.

#### *8.2.3 Recomandări pentru remedierea deficiențelor privind modul de implementare a SDL*

- Simplificarea documentațiilor de apel și reducerea birocrăției pentru beneficiari.
- Îmbunătățirea comunicării cu AFIR pentru o clarificare mai rapidă a modificărilor procedurale.
- Stabilirea unor termene de verificare mai scurte și standardizarea etapelor de evaluare.
- Dezvoltarea unei rețele de consultanți acreditați, care să ofere suport tehnic beneficiarilor pe tot parcursul proiectului.
- Promovarea principiului „învață din practică” prin diseminarea proiectelor de succes către alte comunități.

## 9. Prezentarea lecțiilor învățate, cu aplicabilitate în viitor

Lecțiile învățate din implementarea SDL 2014–2020 GAL SIRET-MOLDOVA reprezintă o sinteză a experiențelor acumulate, a provocărilor întâlnite și a soluțiilor identificate. Ele constituie baza pentru îmbunătățirea viitoarei strategii și pentru consolidarea rolului GAL ca actor central în dezvoltarea teritoriului.

- Administrațiile publice locale din teritoriu au conștientizat că accesarea fondurilor europene implică nu doar resurse financiare, ci și perfecționarea continuă a managementului public și a competențelor instituționale.
- Implementarea SDL a consolidat încrederea între actorii locali și a demonstrat că parteneriatul public-privat este un instrument eficient de dezvoltare.
- Bugetarea riguroasă și realistă a proiectelor s-a dovedit esențială pentru succesul implementării, evitând necesitatea numeroaselor acte adiționale.
- Comunicarea internă eficientă a echipei GAL a contribuit la fluidizarea procesului decizional și la reducerea blocajelor administrative.
- Procesul de evaluare a reprezentat o oportunitate de învățare instituțională, prin acumularea de expertiză managerială și prin dezvoltarea competențelor analitice.
- Consultările publice au jucat un rol crucial în fundamentarea deciziilor, confirmând importanța implicării comunităților în toate etapele ciclului strategic.
- Viitoarea strategie trebuie să mențină o viziune integrată, realistă și adaptată specificului local, având în vedere echilibrul între sustenabilitate economică, socială și de mediu.
- Managementul viitor al SDL trebuie să se concentreze pe transparență, simplificare procedurală și sprijin activ pentru beneficiari.
- Este necesară promovarea unui model de dezvoltare locală bazat pe inovație, cooperare inter-GAL și valorificarea resurselor locale prin proiecte durabile.
- În final, experiența GAL SIRET-MOLDOVA confirmă că succesul unei strategii depinde de calitatea echipei, de coerența planificării și de angajamentul real al comunității.

## 10 Concluzie generală privind evaluarea SDL GAL SIRET-MOLDOVA 2014–2020

Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a **GAL SIRET-MOLDOVA** pentru perioada 2014–2020 evidențiază o abordare coerentă, participativă și eficientă a procesului de dezvoltare locală prin mecanismul LEADER. Rezultatele obținute confirmă faptul că strategia și-a atins în mare măsură obiectivele generale și specifice, contribuind semnificativ la dezvoltarea economică și socială a teritoriului GAL.

Gradul de **absorbție a fondurilor publice nerambursabile a fost de 99,48 %**, ceea ce indică o utilizare eficientă și judicioasă a resurselor financiare disponibile. Toate măsurile prevăzute în planul de finanțare au fost implementate integral, iar indicatorii de realizare și de rezultat au fost atinși sau chiar depășiți. Din perspectiva eficacității, SDL a generat efecte concrete asupra creșterii performanței exploatațiilor agricole, consolidării microîntreprinderilor rurale, diversificării economiei locale și creării de noi locuri de muncă.

Un element central al succesului l-a constituit **implicarea activă a actorilor locali** – autorități publice, fermieri, antreprenori și organizații non-guvernamentale – care au demonstrat capacitatea de a coopera și de a se mobiliza în jurul unor obiective comune. Acest parteneriat public-privat a permis aplicarea principiilor LEADER într-un mod pragmatic, contribuind la întărirea capitalului social și la consolidarea identității teritoriale a GAL.

De asemenea, **sistemul de management și implementare** al GAL a fost apreciat ca fiind eficient și transparent. Echipa tehnică a demonstrat competență profesională, capacitate de adaptare și o bună cunoaștere a cerințelor administrative. Procedurile interne de selecție și monitorizare a proiectelor s-au îmbunătățit considerabil față de perioada anterioară, reducând timpii de procesare și îmbunătățind comunicarea cu beneficiarii și cu instituțiile partenere, în special cu AFIR.

Evaluarea a relevat și **câteva provocări**, specifice contextului rural: resurse financiare limitate raportate la nevoile reale ale teritoriului, dificultăți în asigurarea cofinanțării private, întârzieri cauzate de modificările legislative și, în unele cazuri, capacitate redusă de planificare strategică la nivel local. Cu toate acestea, aceste constrângeri nu au afectat în mod semnificativ rezultatele finale ale SDL, ci au oferit lecții utile pentru viitoarea strategie 2023–2027.

Impactul global al SDL se reflectă în **creșterea calității vieții populației rurale**, în consolidarea competitivității economice și în promovarea incluziunii sociale. Proiectele finanțate au contribuit la modernizarea infrastructurii de bază, la dezvoltarea capitalului uman și la stimularea inițiativei private. Prin diversificarea activităților economice și sprijinirea tinerilor fermieri, GAL SIRET-MOLDOVA a reușit să creeze un mediu mai atractiv pentru investiții și să reducă vulnerabilitatea economică a comunităților rurale.

În concluzie, **SDL GAL SIRET-MOLDOVA 2014–2020 poate fi considerată un exemplu de bună practică în aplicarea abordării LEADER**, prin eficiența utilizării fondurilor, relevanța intervențiilor și impactul pozitiv asupra comunităților locale. Strategia a contribuit la consolidarea guvernancei locale, la stimularea cooperării teritoriale și la formarea unei viziuni comune de dezvoltare durabilă.

Rezultatele obținute oferă o bază solidă pentru formularea **noului strategii 2023–2027**, care ar trebui să continue direcțiile de succes identificate, dar și să integreze lecțiile învățate pentru creșterea sustenabilității, inovării și rezilienței economice a teritoriului GAL.

## 11 Bibliografie

1. GAL SIRET-MOLDOVA – *Strategia de Dezvoltare Locală 2014–2020*, ediția finală aprobată de MADR.
2. GAL SIRET-MOLDOVA – *Raportul de evaluare intermediară a implementării SDL 2014–2020*, ediția 2024.
3. GAL SIRET-MOLDOVA – *Planul de finanțare și Raportul de implementare a măsurilor M01–M08*, perioada 2017–2025.
4. MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – *Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală*, edițiile 2014–2020.
5. AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – *Manualul de proceduri pentru implementarea măsurilor LEADER 2014–2020*, București, 2017.
6. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 – *privind dispozițiile comune referitoare la fondurile structurale și de investiții europene (FESI)*.
7. Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 – *privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)*.
8. Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020 – versiunea consolidată aprobată de Comisia Europeană.
9. Comisia Europeană – *Guidelines on the Evaluation of LEADER Local Development Strategies*, Bruxelles, 2018.
10. Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) – *Metodologia de evaluare a strategiilor de dezvoltare locală finanțate prin LEADER 2014–2020*, MADR, București, 2019.
11. GAL SIRET-MOLDOVA – *Rapoartele de monitorizare internă și procesele-verbale ale Comitetului de selecție*, perioada 2017–2020.
12. AFIR – Rețeaua pentru Dezvoltare Rurală (NRN) – *Bune practici LEADER – Studii de caz privind implementarea SDL 2014–2020*, 2021.
13. GAL SIRET-MOLDOVA – *Consultări publice și chestionare aplicate beneficiarilor și partenerilor locali*, perioada 2019–2020.